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INTRODUCCIÓN 
 
El embarazo adolescente es un problema social que visibiliza una gran brecha en el 
cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes; 
dicho problema está ligado a determinantes sociales de pobreza, falta de acceso al sistema 
educativo, limitado acceso a servicios de salud, violencia de género e intrafamiliar, patrones 
culturales desfavorables y prácticas dañinas sobre sexualidad como el matrimonio precoz y el 
abuso sexual.  
 
En la actualidad el Estado, las organizaciones no gubernamentales y algunas empresas 
privadas buscan contribuir a las políticas públicas nacionales y locales para prevenir el 
embarazo en la adolescencia, las infecciones de transmisión sexual y la violencia sexual. 
 
El Objetivo de la presente investigación es realizar una evaluación del proyecto Zona Libre 
de Embarazo Adolescente, que la ONG Plan Internacional está implementando en comunidades 
del  Cantón Guamote, Provincia de Chimborazo; este estudio ha permitido identificar las 
fortalezas y oportunidades de mejora de acuerdo con los objetivos y resultados considerados en 
el diseño del proyecto y marco lógico; analizar las estrategias, metodologías y herramientas 
utilizadas y su influencia en los resultados obtenidos; examinar los niveles de participación y 
conocimiento de los y las adolescentes, de sus familias, dirigencia comunitaria, unidades de 
salud, equipos técnicos sectoriales locales; que a su vez han permitido determinar los elementos 
para el diseño de Estrategias de promoción y fortalecimiento de Comunidades Libres de 
Embarazo Adolescente. 
 
La metodología empleada en esta investigación es socio crítica participativa, ya que se 
tomaron en cuenta las voces de los sujetos de derechos (niñas y adolescentes mujeres); de  los  
corresponsables  (familias  y  comunidades); de los garantes (instituciones públicas y privadas). 
 
Esta evaluación y propuesta tienen en consideración que el trabajo en conjunto contribuye a 
la optimización de recursos, a evitar la duplicación de esfuerzos y lograr un mayor impacto en 
término de resultados, además se han considerado los enfoques de Género, Intergeneracional e 
Intercultural, con la finalidad de construir una herramienta integral que se utilice como guía para 
enfrentar la problemática del embarazo en adolescentes en el Cantón Guamote, Provincia de 
Chimborazo. 
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CAPÍTULO I 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Situación problemática 
 
Ecuador, a pesar de ser considerado un país de renta media alta, mantiene profundas 
brechas estructurales que limitan el desarrollo humano y el  cumplimiento integral de los 
derechos, con énfasis en el cumplimiento de los derechos de niñas, niños, y adolescentes. 
 
Con el fin de contextualizar el problema del embarazo adolescente, es importante 
considerar los cambios en la sociedad ecuatoriana en los últimos años;  analizando el 
Informe sobre Desarrollo Humano elaborado por las Naciones Unidas, el Índice de 
Desarrollo Humano de para Ecuador (0,739) estuvo por debajo del promedio para América 
Latina y el Caribe (0,751). (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 
2016).  
 
Adicionalmente,  pese a que el Ecuador en los últimos años demostró un crecimiento 
económico, el índice de pobreza en diciembre del 2017 se sigue ubicando en 21,5%, la 
pobreza extrema a nivel nacional se ubicó en 7,9% y la pobreza a nivel rural en 39,3%. 
(Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, 2017) 
 
En el 2014 la pobreza se ubicó en el 25,8%, observando los datos  por grupos étnicos 
podemos ver que  en la población indígena aporta más que proporcionalmente con este 
indicador, ya que contribuyen con el 19,4% aunque apenas representan el 7,8% de la 
población. (Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, 2016) 
 
La diversidad étnica del país también se refleja en la infancia: el 15% de niños, niñas y 
adolescentes viven en hogares indígenas, el 10% en afro descendiente, el 2% en montubios 
y una gran mayoría, el 73%, en hogares blanco/mestizos (Observatorio Social del Ecuador - 
OSE, 2016); esta diversidad también influye en la forma de vivir la sexualidad. 
 
En cuanto a la situación de las adolescentes indígenas,  hay una importante exclusión 
de los servicios de  atención  materna a las  mujeres indígenas de todas las  edades. Su 
acceso  es limitado debido a desigualdades sociales que limitan el mismo. Otro dato 
alarmante es que 6 de cada 10  adolescentes indígenas no conoce de métodos 
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anticonceptivos y 4 de cada 10 adolescentes rurales de la Amazonía y la Sierra no ha 
recibido información sobre estos temas. (Observatorio Social del Ecuador - OSE, 2013) 
 
El embarazo adolescente es un problema social global que tiene consecuencias 
devastadoras; las niñas, adolescentes y mujeres en general son más afectadas y tienen 
mayores dificultades al momento de exigir sus derechos, en relación a una vida libre de 
violencia y su libertad de elección. 
 
La desigualdad de género y discriminación forman parte de las causas claves para la 
vulneración de derechos en general y para la existencia de brechas en la realización de los 
derechos sexuales y reproductivos, pues es muy común el que no puedan elegir la cantidad 
de hijos a tener, el momento adecuado para  mantener relaciones sexuales, su libertad para 
utilizar métodos de anticoncepción, vulnerando así sus derechos reproductivos que son 
derechos humanos y que están relacionados con ejercer la libertad como individuos. 
 
La tasa de embarazo adolescente en Latinoamérica y en el Caribe es de 66,5 por cada 
mil nacidos vivos. (Burneo, Córdova, Gutiérrez, & Ordóñez, 2015). Las altas tasas de 
embarazo adolescente representan uno de los problemas más serios que enfrentan las y los 
adolescentes ecuatorianos, y reflejan las brechas en la realización de sus derechos sexuales 
y reproductivos. Según el último informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), Ecuador ocupa el primer lugar de la región en las tasas más altas de fecundidad 
en adolescentes; registrando que 111 de cada mil jóvenes entre 15 y 19 años han estado 
embarazadas, le sigue en el índice Honduras (103), Venezuela (95), Nicaragua (92) y 
Guatemala (92) con las mayores tasas. (Fondo de Población de las Naciones Unidas - 
UNFPA, 2018) 
 
En la actualidad la mayoría de las personas tiene su primer encuentro sexual antes de 
la edad adulta; este es un factor adicional para los adolescentes que al haber sido privados 
de educación, información y servicios de calidad no cuentan con los activos necesarios para 
la toma de decisiones en relación a poder ejercer su sexualidad de manera segura y 
saludable. 
 
Un estudio realizado en seis países de la región afirma que “las niñas que quedan 
embarazadas antes de los 18 años rara vez pueden ejercer sus derechos a la educación, la 
salud, la protección y un nivel de vida adecuado. Pierden su niñez, asumen obligaciones de 
adultas y no siempre disfrutan de todos sus beneficios”. (Salinas, Castro, & Fernández, 
2014) 
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Las últimas dos décadas dan cuenta de una seria problemática en relación a los 
derechos sexuales y derechos reproductivos de niñas, niños y adolescentes. Los problemas 
en relación a la salud sexual y salud reproductiva en  la adolescencia se han agravado 
silenciosamente,  llegando a  situaciones alarmantes. La dinámica individual, social y   
cultural de la sexualidad ha cambiado, tal es así que mientras las personas adultas  han 
mejorado su acceso a métodos anticonceptivos en  los últimos veinte años,  las y los 
adolescentes no se han beneficiado de estas oportunidades.  
 
 
Figura 1-1: Factores determinantes del embarazo en adolescentes 
Fuente: (Ministerio de Salud Perú - MSP, 2013) 
 
El sector rural adicionalmente se ve mayormente afectado por la falta de acceso a 
servicios de justicia y salud, no hay centros de salud cercanos, ni profesionales que puedan 
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manejar el tema de embarazos adolescentes; sumado al factor de falta de acceso a métodos 
anticonceptivos; ya sea por prejuicios sociales, desconocimiento, miedo, vergüenza. 
 
Las infecciones de transmisión sexual también afectan a las y los adolescentes y son  
otra de las problemáticas que se  incrementa cada vez más en adolescentes y jóvenes. En 
relación al VIH/sida,  las mujeres indígenas son las menos informadas: 43% de las mujeres 
entre 12 y 49 años recibió información del VIH estando embarazada y solo el 37% se hizo 
la prueba. (Observatorio Social del Ecuador - OSE, 2016) 
 
En el  Ecuador  el  embarazo  en  menores  de  17  años  es  un grave  problema  de  
salud  pública, en el 2013 hubo 14.238 partos, mientras que en el 2017 la cifra subió 
15.386, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. (ECUAVISA, 2018) 
 
Las niñas y adolescentes son las principales víctimas de abusos sexuales, los mismos 
que ocurren en entornos familiares o cercanos. De acuerdo al estudio maternidad forzada en 
Ecuador las niñas sufrieron una serie de violencia estructurales de ellas la violencia sexual 
es el último eslabón. (Fundación Desafío - DF, 2015) 
 
Las consecuencias del embarazo adolescente tanto para la madre y para su bebé 
pueden ser muy complicadas, por lo general el trabajo de parto en embarazadas 
adolescentes es más prolongado; del total de muertes maternas ocurridas en el 2011 el 14% 
correspondió a adolescentes. (Burneo, Córdova, Gutiérrez, & Ordóñez, 2015). 
 
En el área rural, el porcentaje de parto informal baja de 18% en el 2010 al 16% en el 
2015, sin embargo este porcentaje sigue siendo alto en relación al de partos ocurridos fuera 
de una institución de salud en el área urbana que para el 2015 fue del 5%. (Observatorio 
Social del Ecuador - OSE, 2016) 
 
La falta de acceso al sistema educativo también está relacionado con el embarazo 
adolescente ya que las niñas que no van a la escuela tienen mayor probabilidad de quedar 
embarazadas, por lo que es muy importante que la educación sexual sea impartida de forma 
integral dentro de la malla curricular y sin emitir juicios de valor, con el fin de poder 
contextualizar experiencias que generen en las niñas y adolescentes activos con los que 
puedan negociar sus relaciones con otros. 
 
El embarazo adolescente influye negativamente en el ejercicio del derecho a la 
Educación pues las niñas y adolescentes embarazadas se ven obligadas a salir del sistema 
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escolar, por los patrones socioculturales y  las presiones sociales, o en otras ocasiones las 
adolescentes madres que logran reinsertarse al sistema educativo continúan asistiendo pero 
permanecen aisladas, lo que no permite el ejercicio integral de este derecho. 
 
Según UNICEF, el nivel de educación para madres en el 2013 es del 48% con 
educación primaria y apenas un 30% con educación secundaria. (Burneo, Córdova, 
Gutiérrez, & Ordóñez, 2015) 
 
Según varias investigaciones  existentes en el país,  el embarazo adolescente se 
presenta en las poblaciones más pobres, en mujeres con menos nivel educativo y que viven 
predominantemente en áreas rurales.  Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición- 
ENSANUT en el año 2017 refleja que 6.487 adolescentes abandonaron sus estudios por un 
embarazo prematuro. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador - MSP, 2018) 
 
Las razones por las cuales las adolescentes embarazadas o madres están fuera del 
sistema educativo en su mayoría de casos se debe a que se ven obligadas a realizar 
quehaceres domésticos o por la falta de recursos económicos, que a su vez incide en que 
suelen obtener trabajos precarios, mal pagados, sin seguridad social. De esta forma el 
círculo de pobreza se extiende de generación en generación, un hijo o  hija de una madre 
adolescente tiene más posibilidades de no estudiar, de vivir en pobreza que un hijo de una 
madre joven o adulta. 
 
La relación educación y embarazo de las adolescentes señala que el 100% estudiaba 
antes de embarazarse y luego del parto el 30% volvió a las aulas. (Instituto Nacional de 
Estadística y Censos - INEC, 2010). El 75,2% de las madres adolescentes forma parte de la 
población económicamente inactiva del país. (Burneo, Córdova, Gutiérrez, & Ordóñez, 
2015) 
 
El embarazo adolescente, puede impedir la trayectoria escolar de las adolescentes, lo 
que está directamente relacionado con menos oportunidades de acceso a empleo, por lo que 
se reproduce la pobreza inter-generacionalmente. Según el estudio: Vivencias y Relatos 
sobre el embarazo en adolescentes, las respuestas desde las políticas públicas generalmente 
han sido fragmentadas, no integrales ni adecuadas a los contextos, limitándose a una visión 
sectorial desde salud, educación y, en algunos casos, trabajo. (United Nations Children's 
Fund - UNICEF y Plan International - PLAN INC, 2014) 
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Para los adolescentes en ocasiones el embarazo es asumido con el fin de adquirir 
independencia de los padres, esto conlleva al matrimonio precoz que también puede ser 
obligado para así liberarse del estigma de la familia y la comunidad, o como una necesidad 
hegemónica, de negar cualquier manifestación cultural que salga de sus costumbres 
religiosas, es así que el embarazo adolescente es el factor principal que promueve el 
matrimonio infantil y las uniones precoces. 
 
La maternidad precoz está relacionada con los niveles educativos y económicos del 
hogar de los adolescentes, lo que ha incidido en que 1 de cada 7 niñas en el mundo se case 
antes de cumplir 18 (matrimonio precoz); y 1 de cada 4 niñas sea madre antes de cumplir 
los 18 (embarazo precoz). (Plan International - PLAN INC, 2012) 
 
En cualquiera de sus formas el matrimonio precoz vulnera los derechos cuando las 
niñas y adolescentes pasan a asumir roles de esposas y madres, lo que les impide tomar 
decisiones sobre su futuro quedando la preparación laboral en segundo plano. 
 
Enmarcado en la problemática del embarazo durante la adolescencia, se encuentra el 
embarazo subsecuente. Un embarazo subsecuente en estas edades vulnera aún más los 
derechos de la mujer adolescente y ahonda las brechas de la exclusión y la pobreza. Es 
notoria la facilidad con la que las adolescentes se embarazan nuevamente luego de un parto 
o un aborto. 
 
1.2. Formulación del problema 
 
El embarazo adolescente es un problema social que visibiliza una gran brecha en el 
cumplimiento de los derechos de los y las adolescentes; siendo necesario evaluar el 
proyecto Zonas Libres de Embarazo Adolescente que Plan Internacional está 
implementando desde el 2016 en el Cantón Guamote, Provincia de Chimborazo con la 
finalidad de diseñar Estrategias de promoción y fortalecimiento que permitan disminuir 
su prevalencia. 
 
1.3. Justificación de la Investigación 
 
El desarrollo y ejercicio integral de los derechos de las niñas y adolescentes se 
enfrenta a desventajas sistémicas por el hecho de haber nacido niñas. Estas brechas 
contribuyen a disminuir su autoestima, su capacidad para tomar decisiones y a 
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incrementar su vulnerabilidad, debido a estereotipos discriminatorios, patrones 
culturales y normas sociales culturalmente aceptados. Estas desventajas tienen mayor 
grado de incidencia en niñas y mujeres indígenas que viven en zonas pobres, donde son 
víctimas de mayor discriminación y exclusión. 
 
“Las niñas son las más pobres entre los más pobres” (Plan International - PLAN 
INC, 2012); pues sufren discriminación múltiple por razones de género, etnia, edad, 
siendo desvalorizadas y ubicadas en el último lugar de la escala social, teniendo así 
menos posibilidades de ejercer integralmente sus derechos y proyecto de vida. 
 
Según el estudio Niñez Excluida en el Ecuador Contemporáneo, si eres niño o niña 
afro-ecuatoriano, indígena o montubio tienes muchas más posibilidades de ser 
discriminado y excluido, más aún si eres niña o si tienes alguna discapacidad. 
(Observatorio Social del Ecuador - OSE, 2013) 
 
Las altas tasas de embarazo adolescentes representan uno de los problemas más 
serios que enfrentan las y los adolescentes ecuatorianos, y generan brechas en el 
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, adicionalmente los grupos excluidos 
especialmente en zonas rurales no tienen acceso permanente a servicios de atención de 
salud sexual y reproductiva, como cuidado prenatal, salud materno infantil y 
planificación familiar. Aunque se han incrementado los servicios de salud en todo el 
país, las desigualdades sociales y territoriales excluyen en mayor proporción a las 
mujeres indígenas embarazadas. 
 
Investigaciones realizadas señalan que: “Las niñas por el hecho de haber nacido 
niñas tienen mayor riesgo de vivir situaciones de violencia, de abuso sexual y de quedar 
embarazadas cuando todavía son adolescentes”, lo cual restringe sus oportunidades de 
desarrollo, y por lo tanto de tener y cumplir su proyecto de vida. (Plan International - 
PLAN INC, 2012) 
 
En muchas ocasiones el peso de patrones culturales se ve evidenciado en 
matrimonio de las niñas a temprana edad como consecuencia del embarazo en la 
adolescencia, esto se constituye en una nueva forma de vulneración de derechos ya que 
ocasiona que las adolescentes madres estén expuestas a violencia física y sexual, 
además no pueden continuar estudiando y esto a su vez trae consigo que a futuro 
cuando sean adultas no puedan conseguir un trabajo digno que les permita tener 
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ingresos para mantener a su hijo y consecuentemente la situación de pobreza se replica 
y el ciclo de pobreza continúa. 
 
La violencia contra niñas y mujeres es considerada como el elemento central que 
incrementa las vulnerabilidades y el ejercicio integral de sus derechos, impidiendo 
revertir las condiciones estructurales de exclusión y marginación  que se identifican 
como causas subyacentes de pobreza y desigualdades en el Ecuador. El embarazo 
adolescente, la violencia de género y los matrimonios precoces son prácticas nocivas 
que impiden alcanzar su bienestar y su desarrollo integral. 
 
La salud sexual y reproductiva es un componente trascendental en la vida de las 
niñas y las adolescentes; y la manera cómo es experimentada y vivenciada influirá en el 
resto de sus vidas, en su percepción sobre sexualidad, embarazo y proyecto de vida. 
 
Investigaciones realizadas han demostrado que el  principal “educador” en 
sexualidad es la comunidad y por ende las familias, sin embargo  las familias carecen de 
una formación  adecuada para abordar de manera asertiva y sin prejuicios los temas 
relacionados a la sexualidad con sus hijos e hijas; no hay iniciativas que desarrollen las 
capacidades de las familias en prácticas de crianza asertivas sobre educación de la 
sexualidad y derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes; tampoco 
el tema es abordado en las organizaciones comunitarias,  ni integrado como parte de sus 
planes de desarrollo; las niñas, niños y adolescentes no cuentan con oportunidades 
culturalmente adaptadas, según sus ciclos de vida, que les permita desarrollar sus 
conocimientos, comprensión y habilidades para ejercer sus derechos sexuales y 
reproductivos. 
 
Enfrentar esta situación y hacerlo desde el enfoque de los derechos humanos, 
igualdad de género e interculturalidad es un gran desafío; el embarazo precoz 
contribuye directamente a incrementar la pobreza de las adolescentes y sus familias, 
adicionalmente obstaculiza oportunidades de desarrollo basadas en la educación, que a 
su vez se ven reflejadas en menores posibilidades de inserción laboral, seguridad 
económica y capacidad para participar en la vida pública, dando como resultado que se 
agudicen las desigualdades cuyo fenómeno derivado es la falta de autonomía de las 
mujeres y la continuidad del círculo de subdesarrollo. 
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Para trabajar en su desarrollo es indispensable sensibilizar y generar  conciencia en 
todos los sectores de la sociedad, promover la igualdad y no discriminación, mejorar las 
condiciones de vida de mujeres y niñas, e impulsar el ejercicio de derechos. 
 
El embarazo en la adolescencia puede también tener repercusiones sociales y 
económicas para las adolescentes, sus familias y sus comunidades; por lo que esta 
problemática incide directamente en sus condiciones de vida, en su participación, en la 
toma de decisiones, así como en el libre ejercicio de sus derechos. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, se propone realizar la evaluación al proyecto 
Zona Libre de Embarazo Adolescente, ECO100214 - ZLEA Chimborazo, que Plan 
Internacional está implementando en las comunidades del en el Cantón Guamote, 
Provincia de Chimborazo, donde se tienen conformados clubes de adolescentes; lo que 
contribuirá a la obtención de información de calidad que permita identificar las 
fortalezas y oportunidades de mejora de acuerdo con los objetivos y resultados 
considerados en el diseño del proyecto y marco lógico; analizar las estrategias, 
metodologías y herramientas utilizadas y su influencia en los resultados obtenidos; 
examinar los niveles de participación y conocimiento de los y las adolescentes, de sus 
familias, dirigencia comunitaria, unidades de salud, equipos técnicos sectoriales locales; 
que a su vez nos permitan determinar los elementos para el diseño de Estrategias de 
promoción y fortalecimiento de Comunidades Libres de Embarazo Adolescente donde 
se tomen en cuenta las voces de los sujetos de derechos (niñas y adolescentes mujeres); 
de  los  corresponsables  (familias  y  comunidades); de los garantes (instituciones 
públicas y privadas). 
 
 
1.4. Objetivos 
 
1.4.1. General 
 
Realizar la evaluación intermedia del Proyecto Zonas Libres de Embarazo 
Adolescente ejecutado por Plan Internacional desde el 2016 para el diseño de estrategias 
de promoción y fortalecimiento en el Cantón Guamote, Provincia de Chimborazo, 2019. 
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1.4.2. Específicos 
 
 Diagnosticar la situación actual del proyecto para verificar su avance en función a 
los objetivos previstos en el Marco Lógico. 
 Examinar los niveles de participación, conocimiento y prácticas de los involucrados 
directos e indirectos a fin de medir el grado de efectividad de las metodologías y 
estrategias aplicadas. 
 Proponer estrategias que mejoren los resultados previstos en el Proyecto en relación 
a la promoción y fortalecimiento de zonas libres de embarazo adolecente en el 
territorio de intervención. 
 
 
1.5. Hipótesis 
 
1.5.1. General 
 
La Evaluación intermedia del Proyecto Zonas Libres de Embarazo Adolescente 
ejecutado por Plan Internacional desde el 2016 sí permitirá el diseño de estrategias de 
promoción y fortalecimiento para el Cantón Guamote, Provincia de Chimborazo, 2019. 
 
1.6. Identificación de variables 
 
1.6.1. Variable independiente 
Evaluación intermedia del Proyecto Zonas Libres de Embarazo Adolescente 
ejecutado desde el 2016 por Plan Internacional. 
 
1.6.2. Variable dependiente 
Diseño de estrategias de promoción y fortalecimiento en el Cantón Guamote, 
Provincia de Chimborazo, 2019. 
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1.6.3. Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1-1: Operacionalización de las variables 
HIPÓTESIS VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTOS 
La Evaluación 
Intermedia del 
Proyecto Zonas 
Libres de Embarazo 
Adolescente 
ECO100214 
permitirá el diseño 
Estrategias de 
Promoción y 
Fortalecimiento de 
Comunidades Libres 
de Embarazo 
Adolescente, Cantón 
Guamote, Provincia 
de Chimborazo, 2018 
- 2019. 
Variable 
independiente: 
 
Evaluación 
Intermedia del 
Proyecto Zonas 
Libres de Embarazo 
Adolescente 
ECO100214, 
Cantón Guamote, 
Provincia de 
Chimborazo 
Una evaluación 
intermedia indaga 
sobre las 
condiciones que 
pueden facilitar o 
impedir el logro de 
los objetivos, 
además responde 
preguntas 
específicas 
relacionadas con el 
diseño, la ejecución 
y los resultados, 
para intervenir 
oportunamente. 
Participación y 
Empoderamiento 
Clubes de adolescentes 
 
Número de comunidades que cuentan 
con un club de adolescentes 
conformado. 
 
Red Cantonal de Adolescentes 
conformada 
 
Investigación 
Análisis pre y post test 
Entrevistas 
Grupos focales 
 Fortalecimiento de 
capacidades 
Adolescentes, madres, padres y 
otros miembros de la 
comunidad capacitados 
 
NNA capacitados 
 
Padres y madres de familia capacitados 
 
Acceso a servicios de 
Salud Sexual y 
Reproductiva
 Adolescentes con mayor 
acceso a los servicios de salud.
  
% de los beneficiarios, sabe cómo 
acceder a los servicios de SSR 
 
% de los beneficiarios adolescentes 
acuden a los servicios de SSR 
 
Coordinación 
Intersectorial
 Mayor coordinación sectorial 
en el sector de la SSR
 
Número de salas situacionales 
conformadas 
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HIPÓTESIS VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUMENTOS 
 
La Evaluación 
Intermedia del 
Proyecto Zonas 
Libres de Embarazo 
Adolescente 
ECO100214 
permitirá el diseño 
Estrategias de 
Promoción y 
Fortalecimiento de 
Comunidades Libres 
de Embarazo 
Adolescente, Cantón 
Guamote, Provincia 
de Chimborazo, 2018 
- 2019. 
 
Variable 
dependiente: 
 
Diseño de 
Estrategias de 
Promoción y 
Fortalecimiento de 
Comunidades 
Libres de Embarazo 
Las Estrategias son 
elementos que 
sirven como marco 
de referencia para la 
administración de 
un programa o 
proyecto. 
Enfoque de Género 
Brechas y estereotipos 
 
Violencia de género 
 
Empoderamiento y Proyecto de vida 
 
Participación 
 
 
Roles y estereotipos de género  
Acceso y control de los recursos 
Necesidades prácticas 
satisfechas  
Intereses estratégicos 
 
Investigación 
Entrevistas 
Enfoque 
intergeneracional 
 
 
 
Programas y proyectos con enfoque 
intergeneracional 
  
Adolescentes 
 
Madres y padres de familia 
 
Líderes y lideresas 
  
Enfoque de 
interculturalidad 
 
Patrones culturales 
 
 Practicas dañinas 
 
  
Matrimonio Precoz  
Política Pública 
 
 
 
Promoción y garantía de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos 
 
 
Ordenanza Cantonal 
 
Comité DSR Municipal 
 
Red de Salud Sexual y 
Reproductiva 
 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
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Tabla 2-1: Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES DIMENSIONES METODOLOGÍA 
El embarazo 
adolescente es un 
problema social 
que visibiliza una 
gran brecha en el 
cumplimiento de 
los derechos de los 
y las adolescentes; 
siendo necesario 
evaluar el proyecto 
Zonas Libres de 
Embarazo 
Adolescente que 
Plan Internacional 
está 
implementando en 
el Cantón 
Guamote, 
Provincia de 
Chimborazo con la 
finalidad de diseñar 
Estrategias de 
promoción y 
fortalecimiento de 
Comunidades 
Libres de 
Embarazo que 
permitan disminuir 
su prevalencia. 
General 
La Evaluación 
intermedia del 
Proyecto Zonas Libres 
de Embarazo 
Adolescente ejecutado 
por Plan Internacional 
desde el 2016 permitirá 
el diseño de estrategias 
de promoción y 
fortalecimiento para el 
Cantón Guamote, 
Provincia de 
Chimborazo, 2019. 
VI: Evaluación Intermedia del 
Proyecto Zonas Libres de Embarazo 
Adolescente ECO100214, Cantón 
Guamote, Provincia de Chimborazo 
 
Indicadores: 
Clubes de adolescentes conformados 
Adolescentes, madres, padres y otros 
miembros de la comunidad 
capacitados 
Adolescentes con mayor acceso a los 
servicios de salud. 
Mayor coordinación sectorial en el 
sector de la SSR 
Participación y 
Empoderamiento 
 
Fortalecimiento de 
capacidades 
 
Acceso a servicios de 
Salud Sexual y 
Reproductiva 
 
Coordinación 
Intersectorial 
La investigación será no 
experimental y descriptiva. El 
estudio es  de tipo transversal, 
retrospectivo de prevalencia, pues se 
busca evaluar la información 
recolectada en el pre-test al inicio del 
proyecto con la situación actual a 
través del conocimiento de las 
percepciones de las y los 
adolescentes, sus familias, 
organizaciones comunitarias y 
funcionarios del nivel local, sobre la 
ejecución del Proyecto Zonas Libres 
de Embarazo Adolescente para 
encontrar alternativas de mejora y 
mitigación de las situaciones que 
vulneran los derechos sexuales y 
reproductivos. 
 
Se utilizará una metodología socio-
crítica participativa, que incluye 
comportamientos observados e 
interpretaciones asociadas 
Realizar la evaluación intermedia del 
Proyecto Zonas Libres de Embarazo 
Adolescente ejecutado por Plan 
Internacional desde el 2016 para el 
diseño de estrategias de promoción y 
fortalecimiento en el Cantón Guamote, 
Provincia de Chimborazo, 2019. 
Específicos 
1. Diagnosticar la situación actual del 
proyecto para verificar su avance en 
función a los objetivos previstos en 
el Marco Lógico. 
VD: Diseño de Estrategias de 
Promoción y Fortalecimiento de 
Comunidades Libres de Embarazo 
 
Indicadores: 
Brechas y estereotipos 
Violencia de género 
Empoderamiento y Proyecto de vida 
Participación 
Patrones culturales y prácticas 
dañinas 
Programas y proyectos con enfoque 
intergeneracional 
Política pública de promoción y 
garantía de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos 
Enfoque de Género 
 
Enfoque de 
interculturalidad 
 
Enfoque 
intergeneracional 
 
Política Pública 
2. Examinar los niveles de 
participación, conocimiento y 
prácticas de los involucrados 
directos e indirectos a fin de medir 
el grado de efectividad de las 
metodologías y estrategias 
aplicadas. 
3. Proponer estrategias que mejoren 
los resultados previstos en el 
Proyecto en relación a la promoción 
y fortalecimiento de zonas libres de 
embarazo adolecente en el territorio 
de intervención. 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
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CAPÍTULO II 
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Generalidades 
2.1.1. Provincia de Chimborazo, Cantón Guamote 
 
Chimborazo, en el año 2010 contaba con una población de 458.581 habitantes, de 
los cuales 239.180 eran mujeres y 219.401 hombres que  representaba el 3,2% de la 
población total del país. En el mismo año,  Guamote contaba con una población total de 
45.153, de los cuales 22.974 eran mujeres y 2.179 hombres.  La población es 
mayoritariamente rural con 271.426 habitantes y mientras que la parte urbana con 
187.119. Por otro lado, ésta es una provincia de población joven: el mayor peso 
poblacional se encuentra en el rango de 1 a 30 años de edad, lo que corresponde al 
60,10% del total poblacional. (Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, 2010) 
 
La provincia de Chimborazo se caracteriza por ser milenaria e intercultural, 
producto de la diversidad cultural y la presencia de pueblos originarios, indígenas, 
mestizos, blancos, montubios y afro-ecuatorianos, con distintas formas de ver y 
entender el mundo. Las actividades económicas de la zona indígena en la provincia de 
Chimborazo son: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.  
 
Chimborazo es una de las provincias  con más niños, niñas y adolescentes en 
situación de pobreza del Ecuador (89%); y es la segunda provincia con mayor riesgo 
para la infancia y la adolescencia (66%) en el país después de Bolívar. (Observatorio 
Social del Ecuador - OSE, 2013) 
 
En la provincia de Chimborazo para el año 2013, la población de adolescentes es 
de 100.533 que representan al 20.44% de la población total, lo que deja en evidencia la 
importancia que tiene este grupo poblacional  para la salud púbica y el bienestar de la 
población. (Observatorio Social del Ecuador - OSE, 2013) 
 
Guamote,  es uno de los cantones de la Provincia de Chimborazo. Guamote. Es un 
cantón de 45.153 habitantes, cuyo 50,88% corresponde a mujeres y 49,12%, a hombres. 
En el área rural habitan 42.505 personas, mientras que en el área urbana, 2.648 
personas. Es un cantón donde la pobreza por necesidades básicas insatisfechas es casi 
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total con un 95,55% de la población total de este cantón. (Instituto Nacional de 
Estadística y Censos - INEC, 2010) 
 
La mayoría de la población de niños, niñas y adolescentes del cantón Guamote  se 
encuentran en la franja etaria de 5 a 11 años, que corresponde a la edad escolar;  4 de 
cada  10 niños y niñas están en este grupo, los y las adolescentes de 12 a 17 años 
ocupan el segundo lugar. De acuerdo al Censo del 2010, del total de niños, niñas y 
adolescentes del cantón Guamote un 6,04% es considerado no pobre y un 93,96% es 
considerado pobre, de estos últimos un 75,84% viven en extrema pobreza. (Instituto 
Nacional de Estadística y Censos - INEC, 2010) 
 
 
 
Figura 2-2: Distribución de la Población de Guamote 
Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guamote - GADMCG, 2015) 
 
El 94.49% de la población de Guamote se auto identifica como indígena, conservan 
la práctica de la medicina ancestral, patrimonio cultural inmaterial vivo que se conserva 
en la  memoria  colectiva  heredada  de  los  Puruháes;  ejercida  por  curanderos,  que 
aún  perduran  pese  a  sus  limitaciones  por  influencias  externas  de  tipo  social  y 
religioso. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES, 2013) 
 
El informe sobre Niñez Excluida en el Ecuador, ubica a Guamote entre los 
cantones con graves exclusiones a los derechos de educación, salud y protección de 
Niñez y Adolescencia y con menores exclusiones por incumplimiento de los derechos 
de niñas y adolescentes mujeres. (Observatorio Social del Ecuador - OSE, 2013) 
 
La escolaridad promedio de la población de 24 años en adelante es de 4,85 años 
por habitante. Es decir que en promedio la población de 24 años llegó casi al quinto año 
de educación básica. En este contexto, solamente el 29,9% de la población mayor de 15 
años en Guamote completó la Educación General Básica; y solo 14 de cada 100 
personas mayores de 18 años (14,4%) completaron la educación secundaria. Y solo seis 
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de cada 100 personas alcanzaron la educación superior; es decir, la tasa de asistencia a 
educación superior es de 6,4%. En cuanto al analfabetismo, el 20,1% de la población 
mayor de 15 años lo es. En las mujeres, la tasa es más alta con 25,4% y en los hombres, 
el 14,8%. (Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC, 2010) 
 
En el área de la salud, existe  un  total  de  18  establecimientos  de  salud  en  las  
parroquias Matriz, Palmira y Cebadas:  8  puestos  del seguro social campesino , 6 
puestos de salud , dos sub centros y un hospital. (Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Cantón Guamote - GADMCG, 2015) 
 
En el 2017 se ha atendido 288 casos de niños con desnutrición y 91 casos de niños 
con desnutrición crónica. La mayoría (107) están en Colta y Guamote. (Diario El 
Comercio, 2018). Adicionalmente según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 
tres provincias han sobrepasado el promedio nacional en lo que se refiere a desnutrición 
crónica, Chimborazo encabeza esta lista con una tasa del 48.8. (Ministerio de Salud 
Pública del Ecuador - MSP, 2014) 
 
Tabla 3-2: Registro de Embarazadas Cantón Guamote 
REGISTRO DE 
EMBARAZADAS 
CANTÓN 
GUAMOTE 
PRIMERA SUBSECUENTE 
1
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Ñ
O
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Ñ
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Ñ
O
S
 
1
5
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9
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Ñ
O
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2
0
-4
9
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Ñ
O
S
 
Diciembre 2017 10 257 699 33 638 1.772 
Junio 2018 2 183 470 4 390 1.172 
 Elaborado por: (Distrito de Salud Colta - Guamote - DD06D04, 2018) 
 
En los registros de población de embarazadas en general y embarazadas 
adolescentes del Hospital de Guamote del año 2017, se desprende que las adolescentes 
primerizas representan el 27.64% del total de mujeres embarazadas. (Distrito de Salud 
Colta - Guamote - DD06D04, 2018), lo que indica  que las estrategias de trabajo deben  
fortalecerse en algunos aspectos y de generar nuevas formas de acceso y educación en 
salud sexual y reproductiva. 
 
En el cantón Guamote conservan la práctica de la medicina ancestral, al ser una 
zona rural indígena no existe la buena práctica de acudir a los servicios de salud que 
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presta el Ministerio de Salud, lo cual pone en riesgo la vida de las adolescentes y la de 
sus hijos e hijas. 
 
2.1.2. Proyecto Zonas Libres de Embarazo Adolescente – Plan Internacional 
 
Actualmente Plan Internacional está ejecutando el Proyecto Zonas Libres de 
Embarazo Adolescente ECO100214, el mismo que busca contribuir con las políticas 
públicas nacionales y locales para prevenir el embarazo en la adolescencia, las 
infecciones de transmisión sexual y la violencia sexual; además espera fortalecer las 
capacidades de las familias, la comunidad  y los prestadores de servicios de salud para 
garantizar los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, con un 
primer enfoque particular en niñas y niños de 8 a 12 años, y una segunda adolescencia 
de 13 a 18 con miras a la consolidación de sus proyectos de vida 
 
Esta propuesta promueve el fortalecimiento de la respuesta de la comunidad a la 
salud sexual y reproductiva a través del empoderamiento de los adolescentes y la 
promoción responsable de los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, se 
fortalecerá el papel de las familias y las organizaciones comunitarias; y la participación 
de las instituciones públicas locales, como el Ministerio de Salud y el Ministerio de 
Educación, y los gobiernos locales. 
 
El trabajo con hombres y mujeres adolescentes se centrará en desarrollar 
autoestima y proyecto de vida. En consecuencia, fomentará el conocimiento y la 
comprensión de las cuestiones de la sexualidad, la promoción y el acceso a los servicios 
y suministros de salud sexual y reproductiva, a través de clubes de adolescentes, redes y 
agendas para sus derechos sexuales y reproductivos. Adicionalmente, se promoverá la 
participación de los beneficiarios en la definición de políticas públicas relacionadas con 
los derechos sexuales y reproductivos. 
 
2.1.3. Base Legal - Salud Sexual y Reproductiva 
 
En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 3 establece que 
se debe asegurar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva 
incluyendo la planificación familiar y la integración de la salud reproductiva en las 
estrategias y programas nacionales; adicionalmente el objetivo 5 establece eliminar 
todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, y las prácticas perjudiciales 
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como matrimonios precoces y forzados. (Asamblea General de las Naciones Unidas - 
ONU, 2015) 
 
El artículo 43 de la Constitución del Ecuador establece los derechos de las mujeres 
embarazadas; su derecho a no ser discriminadas en los ámbitos educativo, social y 
laboral; y a la protección prioritaria y cuidado de su  salud integral durante el embarazo, 
parto y post parto. (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008). 
 
Con respecto a los objetivos del sistema de salud; el Art. 358.- El sistema nacional 
de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades 
y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y 
reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 
generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, 
suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. (Asamblea 
Nacional Constituyente de Ecuador, 2008) 
 
En relación a las acciones y obligaciones del sistema de salud, el Art. 359.- El 
sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos, 
acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; 
garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los 
niveles; y propiciará la participación ciudadana y el control social. (Asamblea Nacional 
Constituyente de Ecuador, 2008) 
 
En su Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 
conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y 
comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles 
de atención; y promoverá la complementariedad con las medicinas ancestrales y 
alternativas. (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008) 
 
En cuanto a la importancia de la intervención Estatal como institución garante de 
derechos, el Art. 363.- El Estado será responsable de: 5). Brindar cuidado especializado 
a los grupos de atención prioritaria establecidos en la Constitución; 6). Asegurar 
acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud 
integral y la vida de las mujeres, en especial durante el embarazo, parto y postparto. 
(Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008) 
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En el caso del embarazo adolescente; dentro del Plan Nacional Buen Vivir 2013-
2017, se proyecta una reducción del 15% para el 2030, mediante la implementación de 
programas y proyectos principalmente direccionados a grupos de pobreza y minorías 
étnicas, además de implementar estrategias de apoyo integral a madres y padres 
adolescentes, así como a sus familias. (Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo - SENPLADES, 2013) 
 
El eje 5 de la Agenda Nacional de Mujeres e Igualdad de Género, contiene 20 
lineamientos en los que se destaca: difundir temas de salud sexual y reproductiva; 
promover la planificación familiar; generar incentivos para el uso de anticoncepción; 
fortalecer el registro administrativo y las salas de primera acogida de la violencia de 
género contra las mujeres; mejorar e innovar la prestación de servicios y bienes de salud 
pública; crear servicios de prevención y atención adecuada y sensible, especializada en 
riesgo de muerte materna, embarazo adolescente, abortos en curso, garantizando la 
salud integral y la autonomía de las mujeres; promover y fortalecer la incorporación de 
la salud intercultural en el sistema nacional de salud pública. (Consejo Nacional para la 
Igualdad de Género - CNIG, 2014) 
 
El Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 25 estipula que el sistema de 
salud pública y las instituciones de salud deberán crean las condiciones para dar la 
adecuada atención durante el embarazo y parto especialmente tratándose de madres 
adolescentes. Adicionalmente en su artículo 41 establece dentro de las sanciones 
prohibitorias por parte de los centros educativos las medidas discriminatorias por causa 
de embarazo o maternidad en adolescentes. (Asamblea Nacional Constituyente de 
Ecuador, 2014) 
 
La Ley Orgánica de Educación Intercultural en sus artículos 5 y 7 respectivamente, 
dispone que el sistema educativo debe crear y ejecutar adaptaciones curriculares que 
sean necesarias para garantizar la inclusión y permanentica de las adolescentes 
embarazadas en el sistema educativo, y que los adolescentes por ningún motivo deben 
ser sancionados por condiciones de embarazo, maternidad o paternidad, debiéndoles 
brindar apoyo académico, afectivo y psicológico para culminar sus estudios 
garantizando una maternidad o paternidad saludable. (Presidencia de la República del 
Ecuador, 2011) 
 
Adicionalmente el país cuenta con algunos planes y normativas como son: Plan de 
Prevención del Embarazo en  la Adolescencia,  Plan de Erradicación de la Violencia de 
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Género hacia la Niñez, adolescencia y mujeres, Plan Nacional de la Respuesta 
Multisectorial al VIH/Sida, Plan de  Erradicación de los Delitos Sexuales en el ámbito 
Educativo, Plan contra la Trata y Explotación Sexual. 
 
A pesar de contar con este marco legal, las adolescentes siguen desertando del 
sistema educativo, debido a la presión de su familia, establecimientos educativos, pares; 
los servicios de salud soy muy escasos y distantes especialmente en el área rural; los 
padres y madres tienen capacidad limitada para responder dudas y educar sobre la 
sexualidad como derecho y sobre la violencia de género y abuso sexual. 
 
El embarazo adolescente tiene relación directa con la legislación sobre salud sexual 
y reproductiva;  por lo que teniendo en cuenta que las políticas públicas inciden en el 
comportamiento de la población es indispensable implementar normativas acorde a los 
cambios sociales y a las características de la niñez y la adolescencia para lo cual sería 
fundamental analizar la percepción de los adolescentes sobre el embarazo y 
adicionalmente incluir los contextos de violencia a los que las mujeres están expuestas. 
 
Los derechos sexuales y reproductivos están comprendidos en la protección de los 
derechos humanos fundamentales, es así que el Comité de Derechos Humanos busca 
incidir en los gobiernos determinando su obligación de tomar acciones políticas y 
legales adicionales para garantizar el acceso equitativo a servicios integrales de salud 
con miras a proteger el derecho a la vida. 
 
Con todos estos antecedentes, es importante y urgente que los y las adolescentes 
sean incluidos en el diseño e implementación de políticas, normas y mecanismos de 
protección social a través de una participación activa y efectiva. 
 
2.2. Adolescencia 
 
2.2.1. Conceptualización de la adolescencia y el adolescente 
 
La adolescencia es una de las etapas más complejas y muchas veces es considerada 
como un periodo de problemas y riesgos ya que se asumen nuevas responsabilidades y 
se experimenta una nueva sensación de independencia y búsqueda de identidad. 
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En esta parte de la vida los y las adolescentes aprenden a poner en práctica valores 
aprendidos en su primera infancia y asumen nuevas responsabilidades en su transición a 
la vida adulta; también se ven influenciados con estrictas normas, patrones de género y 
actitudes negativas en materia de sexualidad, por lo que es necesario que reciban apoyo 
de los adultos para convertirse en miembros plenos de sus familias y comunidades y 
dispuestos a contribuir. 
 
2.3. Salud sexual y reproductiva 
 
2.3.1. ¿Qué es la salud sexual y reproductiva? 
 
El Programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y 
Desarrollo, definió la salud reproductiva como: “un estado general de bienestar físico, 
mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los 
aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos (….), 
entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, de 
procrear y la libertad de decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué frecuencia” 
(Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA, 1994) 
 
También se incorporó el concepto de salud sexual como “una parte de la salud 
reproductiva que incluye el desarrollo sexual saludables, las relaciones responsables y 
de equidad, un estado libre de enfermedades, males, violencia y otras prácticas dañinas 
reaccionadas a la sexualidad” (Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA, 
1994) 
 
La salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual 
satisfactoria y sin riesgos, de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, 
cuándo y con qué frecuencia.  Adicionalmente el derecho a obtener información y a la 
planificación familiar de su elección, así como a diferentes métodos para la regulación 
de la fecundidad, que sean seguros, eficaces, asequibles y aceptables, el derecho a 
recibir servicios de atención de salud que permitan los embarazos y partos sin riesgos y 
den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos sanos. 
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2.3.2. Derechos sexuales y Derechos reproductivos 
 
Los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos y 
corresponden a todas las personas, hombres y mujeres, sin diferencia de sexo, 
orientación sexual, etnia, edad o clase social. 
 
Tanto hombres como mujeres tienen derecho a tener pleno control sobre su 
sexualidad, permitiéndose tomar decisiones con responsabilidad y libertad, sin ser 
discriminados o violentados por ejercer estos derechos. 
 
No es lo mismo hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos, aquí se 
detallan alguno ejemplo para poder diferenciarlos: 
 
Tabla 4-2: Derechos sexuales y derechos reproductivos 
DERECHOS REPRODUCTIVOS DERECHOS SEXUALES 
 Decidir de manera responsable el número de 
hijos, hijas y el intervalo entre ellos. 
 Decidir de manera libre y responsable la 
posibilidad de ser padres o madres.  
 Decidir libremente el tipo de familia que se 
quiere formar. 
 Acceder a métodos anticonceptivos seguros, 
aceptables y eficaces, incluyendo la 
anticoncepción de emergencia. 
 En las mujeres, no sufrir discriminaciones o 
tratos desiguales por razón de embarazo o 
maternidad, en el estudio, trabajo o dentro de la 
familia. 
 Tener acceso a servicios de salud y atención 
médica que garanticen una maternidad segura y 
libre de riesgos durante la gestación, el parto y la 
lactancia.  
 Contar con servicios educativos e información 
para garantizar la autonomía reproductiva.  
 Tener acceso a los beneficios del progreso 
científico para contar con servicios accesibles 
que satisfagan las necesidades dentro de los 
mejores estándares de calidad. 
 Ser reconocidos como seres sexuados 
 Fortalecer la autoestima y autonomía para 
adoptar decisiones sobre sexualidad. 
 Contar con información oportuna, veraz y 
completa sobre sexualidad. 
 Decidir si se quiere iniciar y mantener la vida 
sexual o no. 
 Decidir libremente si se contrae matrimonio, se 
convive con la pareja o si permanece solo o 
sola. 
 Explorar y disfrutar de una vida sexual 
placentera, sin vergüenza, miedos ni culpas. 
 Vivir la sexualidad sin sometimiento a 
violencia, presión, abuso, explotación o acoso. 
 Tener relaciones sexuales consensuadas. 
 Escoger a las los compañeros sexuales. 
 Pleno respeto por la integridad física del 
cuerpo y sus expresiones sexuales.  
 Expresar libre y autónomamente la orientación 
sexual. 
 Protegerse del embarazo y de las Infecciones 
de Transmisión Sexual, ITS 
 Tener acceso a servicios de salud sexual de 
calidad. 
Elaborado por: Plan-Región de las Américas y el Caribe, 2010-2015 
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2.3.3. ¿Qué es la sexualidad? 
 
La sexualidad es un tema que debe ser tratado con mucha importancia debido al 
papel preponderante que ocupa en el desarrollo integral tanto individual como 
colectivo, sin embargo es básico trabajarlo mientras se aceptan sus dificultades debido a 
las condiciones socioculturales, históricas  e individuales que influyen en este 
fenómeno. “La sexualidad es un enigma, un misterio, en efecto nada que se refiere a la 
sexualidad es claro y seguro”. (Tenorio, 1991) 
 
La sexualidad abarca todo lo referente a la intimidad del ser humano, se expresa en 
la relación con el otro y el mundo, la dificultad de tratar este tema se debe a todos los 
niveles del ser humano (colectivo e individual) y la sociedad que influyen, se relaciona 
con el placer personal y el placer en relación al otro, por ende sigue siento difícil de 
conceptualizar y tratarlo en sus diferentes espacios. Además de su relación inherente 
con la cultura y las formas de organización social.  
 
“La sexualidad ha sido equiparada a las funciones biológicas de reproducción; sin 
embargo ella se expresa no solo en el ámbito biológico sino también en el psicológico y 
el socio – cultural” (Red Intersectorial de adolescencia y sexualidad - RIAS, 1991) 
 
La necesidad de comprender la dinámica de los y las jóvenes con respecto a su 
sexualidad parte de la problemática acerca del embarazo adolescente y los niveles de 
violencia sexual  a las que están expuestos los y las adolescentes.  
 
“La sexualidad es parte de las personas y una dimensión de la vida. Es parte del 
crecimiento. Es la forma en que las personas experimentan y se expresan como seres 
sexuales a lo largo de sus vidas y de manera diferente en la niñez, en la adolescencia, en 
la adultez. La actividad sexual es solo un aspecto de la sexualidad” (Tenorio, 1991) 
 
2.3.4. La promoción y prevención en salud sexual y salud reproductiva 
 
La promoción de la salud es el conjunto de acciones que realizamos como sujetos 
individuales o como personas que representan instituciones para generar formas de 
informar y comunicar acerca de las prácticas saludables o no saludables en nuestras 
relaciones. El propósito de promover la salud es disminuir las consecuencias negativas 
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que pueden aparecer con ciertas prácticas, es importante que la promoción tome en 
cuenta los enfoques culturales, comunitarios, familiares e individuales. 
 
La promoción de la salud es definida por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), como: “El proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su 
salud. Este concepto se pone en práctica usando enfoques participativos; los individuos, 
las organizaciones, las comunidades y las instituciones colaboran para crear condiciones 
que garanticen la salud y el bienestar para todos. En términos más sencillos, la 
promoción de la salud fomenta cambios en el entorno que ayudan a promover y 
proteger la salud. Estos cambios incluyen modificaciones en las comunidades y los 
sistemas, por ejemplo, programas que garanticen el acceso a los servicios de salud o 
políticas que establezcan parques públicos para la actividad física de las personas y su 
convivencia.” (Organización Mundial de la Salud - OMS, 1986) 
 
La primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud reunida en 
Ottawa el 21 de noviembre de 1986 emite la Carta de Ottawa, en la cual quedaron 
establecidas las cinco funciones básicas necesarias para producir salud: 
 
Tabla 5-2: Funciones básica sobre la Promoción de la Salud. 
FUNCIÓN DETALLE 
 
Desarrollar 
aptitudes 
personales para 
la salud 
 
La promoción de la salud proporciona la información y las herramientas necesarias 
para mejorar los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para la 
vida. Al hacerlo genera opciones para que la población ejerza un mayor control 
sobre su propia salud y sobre el ambiente, y para que utilice adecuadamente los 
servicios de salud. Además ayuda a que las personas se preparen para las diferentes 
etapas de la vida y afronten con más recursos las enfermedades, lesiones y sus 
secuelas. 
 
Desarrollar 
entornos 
favorables 
 
La promoción de la salud impulsa que las personas se protejan entre sí y cuiden su 
ambiente. Para ello estimula la creación de condiciones de trabajo y de vida 
gratificante, higiénica, segura y estimulante. Además procura que la protección y 
conservación de los recursos naturales sea prioridad de todos. 
 
Reforzar la 
acción 
comunitaria 
 
La promoción de la salud impulsa la participación de la comunidad en el 
establecimiento de prioridades, toma de decisiones,  elaboración y ejecución de 
acciones para alcanzar un mejor nivel de salud. Asimismo fomenta el desarrollo de 
sistemas versátiles que refuercen la participación pública. 
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FUNCIÓN DETALLE 
 
Reorientar los 
servicios de salud 
 
La promoción de la salud impulsa que los servicios del sector salud trasciendan su 
función curativa y ejecuten acciones de promoción, incluyendo las de prevención 
específica. También contribuye a que los servicios médicos sean sensibles a las 
necesidades interculturales de los individuos, y las respeten. Asimismo impulsa que 
los programas de formación profesional en salud incluyan disciplinas de promoción 
y que presten mayor atención a la investigación sanitaria. Por último, aspira a 
lograr que la promoción de la salud sea una responsabilidad compartida entre los 
individuos, los grupos comunitarios y los servicios de salud. 
 
Impulsar 
políticas públicas 
saludables 
 
La promoción de la salud coloca a la salud en la agenda de los tomadores de 
decisiones de todos los órdenes de gobierno y de todos los sectores públicos y 
privados. Al hacerlo busca sensibilizarlos hacia las consecuencias que sobre la 
salud tienen sus decisiones. También aspira a propiciar que una decisión sea más 
fácil al tomar en cuenta que favorecerá a la salud. Asimismo promueve que todas 
las decisiones se inclinen por la creación de ambientes favorables y por formas de 
vida, estudio, trabajo y ocio que sean fuente de salud para la población. 
Fuente: (Organización Mundial de la Salud - OMS, 1986) 
 
2.4. Embarazo adolescente 
 
2.4.1. Prevención de los embarazos de adolescentes 
 
El embarazo en Adolescentes es un problema social y de salud pública, a nivel 
global y especialmente en la Subregión Andina, que conlleva un impacto social, 
económico y cultural, debido a los vínculos entre pobreza, exclusión y fecundidad 
temprana. (Organismo Andino de Salud -ORAS y Fondo de Población de las Naciones 
Unidas - UNFPA, 2016) 
 
El embarazo en adolescentes está relacionado con varias formas de violencia entre 
ellas la violencia sexual. Por estos motivos, es importante que en el marco de las 
políticas públicas se pueda evidenciar el tema del embarazo adolescente como una 
problemática de salud pública y de desigualdad social y una violación de derechos 
humanos. (Organismo Andino de Salud -ORAS y Fondo de Población de las Naciones 
Unidas - UNFPA, 2016) 
 
La Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en niñas y adolescentes, 
Ecuador 2018 – 2025; tiene como finalidad contribuir a la prevención y reducción del 
embarazo en niñas y adolescentes, en el marco del ejercicio de los derechos sexuales y 
 27 
 
derechos reproductivos, del derechos a la integridad personal, a una vida libre de 
violencia; y de la obligación del Estado de proteger a las niñas y adolescentes contra 
toda forma de violencia y abuso sexual. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador - 
MSP, 2018) 
 
Al garantizar a las y los adolescentes el ejercicio integral de sus derechos, incluidos 
los derechos sexuales y derechos reproductivos, se promueven mejores niveles de salud, 
bienestar, educación, recreación, protección, seguridad, una vida libre de violencia, 
participación, entre otros; este ejercicio se traducirá en mejorar las condiciones para que 
desarrollen su pleno potencial. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador - MSP, 2018) 
 
2.5. Evaluación de proyectos 
 
Una evaluación consiste en hacer una apreciación tan sistemática y objetiva como 
sea posible, a través del uso de técnicas que busca determinar la pertinencia y grado de 
realización de los objetivos, además de proporcionar información creíble que permita 
integrar las enseñanzas y generar conocimiento útil para la toma de decisiones. 
 
Las funciones de la evaluación son la retroalimentación o mejora de los proyectos 
o acciones ejecutadas o en ejecución, el aprovechamiento de las experiencias del pasado 
para actividades futuras y la rendición de cuentas hacia los financiadores, la opinión 
pública y todos aquellos implicados en los procesos de acción social. (Plataforma de 
ONG de Acción Social, 2003) 
 
El monitoreo y la evaluación sirve para mejorar el desempeño pues posibilitan la 
adopción oportuna de medidas correctivas, fortalecer la toma de decisiones y la 
planeación, contribuir al aprendizaje para proponer mejores alternativos en lo posterior, 
avanzar hacia el empoderamiento al conocer la problemática de los procesos y 
estrategias, mejorar la rendición de cuentas y contribuir al conocimiento en general 
tanto de la organización como de otras instituciones gubernamentales o académicas. 
(Berumen, 2010) 
 
Al generar “evidencias” e información objetiva, las evaluaciones permiten a los 
gestores tomar decisiones fundamentadas y planear de forma estratégica. La realización 
y uso eficaz de la evaluación requiere recursos humanos y financieros adecuados, una 
comprensión profunda de la evaluación y, aún más importante, una cultura orientada 
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hacia los resultados, el aprendizaje, la investigación y la adopción de decisiones basadas 
en las evidencias. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2009) 
 
 
Figura 3-2: Usos de la información recolectada en una evaluación 
Fuente: (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2009) 
 
2.5.1. Técnicas de evaluación 
 
Las técnicas de recopilación de información son muchas y de diverso tipo pero 
pueden resumirse: 
 
 
Figura 4-2: Técnicas de recopilación de la información 
Fuente: (Plataforma de ONG de Acción Social, 2003) 
 
2.5.2. Tipos de evaluación de proyectos 
 
Los proyectos no siempre tienen las mismas características, por eso existen 
diversos criterios que deben ser tomados en cuenta en el momento de su evaluación, 
como por ejemplo a los momentos en los que se lleva a cabo; a su naturaleza y a las 
características de aquello que se persigue analizar; a los actores sociales que las realizan 
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y a los procedimientos prioritarios que se utilizan. (Plataforma de ONG de Acción 
Social, 2003) 
 
Tabla 6-2: Tipos de Evaluación 
Por su Ubicación Temporal 
Evaluación Previa 
Evaluación Intermedia 
Evaluación Final 
Evaluación Posterior 
Según su objeto 
Por el Propósito 
 Resultados 
 Objetivos 
 Procesos 
Por su Naturaleza 
 Proyectos productivos 
 Proyectos sociales 
Por sus niveles de planificación 
 Normativa 
 Estratégica 
 Táctica 
 Operativa 
Por su Quién la Hace 
Evaluación Externa 
Evaluación Interna 
Evaluación Mixta 
Evaluación Participativa 
Por los Instrumentos 
Instrumentos Cuantitativos 
Instrumentos Cualitativos 
Elaborado por: Alexandra De Mora.  
 
Las evaluaciones intermedias además de responder la mayoría de preguntas de las 
evaluaciones finales, tienen la ventaja de proporcionar sugerencias para verificar si el 
proyecto está bien encaminado para alcanzar los objetivos definidos en el marco lógico, 
además de proporcionar oportunidades de mejora en la eficacia e impacto del proyecto 
mientras sus actividades están todavía en curso. (Promoting Project / Program 
Management in the Development Sector - PM4NGOs, 2012) 
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La evaluación intermedia se puede hacer en cualquier momento durante la 
ejecución del  proyecto. El uso de esta herramienta es común para analizar más a fondo 
los problemas de  ejecución, o para ayudar a tomar decisiones sobre la programación 
del proyecto. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, 2005) 
 
Evaluar en base a resultados significa atender a los productos concretos que el 
proyecto entrega; supone valorar, por tanto, la adecuación y calidad de los bienes y 
servicios que genera el proyecto; evaluar en base a objetivos, por su parte, supone 
valorar si el desempeño del proyecto ha contribuido efectivamente a alcanzar, y en qué 
grado, los estados predeterminados que mejoran la situación de las personas 
beneficiarias; si la lógica interna del proyecto se han verificado en la práctica. 
(Plataforma de ONG de Acción Social, 2003) 
 
2.5.3. Criterios de Evaluación 
 
Existen varios criterios de evaluación de proyectos, no todos aplican a todas las 
evaluaciones por lo que es necesario analizar los adecuados para determinado tipo de 
intervención, además es importante que estos criterios estén definidos en los términos 
de referencia de la evaluación. Según el  Comité de Asistencia para el Desarrollo de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos los criterios habituales son: 
 
Tabla 7-2: Criterios de Evaluación 
CRITERIOS DESCRIPCIÓN 
 
Pertinencia 
 
Medida en que los objetivos de la intervención son congruentes con 
los requisitos de los beneficiarios, las necesidades del país, las 
prioridades globales y las políticas de los asociados. 
 
Eficacia 
 
Medida en que se lograron o se espera lograr los objetivos de la 
intervención, tomando en cuenta su importancia relativa. 
 
Eficiencia 
 
Medida en que los recursos/insumos (fondos, especialización, 
tiempo, equipos, etc.) se han convertido económicamente en 
resultados. 
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CRITERIOS DESCRIPCIÓN 
 
Impacto 
 
Efectos de largo plazo positivos y negativos, primarios y 
secundarios, producidos directa o indirectamente por la 
intervención, intencionalmente o no. 
 
Sostenibilidad 
 
Continuación de los beneficios de la intervención después de que 
haya cesado la principal asistencia para el desarrollo. Capacidad de 
los principales interesados para sostener los beneficios de una 
intervención, una vez que se interrumpe la financiación de los 
donantes, con medidas que utilizan los recursos disponibles en la 
zona. 
 
Cobertura 
  
Verificar el nivel de participación y apropiación de los grupos 
metas 
Fuente: (United Nations Children's Fund - UNICEF, 2014) 
 
El determinar cómo valorar el éxito de un programa o proyecto debería realizarse 
por adelantado, de tal forma que la recolección de datos apunte a la obtención de 
pruebas para valorar si la ejecución se realizó de forma adecuada, de esta forma se 
garantiza que la evaluación sea transparente y objetiva, ya que de la adecuada 
definición de los criterios genera mayor aceptación de las conclusiones de la evaluación 
y promueve un compromiso para la adopción de nuevas estrategias y medidas en 
relación al programa. 
 
2.5.4. Programación de la evaluación 
 
Para garantizar que se realice un adecuado proceso de evaluación es necesario la 
programación de la evaluación donde se determine qué se va a evaluar y por qué; quién 
lo va a hacer y para qué; cómo, cuándo y dónde se realizará. 
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Figura 5-2: Esquema del proceso de Evaluación 
Fuente: (Plataforma de ONG de Acción Social, 2003) 
 
 
2.5.5. Términos de Referencia de la evaluación 
 
El siguiente paso consiste en elaborar los Términos de Referencia de la evaluación, 
que son el soporte documental a partir del cual se construirán los cimientos de la 
evaluación. (Plataforma de ONG de Acción Social, 2003); definen el alcance, los 
requisitos y expectativas de una evaluación, y sirven de guía y punto de referencia a lo 
largo de la misma. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2009) 
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En los términos de referencia se deben incluir las preguntas a las que la evaluación 
quiere dar respuesta, esta selección es de extrema importancia para los resultados de la 
evaluación. En los términos de referencia se debe definir claramente el propósito de la 
evaluación y que clase de evaluación se prevé realizar. (Plataforma de ONG de Acción 
Social, 2003) 
 
 
Figura 6-2: Elementos principales de los Términos de Referencia 
Fuente: (Plataforma de ONG de Acción Social, 2003) 
 
2.5.6. Informe de Evaluación 
 
La presentación del Informe de Evaluación dependerá de lo establecido en los 
términos de referencia, principalmente debe contener información descriptiva que 
detalle los datos recogidos, una parte explicativa que analice la relación causa y efecto 
de los componentes analizados y debe incluir un último competente que incluya 
conclusiones, recomendaciones y sugerencias con la finalidad que el producto final de 
la evaluación contribuya al fortalecimiento de la toma de decisiones. 
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2.5.7. Evaluación Participativa de Proyectos Sociales 
 
Frente a los modelos tradicionales, las evaluaciones de los proyectos basadas en 
propuestas participativas pretenden el fortalecimiento de capacidades de los 
involucrados, su participación en todas las etapas del proceso, lo que a su vez le da 
legitimidad a la evaluación. 
 
 
Figura 7-2: Evaluación tradicional versus evaluación participativa 
Fuente: (Plataforma de ONG de Acción Social, 2003) 
 
Los objetivos que podemos conseguir a través de la evaluación participativa son: 
minimizar la distancia entre el evaluador y las personas beneficiarias, reducir sesgos 
metodológicos; enriquecer perspectivas; cobrar mayor legitimidad para los actores 
sociales; e incrementar las posibilidades de su utilización. (Plataforma de ONG de 
Acción Social, 2003) 
 
Al involucrar estratégicamente a interesados y socios, la evaluación participativa 
puede influenciar positivamente el sentido de propiedad con respecto a los resultados de 
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la evaluación y la sostenibilidad. La observación participativa y los estudios 
participativos en profundidad con beneficiarios y socios forman parte de la verificación 
visual “in situ” de los resultados, que es una modalidad confiable de evaluación. 
(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 2002) 
 
2.5.8. Metodología del Marco Lógico 
 
La Metodología de Marco Lógico es la metodología de planificación de proyectos 
de cooperación más ampliamente utilizada en la actualidad; el ML está vinculado con 
todas las fases de gestión de programas/proyectos; resume el contenido de un proyecto; 
prioriza las principales acciones a ejecutar, monitorear y evaluar. 
 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), lo define 
como “una herramienta para  facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución 
y  evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por  objetivos, la 
orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la  participación y la comunicación 
entre las partes interesadas”. La Metodología de Marco lógico en una evaluación 
intermedia sugiere realizar, a) análisis de los indicadores de actividades y componentes, 
b) monitoreo de los supuestos conforme a lo proyectado, c) probabilidad de logro de los 
objetivos del proyecto, d) identificación de problemas que ha afectado a la ejecución y 
logro de resultado, e) identificar acciones para enfrentar los obstáculos. (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, 2005) 
 
 
Figura 8-2: Problemas y acciones evaluación intermedia 
Fuente: (Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, 2005) 
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2.6. Enfoques de Proyectos 
 
2.6.1. Enfoque de derechos 
 
El enfoque de derechos humanos invita a vivir la sexualidad y el ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos basados en la concepción de que todas las personas 
tienen igual dignidad, tienen libertad de tomar decisiones y de elegir como relacionarse 
unos con otros en la sociedad. Este enfoque también analiza como las desigualdades 
entre personas limitan o impiden su desarrollo y busca eliminar ciertas prácticas que 
otorgan más o menos poder a ciertos grupos. Otra de las cosas que pretende este 
enfoque es que la sociedad conozca que tienen derechos que exigir y deberes que 
cumplir, además busca comprometer a los garantes de derechos con la generación de 
condiciones adecuadas para el ejercicio de los derechos con libertad y equidad. 
 
En lo referente a los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, muchas 
organizaciones basadas en el enfoque de derechos humanos contribuyen a través de 
proyectos encaminados a defender la diversidad sexual, a promover la igualdad de las 
mujeres y a ejercer libremente su sexualidad. 
 
2.6.2. Enfoque de desarrollo comunitario centrado en la niñez 
 
El enfoque de Desarrollo Comunitario Centrado en la Niñez (DCCN), busca 
asegurar que las niñas y niños conocen sus derechos y tienen las habilidades, 
conocimientos y seguridad para hacerlos cumplir; este enfoque empodera a los niños y 
niñas para convertirse en agentes de cambio en sus comunidad; se basa en la acción 
colectiva de todos los actores: el estado, la sociedad civil, sector empresarial y la 
familia para generar el empoderamiento y participación activa de los niños y las niñas, 
de manera que puedan desarrollar todo su potencial, y para cumplir con las obligaciones 
contraídas a través de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como otros 
tratados internacionales y legislaciones locales a favor de los derechos de la niñez. (Plan 
International - PLAN INC, 2015) 
 
El Desarrollo Comunitario Centrado en la Niñez (DCCN) requiere de una 
estrategia integral y amplia; para Plan Internacional incluye los siguientes principios: 
los niños y las niñas en el centro de todos los programas, se fundamenta en los derechos 
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humanos, inclusión y no discriminación, igualdad de género, responsabilidad y 
Rendición de cuentas y participación. (Plan International - PLAN INC, 2015) 
 
Aunque este enfoque pone énfasis en la comunidad, reconoce que para producir 
cambios significativos en las vidas de niños, niñas y adolescentes, es necesario que  se 
produzcan cambios sociales, políticos, económicos y culturales en otros niveles, más 
allá de la comunidad, por lo que es necesario poner énfasis en  causas estructurales de  
pobreza infantil, en  brechas de género y en violaciones de los derechos de la infancia. 
(Plan International - PLAN INC, 2015) 
 
2.6.3. Enfoque de Género 
 
Muchas  investigaciones  han  demostrado  que  las  niñas  son  el  grupo  
poblacional más desventajado, lo que significa  que enfrentan barreras para el ejercicio 
integral de sus derechos, que impiden la generación de activos personales que les 
permitan alcanzar habilidades para la vida. 
 
Las niñas y adolescentes enfrentan barreras que se cimentan en patrones culturales 
que reproducen y reafirman normas, creencias y estereotipos acerca de los roles, las 
relaciones y los valores atribuidos a las niñas y mujeres en relación a los atribuidos a los 
niños y hombres. Éstas barreras se replican socialmente en la familia, escuela, 
comunidad y están incorporadas en las actitudes y prácticas de niñas, niños, hombres y 
mujeres adultas; las mismas que dan lugar a las inequidades, a la desigualdad, a la 
discriminación basada en género y que consecuentemente inciden en los niveles de 
pobreza y exclusión de las niñas y mujeres. 
 
Las principales barreras que enfrentan las niñas y adolescentes son acceso y 
permanencia en el sistema educativo, violencia, embarazo adolescente, matrimonio 
precoz y trabajo infantil doméstico, debiendo indicar que todas ellas están 
estrechamente interrelacionadas. 
 
Las barreras que enfrentan las adolescentes y que están basadas en la 
discriminación, en relaciones de poder inequitativas, en la falta de valoración del rol de 
las mujeres, en su escaso posicionamiento en la sociedad; dan lugar a consecuencias 
como tener inadecuadas condiciones de vida, no ser valoradas y reconocidas y contar 
con limitadas habilidades sociales y financieras; por lo tanto carecen de activos 
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personales que les permita tener una alta autoestima y un proyecto de vida, que a su vez 
no permitirá que se empoderen y tomen decisiones que tengan que ver con su vida y 
contexto. Adicionalmente todas las brechas afectan en mayor magnitud a las 
poblaciones que han sido históricamente discriminadas y que por regla general viven en 
la pobreza. 
 
La desigualdad de género y la discriminación se consideran causas claves para la 
vulneración de derecho y el aparecimiento de brechas en el ejercicio de los DSR; los 
roles y estereotipos de género han impedido que muchas de las niñas y adolescentes 
tengan acceso a información oportuna y adecuada que les permita el pleno ejercicio de 
sus derechos.  Adicionalmente las mujeres tienen menos acceso a recursos productivos 
lo que no permite que tengan el empoderamiento para tomar decisiones sobre su vida y 
su sexualidad.  
 
 
Figura 9-2: Casa del Análisis de Género y Derechos de la Niñez 
Fuente: Plan International – PLAN INC 
 
Es importante determinar que las brechas de genero están basadas en a) roles y 
estereotipos de género que hacen referencia a construcciones que la sociedad establece 
sobre qué es lo deben hacer los hombres y qué deben hacer la mujeres en base a su 
cultura, religión y otras subjetividades; b) Acceso y control de los recursos, 
entendiéndose por acceso a las oportunidades que pueden ser aprovechadas por ambos 
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sexos, y control como la capacidad y poder de toma de decisiones; c) Necesidades 
prácticas satisfechas en base a sus diferencias como construcciones, ubicación en 
oficinas, baños diferenciados para evitar riesgo de infecciones, escaleras, ambiente 
laboral, entre otros; y d) Intereses estratégicos, refiriéndose a como existe participación 
a través de colectivos de hombres, colectivos de mujeres, en donde se puede generar 
propuestas con intereses del grupo en particular. Estas brechas de género son las 
diferencias que generan inequidad, discriminación, no ejercicio de derechos, abuso y 
maltrato físico, emocional y sexual. 
 
Las relaciones de poder entre hombres y mujeres son una construcción social, por 
tal motivo pueden ser cambiadas a través de dos ejes fundamentales: 1) la 
Sensibilización de los hombres en la igualdad de derechos y 2) el Empoderamiento de 
las mujeres a través del fortalecimiento de capacidades que permitan tener 
conocimientos y autoestima para la toma de decisiones que afectan a las niñas, 
adolescentes y mujeres, a sus familias y a la sociedad en general. 
 
Las niñas y adolescentes están sujetas a más inequidades a razón del conflicto 
existente en responsabilidades entre lo familiar y lo laboral; más aún la categoría étnica, 
permite ver cómo las desigualdades se intensifican en un contexto donde se pueden 
determinar circunstancias de alto sometimiento, pobreza y subordinación histórica de 
las mujeres, definiendo por equidad el trato justo entre hombres y mujeres teniendo en 
cuenta sus necesidades específicas.  
 
El Estado como garantista de derechos debe seguir promoviendo el cambio de 
enfoque de la ejecución de las políticas públicas, en lugar de generar adicionales en las 
que únicamente se desarrollen actividades paralelas sino a través de la evaluación del 
impacto de las existentes, evitando la discriminación escrita a través de normativas sin 
análisis del enfoque de género, sino a través de normativas, leyes, ordenanzas que 
influyan en el accionar de la población. 
 
Adicionalmente nuestro deber es enfrentar y cuestionar la discriminación, los 
estereotipos y las relaciones desiguales de poder, defender el ejercicio integral de los 
derechos de las niñas y adolescentes, erradicar las formas de violencia de género y las 
prácticas que menoscaban la dignidad y los derechos, promover el respeto a la 
diversidad, y generar sensibilización ante las diferencias; por lo que se constituye en un 
esfuerzo colectivo en la lucha contra las resistencias de ideología para lo cual debemos 
contar con la voluntad política de los líderes y autoridades. 
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La Teoría del Cambio permitirá analizar las barreras que viven las niñas,  cómo  la  
educación  formal  y  no  formal  posibilita  que   las  niñas  logren desarrollar 
capacidades,   incluido activos personales que les permite a su vez  vencer y superar  las 
barreras, por  lo  tanto, empoderarse  y  ejercer sus derechos de una forma holística. 
 
Las  niñas  necesitan llegar  a  desarrollar  capacidades  que  incluyen  los  
siguientes  activos:  personales (conocimiento, alfabetización, destrezas para la  vida, 
autoestima,  toma de decisiones,  movilidad,  buena salud,  tiempo), sociales (espacios  
seguros, redes de pares, ser ejemplo, mentores, maestros, apoyo social, hombres y niños 
aliados, oportunidades para participar), financieros (ahorro  y crédito, educación  
financiera,  servicios  financieros,  habilidades  comerciales, habilidades vocacionales, 
acceso y control de recursos)   y físicos (ambiente escolar  seguro,  transporte  seguro,  
uniformes  y  libros,  gastos  escolares, otras propiedades), esto en las diferentes etapas 
de su vida. 
 
Al contar con estas capacidades las niñas tendrán una alta autoestima, un proyecto 
de vida, tomarán decisiones sobre su vida y su  entorno,  además sus derechos serán 
reconocidos a través de las actitudes  y prácticas sociales, comunitarias e institucionales 
que justamente reflejen la visibilización, valoración y reconocimiento de las niñas y 
adolescentes. 
 
La discriminación a niñas y mujeres es una de las principales causas de pobreza, 
las niñas y niños tienen los mismos derechos, pero las niñas se enfrentan a mayores 
desafíos para acceder a ellos, por lo que promover y fortalecer estrategias para invertir 
en las niñas, sus familias y comunidades generan efecto en el desarrollo, la igualdad de 
oportunidades y la justicia social. 
 
Para que un programa o proyecto sea transformador de género; todo el personal y 
las y  los consultores que intervengan en la recolección y análisis de información deben 
conocer y apoyar las Políticas de Igualdad de Género e Inclusión; en los términos de 
referencia para las consultoría se deben incluir como requisito el integrar un análisis de 
género y las personas a cargo de las consultorías deben demostrar competencia en 
igualdad de género; la información recolectada debe estar desagregada por sexo y edad 
y luego se la debe analizar con una perspectiva de género; la información secundaria 
debe incluir los principales documentos, políticas, leyes y estadísticas relacionadas con 
el género. 
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Figura 10-2: Criterios programáticos de Igualdad de Género 
Fuente: Plan International – PLAN INC 
 
 
2.6.4. Enfoque de interculturalidad 
 
El enfoque de la interculturalidad también es muy importante que sea tomado en 
cuenta ya que permite una adecuada interacción social a través del dialogo, el respeto y 
el reconocimiento mutuo de sus valores, costumbres y formas de vida; adicionalmente 
este enfoque propone transformar las relaciones de desigualdad existente entre grupos 
culturales. 
 
Los programas y proyectos deben estar relacionados también con la necesidad de 
crear una sociedad intercultural, donde todos los beneficiarios puedan ser capaces de 
ejerces derechos, libertades y obligación, por lo que los proyectos no solo deben incidir 
en la construcción de políticas nacionales iguales para todos, sino a su vez se deben 
identificar a aquellos grupos sociales que tienen especiales dificultades para gozar de 
igualdad de condiciones. 
 
Otro de los aspectos claves para  el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, 
es la identificación de los patrones culturales existentes en la familia, la escuela y la 
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comunidad que influyen en el modelo de educación para la sexualidad impartida a las 
niñas, niños y adolescentes. 
 
En efecto, padres y madres de familia en razón del desconocimiento, los tabúes, 
mitos, prejuicios y estereotipos culturales existentes; evaden, delegan, silencian o 
reprimen las expresiones de desarrollo de la sexualidad en sus hijos e hijas. Aspectos 
como la relación con el cuerpo, los cambios biológicos, sociales, la afectividad y la 
sexualidad, son vividos en silencio, usualmente con culpa, temor a preguntar y 
comunicar sobre sus descubrimientos y experiencias, lo que naturaliza aún más las 
prácticas culturales de violencia y machismo. (Plan International - PLAN INC, 2009) 
 
Adicionalmente, el escaso empoderamiento de las mujeres indígenas es una de las 
principales barreras que impiden el ejercicio integral de sus derechos y por lo tanto que 
escapen de los ciclos de pobreza, por lo que a través de un empoderamiento basado en 
género permitirá a las niñas y mujeres generar activos personales, sociales, físicos y 
financieros para poder tomar decisiones sobre su futuro y capacidad de controlar sus 
propias vidas. 
 
2.6.5. Enfoque intergeneracional 
 
La intergeneracionalidad puede ser un medio para el desarrollo y aprovechamiento 
del potencial de todas las personas y una oportunidad para que puedan aprender unas de 
otras, al tiempo que se fomentan valores como la participación y la solidaridad. (Centro 
del Conocimiento de Fundación EDE, 2015) 
 
Los programas intergeneracionales, promueven el reconocimiento de la diversidad 
y la integración de las perspectivas, capacidades y activos de distintas generaciones 
favoreciendo el diálogo y la cooperación entre los diferentes grupos de edad contribu-
yen a conseguir una mayor cohesión social, ya que el desarrollo social y comunitario 
pasa por superar situaciones de fragmentación y distanciamiento debido al debili-
tamiento de vínculos intergeneracionales. (Centro del Conocimiento de Fundación 
EDE, 2015) 
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Figura 11-2: Características de un programa intergeneracional 
Fuente: (Centro del Conocimiento de Fundación EDE, 2015) 
 
 
En relación a la prevención del embarazo en la adolescencia, otro factor a analizar 
es que los sistemas de salud no han sido diseñados para brindar información sobre 
cuidado y prevención de manera diferencial a adolescente y jóvenes teniendo en cuenta 
sus necesidades y expectativas particulares relacionadas con su edad. Considerando lo 
anteriormente expuesto y con vista al desarrollo equitativo en la sociedad del futuro es 
fundamental asegurar la enseñanza y el aprendizaje de la educación para la sexualidad 
como un efecto preventivo en la aparición de embarazos adolescentes. 
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Figura 12-2: ¿Qué promueven los programas intergeneracionales? 
Fuente: (Centro del Conocimiento de Fundación EDE, 2015) 
 
2.6.6. Enfoque socio - económico 
 
La reproducción temprana también tiene relación con la inequidad socioeconómica, 
pues los grupos donde existe mayor pobreza y menor educación están expuestos a 
mayores inequidades que responden a factores estructurales de discriminación histórica, 
con menor acceso a educación y servicios de salud, con factores culturales que 
determinan edades para la unión y llegada de los hijos que son prácticas tradicionales 
dañinas. La tasa de fecundidad adolescente está directamente relacionada con las 
condiciones socioeconómicas, y la prevalencia que presenta este problema social en 
cada persona, familia y comunidad. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador - MSP, 
2018) 
 
El embarazo adolescente desde el punto de vista económico puede ser examinado a 
partir de diferentes perspectivas entre ellas la del capital humano. Al trazar una 
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trayectoria económica en relación a los ingresos y gastos que generan las personas en su 
vida, se puede evidenciar que durante los primeros años los seres humanos dependemos 
del cuidado de otros y por lo tanto se involucran mayores costos o inversiones 
económicas en relación a los ingresos, al evolucionar hacia la siguiente etapa las 
personas se involucran en la vida productiva, y supone la obtención de mayores 
ingresos a relación a los gastos, produciéndose idealmente ahorros. 
 
La figura 13, detallada a continuación, fue tomada del estudio del costo económico 
del embarazo adolescente de niñas y adolescentes de El Salvador, donde se analiza que 
alrededor de los 20 años la persona genera ingresos y que idealmente estos resultan 
superiores a los gastos; la pendiente de la curva está definida por el capital humano, 
esperando que a mayores niveles de educación y salud, la persona registra una 
trayectoria económica más sostenida en relación a los ingresos que puede generar. 
Adicionalmente se puede evidenciar que la maternidad temprana altera esta trayectoria 
negativamente, pues la madre adolescente registra ingresos económicos inferiores. 
(Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA, 2017).  
 
 
Figura 13-2: Ingresos de las personas desde la perspectiva del Capital Humano 
Fuente: (Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA, 2017) 
 
El estudio Costos de Omisión en Salud Sexual y Reproductiva en Ecuador, con 
datos del 2015 determinó que el costo de la no prevención del embarazo precoz fue de 
USD 331 millones; de esta cifra, el 96%; USD 316,73 millones correspondieron a la 
pérdida de ingresos futuros por deserción escolar. 
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Adicionalmente, mediante el estudio se estimó que 6.487 adolescentes mujeres 
fueron parte de los indicadores de deserción escolar, más de la mitad de ellas se 
encontraba cursando la educación básica. “El total de mujeres que abandonó de forma 
permanente los estudios dado un embarazo, equivalió a una pérdida estimada en 36,871 
años de escolaridad, con una media de 5.8 años por mujer”, agrega el informe. Según 
sus estimaciones, los ingresos que habrían percibido de no haber abandonado los 
estudios antes del nivel superior ascienden a USD 728.5 millones, evidenciándose así  
que la maternidad precoz perpetúa los ciclos de pobreza, pues limita sus oportunidades 
de un empleo digno y seguridad económica. 
 
 
Figura 14-2. Costos del embarazo adolescente en Ecuador 
Fuente: (Ministerio de Salud Pública del Ecuador - MSP, 2017) 
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En 2015, se atendieron 25.400 embarazos no planificados en adolescentes de 15 a 
19 años. Adicionalmente mediante el estudio se determinó que el costo promedio de 
evitar un embarazo no planificado es de USD 114, mientras que atenderlo se estimó en 
USD 612; es decir 5.4 veces más caro. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador - MSP, 
2017) 
 
Para  generar  cambios  en  la  vida  de  las  niñas, sus  derechos  deberán  ser 
promovidos en diferentes niveles; con los sujetos de derechos (niñas y adolescentes y 
mujeres) para que construyan  capacidades que  les permita tomar decisiones y actuar 
como agentes de cambio; con  los  corresponsables  (familias  y  comunidades)  para  
que   cambien patrones socio culturales,  valores y actitudes hacia las niñas; con los 
garantes (instituciones públicas y privadas) para que implementen leyes, políticas y 
servicios públicos que apoyen y protejan  a las niñas. 
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CAPÍTULO III 
 
3. METODOLOGÍA 
 
3.1. Localización del estudio 
 
El proyecto Zona Libre de Embarazo Adolescente, ECO100214 - ZLEA 
Chimborazo, viene siendo implementando por Plan Internacional en 13 comunidades 
del Cantón Guamote, Provincia de Chimborazo. La población objetivo son niñas, niños 
y adolescentes; hombres y mujeres, principalmente indígenas, junto a sus familias. 
 
Tabla 8-3: Comunidades participantes en el Proyecto ZLEA 
# ADC CANTON PARROQUIA COMUNIDAD 
1 ADC5 Guamote Matriz Gramapamba 
2 ADC5 Guamote Matriz Larcapungo 
3 ADC5 Guamote Matriz Gualepite 
4 ADC5 Guamote Matriz Yacupamba  
5 ADC5 Guamote Matriz Chismaute Telán 
6 ADC5 Guamote Matriz San Pablo Guantug 
7 ADC6 Guamote Matriz Rodeo Vaquería 
8 ADC6 Guamote Matriz Pull Quishuar 
9 ADC6 Guamote Matriz Pull Manuel Lasso 
10 ADC6 Guamote Palmira Sarachupa 
11 ADC7 Guamote Palmira Atapo El Carmen 
12 ADC7 Guamote Palmira Atapo Quillotoro 
13 ADC7 Guamote Palmira Atapo Santa Cruz 
Fuente: (Plan International - PLAN INC, 2016) 
 
 
Beneficiarios  directos: niñas, niños y adolescentes  de 8 a 18 años, madres, padres 
de familia y otras  personas tutoras mayores de 20 años, líderes y lideresas de las 
comunidades, personal del Ministerio de Educación (De los Departamentos de 
Consejería estudiantil –DECES). 
 
Beneficiarios  indirectos: personal  del Ministerio de Salud, personas que trabajan 
en municipios y juntas parroquiales, personal técnico de ONGs. 
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3.2. Tipo y diseño de investigación 
 
3.2.1. Tipo: Descriptivo 
 
El  estudio  descriptivo  de  manera  general    se  basa  en  la  descripción  de  los  
hechos, sucesos o fenómenos que ocurren en  un momento y lugar específico.  Por 
medio del uso de este tipo de estudio el investigador tiene la potestad de la descripción 
real y precisa de los hechos encontrados durante el desarrollo de la investigación. Busca 
especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que 
se analice. Describe tendencias de un grupo o población. (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 
 
3.2.2. Diseño: No experimental 
 
Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 
sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. En el 
diseño no experimental no se genera ninguna situación, sino que se observan 
situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente en la investigación por quien 
la realiza. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 
 
El estudio es  de tipo descriptivo, no experimental, retrospectivo de prevalencia, 
pues evalúa la información planificada al inicio del proyecto con la situación actual a 
través del conocimiento de las percepciones de las y los adolescentes, sus familias, 
organizaciones comunitarias y funcionarios del nivel local, sobre la ejecución del 
Proyecto Zonas Libres de Embarazo Adolescente para encontrar alternativas de mejora 
y mitigación de las situaciones que vulneran los derechos sexuales y reproductivos. 
 
Se realizó investigación bibliográfica a través de una revisión sistemática y 
profunda de las fuentes de información secundaria para la obtención de datos 
relacionados a los factores, intereses, brechas y necesidades.  
 
E investigación de campo con la finalidad de obtener información de forma directa 
por lo que se trabajó en grupos focales con adolescentes, y con padres y madres de 
familia; y se realizaron entrevistas para obtener información de primera mano de 
personas expertas en derechos de la niñez y adolescencia. 
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3.3. Métodos de investigación 
 
3.3.1. Método descriptivo 
Se realizó una descripción de los sucesos encontrados durante el proceso de 
investigación, es importante destacar que se utilizó un lenguaje y redacción de fácil 
comprensión para el lector. 
 
3.3.2. Método Inductivo - Deductivo 
Las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo 
(explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas). Van de lo particular a lo 
general. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva 
más general. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) 
 
La inducción y la deducción se complementan mutuamente: mediante la inducción 
se establecen generalizaciones a partir de lo común en varios casos, luego a partir de esa 
generalización se deducen varias conclusiones lógicas, que mediante la inducción se 
traducen en generalizaciones enriquecidas, por lo que forman una unidad dialéctica. De 
esta manera, el empleo del método inductivo-deductivo  tiene  muchas  potencialidades  
como  método  de  construcción  de conocimientos  en  un  primer  nivel,  relacionado  
con  regularidades  externas  del  objeto  de investigación. (Rodríguez Jiménez & Pérez 
Jacinto, 2017) 
 
Este método, permitió alcanzar conclusiones generales, en base al análisis de cada 
una de las actividades previstas en el marco lógico del proyecto. Se utilizó tanto en el 
análisis situacional, como en el estudio comparativo. 
 
3.3.3. Método analítico-sintético   
El método analítico-sintético es empleado para descomponer el todo en las partes, 
conocer las raíces y, partiendo de este análisis, realizar la síntesis para reconstruir y 
explicar. (Rodríguez Jiménez & Pérez Jacinto, 2017) 
 
Se recopiló información de los resultados alcanzados, para posteriormente analizar 
y sintetizar los datos más relevantes para la investigación a través de la valoración de 
los criterios de evaluación de proyectos sociales como son la pertinencia, eficiencia, 
eficacia, sostenibilidad, apropiación, cobertura y participación del proyecto. 
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3.4. Enfoque de la investigación 
 
La investigación cualitativa es aquella que estudia la situación en el contexto 
natural; por lo que  se  interpretan  hechos  y  sucesos  relacionando  a  las  personas  
que  se  encuentran involucradas en el estudio, mientras que la  investigación  
cuantitativa  se  constituye  por  la  fase  de  recopilación  y  análisis  de datos, que han 
sido obtenidos de diversas fuentes de investigación; se utiliza el uso de herramientas  
informáticas,  estadísticas  y  matemáticas  que  permitirán  la  obtención  de resultados. 
(Blasco Mira & Pérez Turpín, 2007) 
 
El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuantitativo y cualitativo. Se 
utilizaron técnicas cuantitativas para valorar los avances en términos de resultados, 
además se utilizaron técnicas cualitativas debido a la naturaleza del problema; por lo 
que se utilizó la observación estructurada, el análisis de cualidad, atributos y/o 
características de las variables materia del estudio. 
 
3.5. Alcance de la investigación 
 
Al ser esta una evaluación intermedia, diagnosticó la situación actual del proyecto 
para verificar su avance en función a los objetivos previstos en el Marco Lógico, 
examinó los niveles de participación, conocimiento y prácticas de los involucrados 
directos e indirectos a fin de medir el grado de efectividad de las metodologías y 
estrategias aplicadas y propone estrategias que mejoren los resultados previstos en el 
Proyecto en relación a la promoción y fortalecimiento de zonas libres de embarazo 
adolecente en el territorio de intervención. 
 
3.6. Población de estudio 
 
El universo de estudio al cual está dirigida esta investigación, fueron stakeholders 
(involucrados) en el Proyecto Zonas Libres de Embarazo Adolescente, Cantón 
Guamote, Provincia de Chimborazo. 
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3.7. Unidad de Análisis 
 
Corresponde a las y los adolescentes, padres y madres de familia de las 
comunidades beneficiarias del Proyecto Zonas Libres de Embarazo Adolescente, 
Cantón Guamote, Provincia de Chimborazo. 
 
3.8. Selección de la muestra 
 
Plan Internacional tiene diseñado su plan de Monitoreo, Evaluación e Investigación 
(MEI), así como las herramientas respectivas utilizadas para el levantamiento y 
consolidación de la información; este plan contribuye a reportar todo lo que se 
planifica; se utilizó la información de estas herramientas y los reportes trimestrales de 
avance y de personas beneficiarias para contar con la información respecto al avance de 
todas las actividades del marco lógico; por lo que no fue necesario definir una muestra 
para el levantamiento de la información, pues se cuenta con la información de toda la 
población beneficiaria del proyecto. 
 
Teniendo en cuenta se tenían conformados clubes de adolescentes en cada una de 
las comunidades beneficiarias del proyectos y debido a la situación geográfica y la 
dinámica comunitaria se trabajó con tres grupos focales de adolescentes, y tres grupos 
de madres y padres de familia; uno de cada ADC (Área de Desarrollo Comunitario), 
con la finalidad de contar con el apoyo del Técnico de Desarrollo Local que gerencia el 
ADC en los talleres con grupos focales. 
 
Adicionalmente se trabajó un grupo focal con el Comité Ciudadano local de salud 
(está conformado por parteras, adolescentes de los clubes, líderes comunitarios) de 
Jatumpamba.  (Organización de Segundo Grado conformada por las comunidades del 
ADC5). 
 
Se realizaron también entrevistas a profundidad a socios locales, con la finalidad de 
evaluar los resultados establecidos en el marco lógico y la pertinencia de las estrategias 
y metodologías empleadas por Plan Internacional; y a expertos en temas de prevención 
de embarazo adolescente y gestión de proyectos para realizar la propuesta de estrategias 
de promoción y fortalecimiento de comunidades libres de embarazo adolescente. 
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3.9. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para el análisis documental se utilizaron fuentes de información secundaria para la 
obtención de datos relacionados a los factores, intereses, brechas y necesidades. Se 
realizó el análisis de las herramientas de monitoreo y los informes trimestrales de 
seguimiento del proyecto para verificar su avance en función a los objetivos previstos 
en el Marco Lógico y en relación a la ejecución presupuestaria. 
 
Dentro de las actividades del marco lógico contempla la realización de pre test y 
post test en cada año del proyecto; se tomó la información del pre test del primer año y 
el post test del segundo año, para analizar el avance en apropiación de conocimientos 
producto del fortalecimiento de capacidades planificado y ejecutado para las y los 
adolescentes. 
 
Posteriormente se realizaron entrevistas a profundidad, directas y semi 
estructuradas a actores clave utilizando un guión de entrevista con preguntas 
concretas/cerradas, seleccionadas según el objetivo de la investigación, combinadas con 
preguntas abiertas, que profundizaron los temas de mayor interés para determinar la 
perspectiva de género, intercultural e intergeneracional en la prevención del embarazo 
adolescente. Las entrevistas permitieron tomar información de primera mano de 
personas expertas en derechos de la niñez y adolescencia para considerar información 
que se ve reflejada en la propuesta de estrategias de promoción y fortalecimiento de 
comunidades libres de embarazo adolescente desde la visión del Estado, organizaciones 
no gubernamentales y de la sociedad civil. 
 
Adicionalmente se obtuvo información a través de  talleres con grupos focales o 
grupos de discusión, mediante una dinámica participativa que permitió visibilizar las 
percepciones de los adolescentes, padres y madres de familia frente al embarazo que 
contribuyó a la obtención de información cualitativa como aporte a la caracterización 
del grupo meta de estudio. 
 
Finalmente, se realizó una evaluación social y económica del proyecto, analizando 
las implicaciones individuales del embarazo precoz y las consecuencias a escala 
agregada para el Estado y la sociedad en general, con la finalidad de determinar qué tan 
rentable es invertir en programas de prevención y de esta manera comprobar la hipótesis 
de esta investigación. 
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3.10. Procesamiento de datos 
 
Para el procesamiento y análisis de datos cualitativos y cuantitativos, se categorizó 
y clasificó la información obtenida mediante los siguientes criterios de evaluación: 
pertinencia, eficiencia, eficacia, sostenibilidad, apropiación, cobertura y participación; y 
conforme a lo planificado en la matriz de Marco Lógico del Proyecto. La información 
levantada se procesó mediante el software SPSS, se realizó el análisis de normalidad y 
posteriormente para la comprobación de hipótesis se realizó la prueba estadística del T 
student para muestras relacionadas. 
 
3.11. Comprobación de la hipótesis 
 
Tabla 9-3: Criterios de Evaluación 
ITEM DESCRIPCIÓN  ANTES   DESPUES  
1 Pertinencia /Resultado 1                            0.90                     0.98  
2 Pertinencia /Resultado 2                            0.85                     0.92  
3 Pertinencia /Resultado 3                            0.85                     0.92  
4 Pertinencia /Resultado 4                            0.85                     0.93  
5 Eficacia /Resultado 1                            0.85                     0.93  
6 Eficacia /Resultado 2                            0.75                     0.82  
7 Eficacia /Resultado 3                            0.75                     0.82  
8 Eficacia /Resultado 4                            0.70                     0.78  
9 Eficiencia /Resultado 1                            0.93                     0.99  
10 Eficiencia /Resultado 2                            0.80                     0.87  
11 Eficiencia /Resultado 3                            0.83                     0.90  
12 Eficiencia /Resultado 4                            0.80                     0.88  
13 Sostenibilidad  /Resultado 1                            0.90                     0.98  
14 Sostenibilidad  /Resultado 2                            0.75                     0.82  
15 Sostenibilidad  /Resultado 3                            0.80                     0.87  
16 Sostenibilidad  /Resultado 4                            0.80                     0.88  
17 Apropiación  /Resultado 2                            0.71                     0.78  
18 Cobertura  /Resultado 1                            0.80                     0.88  
19 Cobertura  /Resultado 2                            0.80                     0.87  
20 Cobertura  /Resultado 3                            0.83                     0.90  
21 Cobertura  /Resultado 4                            0.70                     0.78  
22 Participación  /Resultado 1                            0.85                     0.93  
23 Participación  /Resultado 2                            0.75                     0.82  
24 Participación  /Resultado 3                            0.73                     0.80  
25 Participación  /Resultado 4                            0.65                     0.73  
PROMEDIO                            0.80                     0.87  
 
   Elaborado por: Alexandra De Mora 
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3.11.1. Verificación de Supuestos (Normalidad) 
 
Se utilizó el software SPSS con la finalidad de definir si la distribución estadística 
unitaria de los criterios de evaluación antes y después de la propuesta, proviene de una 
distribución normal. 
 
Nivel de significancia 𝛼 = 0,05 
 
P-Valor ≥ 𝛼 Aceptar H0: Los datos provienen de una distribución normal 
P-Valor < 𝛼 Aceptar H1: Los datos NO provienen de una distribución normal 
 
Tabla 10.3: Pruebas de Normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
ANTES .156 25 .119 .969 25 .616 
DESPUES .133 25 .200* .964 25 .489 
 
Fuente: SPSS    
Elaborado por: Alexandra De Mora 
 
NORMALIDAD 
P-Valor (antes) = 0.616 > 𝛼 = 0,05 
P-Valor (después) = 0.489 > 𝛼 = 0,05 
 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
 
Conclusión: La distribución estadística unitaria de los criterios de evaluación antes y 
después de la propuesta, proviene de una distribución normal; los datos se distribuyen 
de manera aleatoria  dando  paso a la determinación  de que es conveniente el uso de la 
prueba  t de Student de muestras relacionadas para la comprobación  de  hipótesis. 
  
3.11.2. Planteamiento de la hipótesis 
 
H0: No hay diferencia significativa en la valoración de los criterios de evaluación de 
proyectos sociales antes y después de la propuesta 
 
H1: Hay diferencia significativa en la valoración de los criterios de evaluación de 
proyectos sociales antes y después de la propuesta 
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3.11.3. Prueba estadística T Student 
 
Nivel de significancia 𝛼 = 0,05 
 
Si la probabilidad obtenida P-Valor ≤ 𝛼 rechace H0 (Se acepta H1) 
Si la probabilidad obtenida P-Valor > 𝛼 no rechace H0 (Se acepta H0) 
 
Tabla 11-3: Estadísticas de muestras emparejadas 
 Media N 
Desviación 
estándar 
Media de error 
estándar 
Par 
1 
ANTES .7972 25 .06967 .01393 
DESPUES .8712 25 .06930 .01386 
 
Fuente: SPSS    
Elaborado por: Alexandra De Mora 
 
Tabla 12-3: Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 
1 
ANTES & DESPUES 
25 .997 .000 
 
Fuente: SPSS    
Elaborado por: Alexandra De Mora 
 
Tabla 13.3: Prueba de muestras emparejadas 
 
Diferencias emparejadas 
t gl 
Sig. 
(bilateral) Media 
Desv. 
estándar 
Media de 
error 
estándar 
95% de intervalo 
de confianza de la 
diferencia 
Inferior Superior 
Par 
1 
ANTES - 
DESPUES 
-.07400 .00577 .00115 -.07638 -.07162 -64.086 24 .000 
 
Fuente: SPSS    
Elaborado por: Alexandra De Mora 
 
 
 
T STUDENT 
P-Valor = 0.000 < 𝛼 = 0,05 
 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
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Tabla 14-3: T Student muestras emparejadas (Excel) 
  Variable 1 Variable 2 
Media 0.79720 0.87120 
Varianza 0.00485 0.00480 
Observaciones 25 25 
Coeficiente de correlación de Pearson 0.99656 
 Diferencia hipotética de las medias 0.00000 
 Grados de libertad 24.00000 
 Estadístico t -64.08588 
 P(T<=t) una cola 0.00000 
 Valor crítico de t (una cola) 1.71088 
 P(T<=t) dos colas 0.0000000000000002 
 Valor crítico de t (dos colas) 2.06390   
 
Fuente: Hojas de cálculo Microsoft Excel 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
 
 
3.11.4. Comprobación de la hipótesis 
 
Siendo P-Valor 0.000 menor o igual a 0.05 y al encontrarse el valor de la t crítica  
2.0639 dentro de la zona de aceptación,  se rechaza H0 y se concluye que hay una 
diferencia significativa en las medias de los criterios de evaluación de proyectos 
sociales antes y después de la propuesta. Se rechaza  la hipótesis nula y se acepta la 
alternativa.  
 
Por lo tanto se concluye que la evaluación intermedia del Proyecto Zonas Libres de 
Embarazo Adolescente sí permite el diseño de estrategias de promoción y 
fortalecimiento adicionales, para mejorar la propuesta inicial. 
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CAPÍTULO IV 
 
4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO ZONAS LIBRES DE EMBARAZO 
ADOLESCENTE, CANTON GUAMOTE, PROVINCIA DE CHIMBORAZO. 
 
 
INFORME 
EVALUACIÓN INTERMEDIA DEL PROYECTO ZONAS LIBRES 
DE EMBARAZO ADOLESCENTE 
 
 
4.1. Información básica del Proyecto 
 
Título del Proyecto:    Zonas libres de Embarazo Adolescente 
Código del Proyecto:   ECO100214 
Código SAP:    EC05166  y  EC05205 
Oficina Local:    Oficina Chimborazo – Bolívar 
Donante del Proyecto:   Reino Unido - Familia Karlson 
Moneda del donante:   Libra esterlina - GBP 
Gerente de la Oficina Local:  David Alvarado 
Coordinadora del Proyecto:  Maritza Cevallos 
Fecha inicio y fin:   2016 - 2019 
Área de intervención:   Cantón Guamote (13 comunidades) 
 
 
4.2. Antecedentes 
 
Actualmente Plan Internacional está ejecutando el Proyecto Zonas Libres de 
Embarazo Adolescente ECO100214, el mismo que busca contribuir con las políticas 
públicas nacionales y locales para prevenir el embarazo en la adolescencia, las 
infecciones de transmisión sexual y la violencia sexual; además espera fortalecer las 
capacidades de las familias, la comunidad  y los prestadores de servicios de salud para 
garantizar los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, con un 
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primer enfoque particular en niñas y niños de 8 a 12 años, y una segunda adolescencia 
de 13 a 18 con miras a la consolidación de sus proyectos de vida. 
 
De acuerdo al FAD firmado con el donante del proyecto ECO100214, es necesaria 
la realización de una evaluación intermedia que permita identificar debilidades o 
dificultades del proyecto y re direccionar algunas acciones si fuese necesario. La 
presente evaluación contribuirá a realizar los ajustes y mejoras que garanticen el éxito 
del proyecto y a determinar si es necesaria la ampliación del plazo del proyecto y/o la 
extensión a una segunda etapa. 
 
Este informe de evaluación pretende, por lo tanto, aportar información fiable y que 
contribuya a la reflexión y a la mejora de los involucrados en el proyecto, para 
garantizar la sostenibilidad del proyecto, y que el mismo consiga hacerse visible y 
replicable, y, en particular, sea referencia para la aplicación de similares estrategias por 
parte de las instituciones gubernamentales y las organizaciones locales. 
 
 
4.3. Datos Básicos del Proyecto 
 
4.3.1. Objetivo del Proyecto 
Fortalecer las capacidades de los servicios de salud, comunidades y familias para 
permitir el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes 
así como la consolidación de los Proyectos de vida. 
 
4.3.2. Localización del proyecto en Ecuador 
Ha sido implementado en 13 comunidades del cantón Guamote en la provincia de 
Chimborazo. 
 
4.3.3. Beneficiarios/as del proyecto: 
 
El proyecto pretende alcanzar 930 beneficiarios directos de 8 a 18 años; con 
conocimiento y comprension de derechos sexuales y reproductivos; y 832 beneficiarios 
directos, incluyendo madres, padres y miembros de la comunidad con mayor capacidad 
para apoyar y guiar a sus hijos para que tengan una vida sexual y reproductiva 
autonoma y saludable. 
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Tabla 15-4: ¿Cómo se benefician? 
BENEFICIARIOS ¿CÓMO SE BENEFICIAN? 
Niñas, niños y 
adolescente  de 8 a 18 
años 
 
 A través de las Magias, se realizará una magia de derechos sexuales 
y reproductivos en  cada comunidad en el segundo año del proyecto.  
 Participarán de las acciones de resonancia comunitaria (ferias, teatro 
foros, títeres, etc.), durante los 3 años de proyecto. 
 Serán parte de los clubes de adolescentes. Formarán parte de los 
clubes desde los 9 años.   
 Se beneficiaran de las sesiones formativas y de la resonancia. 
 Se promoverá su autoestima  y proyecto de vida 
 Se empoderarán en sus derechos sexuales y derechos reproductivos.  
 Se beneficiarán de las acciones con las personas adultas de sus 
familias. 
 Se beneficiarán de la implementación de los planes comunitarios 
elaborados en base al diagnóstico participativo.  
 Tendrán acercamiento y establecerán relación con la unidad de salud 
más cercana. 
Madres, padres de familia 
y otras  personas tutoras 
mayores de 20 años. 
 
 Se beneficiarán de las sesiones formativas a nivel comunitario. 
 Participarán de la formación en educación de la sexualidad de 4 
módulos de Educando en familia del Ministerio de Educación. 
 Se beneficiarán  de las  acciones de resonancia. 
Líderes y lideresas de las 
comunidades 
 
 Se beneficiarán de las sesiones formativas a nivel comunitario. 
Personal que trabaja en 
sector   público y otras 
organizaciones 
 Se beneficiarán de las acciones de desarrollo de capacidades. 
 Se beneficiarán del contacto y dialogo con los clubes de 
adolescentes. 
 Se beneficiaran de la interacción multisectorial. 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
 
 
4.4. Objetivo General de la Evaluación 
 
Realizar la evaluación intermedia del Proyecto Zonas Libres de Embarazo 
Adolescente ejecutado por Plan Internacional desde el 2016. 
 
4.5. Objetivos Específicos de la Evaluación 
 
 Diagnosticar la situación actual del proyecto para verificar su avance en función a los 
objetivos previstos en el Marco Lógico. 
 Analizar las estrategias, metodologías y herramientas utilizadas y su influencia en los 
resultados obtenidos; 
 Examinar los niveles de participación, conocimiento y prácticas de los involucrados 
directos e indirectos a fin de medir el grado de efectividad de las actividades del 
proyecto. 
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4.6. Participantes de la Evaluación 
 
Tabla 16-4: Participantes de la Evaluación 
Personal de Plan 
Internacional 
 Martha Zambrano - Coordinadora de DSR Nacional 
 David Alvarado - Gerente Oficina Chimborazo 
 Maritza Cevallos - Coordinadora del Proyecto 
 Gualberto Llamuca - Técnico de Desarrollo Local  
 Fanny Yaucen - Técnica de Desarrollo Local  
 Bernardo Balboa - Técnico de Desarrollo Local 
Grupos focales  Grupo focal adolescentes ADC 5 
 Grupo focal adolescentes ADC 6 
 Grupo focal adolescentes ADC 7 
 Grupo focal padres y madres ADC 5 
 Grupo focal padres y madres ADC 6 
 Grupo focal padres y madres ADC 7 
 Grupo focal del Comité Ciudadano Local de Salud Jatumpamba 
Entrevistas  Dr. Daniel Quera - Director Distrital de Salud Colta - Guamote 
 Dra. Lourdes Rivera - Directora del Programa de Adolescente - 
CEMOPLAF 
 Dr. Luis Guerrero - Director de la Unidad de Salud de Jatumpamba 
 Astrid Lozano - Presidenta de la Red Cantonal de Adolescentes 
Guamote 
 Ing. David Alvarado - Gerente Oficina Chimborazo 
 Dra. Maritza Cevallos - Coordinadora del Proyecto 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
 
 
 
 
4.7. Metodología de la Evaluación 
 
Al ser una evaluación de medio término, la principal pregunta a responder es: ¿El 
proyecto está bien encaminado para alcanzar los resultados definidos en el Marco 
Lógico para incidir en la prevención del embarazo en adolescentes en las zonas y 
comunidades de intervención? 
 
Para lograrlo, se examinó la información conforme a los canales que utilizó el 
proyecto para reducir la probabilidad de embarazo en adolescentes, se realizó el análisis 
de los informes trimestrales de seguimiento del proyecto e informes semestrales 
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enviados al donante para verificar su avance en función a los objetivos previstos en el 
Marco Lógico y en relación a la ejecución presupuestaria. 
 
Dentro de las actividades del marco lógico contempla la realización de pre test y 
post test en cada año del proyecto; se tomó la información del pre test del primer año y 
el post test del segundo año, para analizar el avance en apropiación de conocimientos 
producto del fortalecimiento de capacidades planificado y ejecutado. 
 
Posteriormente se realizaron entrevistas a profundidad, directas y semi 
estructuradas a actores clave utilizando un guión de entrevista con preguntas 
concretas/cerradas, seleccionadas según el objetivo de la investigación, combinadas con 
preguntas abiertas, que profundizaron los temas de mayor interés para determinar la 
perspectiva de género, intercultural e intergeneracional en la prevención del embarazo 
adolescente. Las entrevistas permitieron tomar información de primera mano de 
personas expertas en derechos de la niñez y adolescencia para considerar información 
que se ve reflejada en la propuesta de estrategias de promoción y fortalecimiento de 
comunidades libres de embarazo adolescente desde la visión del Estado, organizaciones 
no gubernamentales y de la sociedad civil. 
 
Adicionalmente se obtuvo información a través de  talleres con grupos focales o 
grupos de discusión, mediante una dinámica participativa que permitió visibilizar las 
percepciones de los adolescentes, padres y madres de familia frente al embarazo que 
contribuyó a la obtención de información cualitativa como aporte a la caracterización 
del grupo meta de estudio. El cronograma final de las visitas al terreno y entrevistas se 
encuentra en anexo. 
 
La metodología utilizada busca responder a los enfoques de derechos, 
participación,  género, interculturalidad, intergeneracional y de inclusión determinados 
en los términos de referencia de la evaluación. 
 
Esta evaluación permite tomar una fotografía al estado actual del Proyecto. Se trata 
de analizar aquellos elementos que requieren ser ajustados y/o mejorados; fortalecer 
aquellas áreas para promover mejoras futuras en este y otros proyectos similares, y/o la 
ampliación de sus escalas de intervención, con apoyo en las recomendaciones que se 
resumen en este informe. 
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4.8. Modificaciones del Proyecto 
 
4.8.1. Ajustes al presupuesto 
 
 Durante la ejecución del proyecto, se realizaron dos ajustes significativos al 
presupuesto. El primero fue en el primer año de ejecución del proyecto; debido al 
retraso en la contratación de la coordinadora del proyecto y a la decisión de no 
contratar un técnico existió un sobrante de sueldos y beneficios que pasó a 
fortalecer actividades del segundo y tercer año que tenían bajo presupuesto o no 
contaban con el mismo.  Adicionalmente, el presupuesto de la actividad de salas 
situacionales se consideró pasar al presupuesto para la organización del concurso 
“Comunidades trabajando por una Zona Libre de Embarazo adolescente a realizarse 
en el tercer año del proyecto 
 En el segundo año, se generó otra modificación debido la variación del tipo de 
cambio de la moneda del donante (libras esterlinas), por lo que fue necesario 
disminuir el presupuesto inicial de $254.358, ajustándolo en 18.723 dólares, dando 
un presupuesto actual de $235.635. 
 
4.8.2. Ajustes a las actividades 
 
 En el primer año se definió no realizar la actividad 4.1.1, correspondiente al 
resultado 4 y referente a realizar reuniones para analizar  información y tomar 
decisiones (salas situacionales) relacionadas a salud sexual y reproductiva, y la 
implementación de dichas decisiones; debido a que la información manejada es 
altamente confidencial y delicada; y puede ser manejada únicamente por el MSP. 
 Se unificaron las actividades de resonancias y ferias ya que por estar dirigidas a las 
mismas audiencias se puede cumplir en un mismo evento; de la misma manera se 
unificaron las iniciativas de NNA con las iniciativas de las niñas y con las 
actividades de cartas, sueños y/o pintura de niñas. 
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4.9. Matriz de Marco Lógico, incluye las modificaciones 
 
Tabla 17-4: Matriz de Marco Lógico 
OBJETIVO GENERAL DEL 
PROYECTO 
RESULTADOS PRODUCTOS ACTIVIDADES 
Fortalecer las capacidades de los 
servicios de salud, comunidades 
y familias para permitir el 
cumplimiento de los derechos 
sexuales y reproductivos de los 
adolescentes así como la 
consolidación de los Proyectos 
de vida. 
Resultado 1: Clubes de adolescentes 
conformados en cada comunidad, 
donde puedan reunirse para conversar 
de temas que afectan sus vidas y 
recibir apoyo por parte de sus 
familias y  comunidades.  
P 1.1. 13 comunidades cuentan con 
clubes de adolescentes operativos, y 1 
red juvenil. 
1.1.1. Reuniones para conformar y/o reforzar clubes y redes de adolescentes  
1.1.2. Implementación de lugares adecuados para establecer los clubes de 
adolescente 
P 1.2. Existe 1 agenda para los DSR 
de las y los adolescentes. 
1.2.1. Preparación e implementación de una agenda de DSR de adolescentes. 
1.2.2. Presentación pública de la agenda de los DSR 
Resultado 2: Adolescentes, madres, 
padres y otros miembros de la 
comunidad capacitados en salud 
reproductiva y sexual, y dispuestos a 
compartir estos mensajes positivos en 
eventos públicos. 
P 2.1. 930  beneficiarios directos, de 
8 - 18  de los cuales 465 son niñas y 
adolescentes mujeres y 465 son niños 
y adolescentes hombres entienden los 
DSR  
2.1.1. Elaboración de una metodología que se adapte a la cultura de las 
comunidades y las respectivas herramientas para trabajar las temáticas de 
educación sexual, prevención y DSR con los adolescentes y sus familias. 
2.1.2.  Capacitación metodológica para el equipo técnico local de Guamote 
2.1.3.  Capacitación metodológica para a los voluntarios comunitarios, 
incluyendo igualdad de género  
2.1.4. Sesiones de capacitación con adolescentes 
2.1.5 Evaluaciones pre y post sesiones de capacitación con los adolescentes.  
2.1.6. Acciones de socialización (Resonancia) 
2.1.7. Capacitación de los voluntarios y otros actores en la metodología  
Magias para DSR 
2.1.8. Reunión de socialización a las organizaciones comunitaria para la  
promoción de las actividades de Magias en cada comunidad.  
2.1.9. Magias para los niños y niñas de 8 a 12 años 
2.1.10. Evaluaciones post  test al grupo participante en cada comunidad de las 
actividades de Magias  
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OBJETIVO GENERAL DEL 
PROYECTO 
RESULTADOS PRODUCTOS ACTIVIDADES 
Fortalecer las capacidades de los 
servicios de salud, comunidades 
y familias para permitir el 
cumplimiento de los derechos 
sexuales y reproductivos de los 
adolescentes así como la 
consolidación de los Proyectos 
de vida. 
Resultado 2: Adolescentes, madres, 
padres y otros miembros de la 
comunidad capacitados en salud 
reproductiva y sexual, y dispuestos a 
compartir estos mensajes positivos en 
eventos públicos. 
P 2.2. 832 madres, padres y otros 
cuidadores con mayor capacidad para 
apoyar y guiar a sus hijos para que 
tengan una vida sexual y reproductiva 
autónoma y saludable.  
2.2.1. Sesiones de capacitación para madres, padres y otros cuidadores 
2.2.2. Preparación o actualización de la planificación anual de DSR por 
comunidad o grupo de comunidad 
2.2.3. Preparación del material educacional para el programa de gobierno 
Educando en Familia 
2.2.4. Capacitación de 45 facilitadores del consejo estudiantil (DECE) para 
implementar 4 módulos de Educando en Familia. 
P 2.3. 40 eventos organizados por 
NNA promocionando sus DSR, 
autoestima y proyectos de vida, con 
el liderazgo con niñas y adolescentes 
mujeres 
2.3.1. Lanzamiento oficial del Proyecto en Guamote 
2.3.2. Socialización y desarrollo de las iniciativas de los clubs de adolescentes 
P 2.4. 185 niñas y adolescentes 
indígenas capacitadas en temas de 
liderazgo.  
2.4.1.  Capacitación a niñas y adolescentes mujeres sobre liderazgo, equidad 
de género y participación.  
2.4.2. Reuniones con niñas y adolescentes mujeres para conversar sobre,  sus 
derechos, barreras, y proyectos de vida. 
Resultado 3: Adolescentes con 
mayor acceso a los servicios de salud.  
P 3.1. 310 adolescentes participan en 
actividades para mejorar el acceso a 
servicio de salud.  
3.1.1 Visitas guiadas y encuentros organizados por los clubes, para debatir del 
acceso por los adolescentes a los servicios de salud.  
3.1.2 Organización del concurso "Comunidades trabajando por una Zona Libre 
de Embarazo Adolescente 
3.1.3. Creación de red comunitarias con voluntarios capacitados, para liderar  
acciones para el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos  
P 3.2. 65 profesionales de la salud 
capacitados para proporcionar una 
mayor atención en salud sexual y 
reproductiva.  
3.2.1. Sesiones de capacitación para personal de salud 
3.2.2. Mejoramiento de los servicios de salud  para ofrecer una atención 
amigable hacia los adolescentes 
P 3.3. 1 equipo técnico multisectorial 
mejora sus capacidades en SSR  
3.3.1 Capacitación para equipo técnico local multisectorial. 
Resultado 4: Mayor coordinación 
sectorial en los servicios de la SSR  
P 4.1. 6 reuniones de coordinación 
inter-institucional en  
Guamote  
4.1.1. Reuniones para analizar  información y tomar decisiones (salas 
situacionales) relacionadas a salud sexual y reproductiva, y la implementación 
de dichas decisiones 
Elaborado por: Plan International – PLAN INC
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4.10. Fortalezas y oportunidades de mejora del proyecto 
 
Mediante las entrevistas se pudo corroborar que el proyecto inició con un retraso de 
6 meses, posteriormente se presentó la desvinculación de la coordinadora del proyecto 
contratada inicialmente, lo cual retrasó 2 meses adicionales. Algo que también retrasa la 
ejecución de las actividades en campo, es la dispersión de las viviendas en la misma 
comunidad, las distancias entre una comunidad y otra, las condiciones climáticas, ya 
que a partir del mes de noviembre de cada año inicia la época invernal (lluvias) lo que 
genera el deterioro de los caminos y carreteras dificultando el acceso lugares de 
concentración en las comunidades.  
 
A finales del año 2016 se  realizó el taller de arranque del proyecto con el  equipo 
de la oficina Chimborazo – Bolívar, Asesora Nacional de Derechos Sexuales y 
Reproductivos, Analista de Grants y Asistente financiero de Grants. En este taller se  
explicó a detalle el proyecto  al personal  técnico, se definieron acuerdos y 
compromisos para el desarrollo de las actividades a nivel comunitario y se conformó el 
Comité de Gestión del proyecto. 
 
A nivel comunitario se desarrollaron eventos de socialización del proyecto 
dirigidas a líderes lideresas, voluntarias, voluntarios, personal de salud de las unidades 
operativas, madres, padres y adolescentes de cada comunidad. En estos eventos   las 
personas conocieron el proyecto,  se sensibilizaron frente a la problemática del 
embarazo en adolescentes. Madres y padres de familia se comprometan a motivar a sus 
hijas e hijos a participar en el proyecto,  ya formar parte de los clubes de adolescentes. 
 
Según el marco lógico del proyecto se busca alcanzar 4 resultados, el avance de las 
actividades se detalla a continuación: 
 
4.10.1. Resultado 1. Clubes de adolescentes conformados en cada comunidad 
 
4.10.1.1. Actividad 1.1.1. Reuniones clubes y redes de adolescentes 
 
Se lograron conformar los clubes de adolescentes en las 13 comunidades, en estos 
clubes participan un promedio de treinta  adolescentes en sesiones formativas, y 
recreativas. Debemos enfatizar que los clubes en cada comunidad en su mayoría están 
conformados por adolescentes tempranos (de 10 a 14 años) puesto a que los 
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adolescentes tardíos (15 a 19 años) estudian fuera de su comunidad, migran a las 
ciudades o en algunos de los casos ya son padres por lo que no acuden al club. 
 
Es necesario indicar que  a partir del mes de enero de 2017, se tuvo inconvenientes 
para continuar con la ejecución del proyecto en la comunidad de Pull Grande, debido a 
que en la comunidad no valoran el fortalecimiento de las capacidades de las personas y 
demandan la ejecución de proyectos tangibles como infraestructura; por lo que se 
solicitó a la oficina nacional el cambio de comunidad por la de Rodeo Vaquería,  y  el 
mes de marzo del 2017 se inició con la socialización en la nueva  comunidad donde 
mostraron interés por del proyecto, lo que ha permitido la ejecución de las actividades 
con adolescentes, padres y madres de familia. 
 
Cabe resaltar que 6 de los 13 clubes conformados, y que pertenecen a la zona de 
Jatumpamba cuentan con el apoyo y dirección del personal de salud del sector que en 
coordinación con Plan Internacional se desarrollan las ferias, resonancias, 
capacitaciones a personas adultas, adolescentes, al comité ciudadano local de salud, 
técnicos de atención primaria de salud (TAPS) parteras y visitas a las unidades. 
 
Se han realizado reuniones en cada comunidad con las y los adolescentes para 
fortalecer los clubes, evaluar el plan del club y en casos necesarios, para actualizar o 
reforzar a las directivas. En el primer año se realizaron en promedio 3 reuniones en cada 
comunidad. En el segundo y tercer año del proyecto se mantienen los trece clubes de 
adolescentes en cada una de las comunidades con la participación activa de sus 
integrantes en las sesiones formativas, en el desarrollo de las resonancias comunitarias, 
en la planificación para el desarrollo de sus iniciativas, así como en actividades de 
pintura de murales en lugares estratégicos de las comunidades y actividades propias de 
los clubes. 
 
4.10.1.2. Actividad 1.1.2. Implementación de lugares adecuados para clubes 
 
En el primer año se han adecuado 13 clubes de adolescentes en cada una de las 
comunidades de intervención del proyecto, se han gestionado espacios físicos con las 
dirigencias comunitarias para que funcionen los  clubes, éstos han sido adecuados según 
sus necesidades e interés; en el segundo año del proyecto se dotaron de materiales 
adicionales a los clubes. 
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4.10.1.3. Actividad 1.2.1. Preparación e implementación de una agenda de DSR 
Actualmente se cuenta con el diseño final de la agenda por los derechos sexuales y 
reproductivos de las y los adolescentes del cantón Guamote elaborada con la directiva 
de la Red de adolescentes. Gracias al involucramiento de las personas que forman parte 
del Equipo Técnico Local, se validó la agenda por los DSR y se diseñó el documento 
final para su reproducción. La directiva de la Red realizó un acercamiento a la Alcaldía 
de Guamote para presentarse e invitar de forma personal al evento. 
 
4.10.1.4. Actividad 1.2.2. Presentación pública de la agenda de los DSR 
 
En el mes de diciembre del 2018 se realizó la presentación pública de la agenda por 
los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes del cantón Guamote, se 
ejecutó en el tercer año con la finalidad de que esté alineada a la conformación del 
equipo técnico local y debido a que los y las adolescentes actualmente cuentan con 
mayor cantidad de conocimientos para entender la temática en materia de DSR. 
 
4.10.2. Resultado 2. Adolescentes, madres, padres y comunidad capacitados 
 
4.10.2.1. Actividad 2.1.1. Elaboración de una metodología intercultural 
 
Al inicio del proyecto, de manera conjunta con el Distrito de Salud se a acordó que 
el paquete metodológico se desarrolle con el MSP a nivel nacional, trabajando con la 
Subsecretaría de Promoción de  la Salud y su Unidad de Salud Sexual y Reproductiva 
así como con la Unidad de Salud Intercultural, para que esta sea una metodología de 
alcance nacional para comunidades indígenas y sea parte de la política pública del MSP. 
 
No se contrató la consultoría para la elaboración del documento como estuvo 
previsto inicialmente, se utilizó la guía Rurankapak para el trabajo con adolescentes y 
“Cuidémonos para vivir bien” para el trabajo con adultos, con autorización del UNFPA 
y MSP; el presupuesto se utilizó para la reproducción de material. 
 
4.10.2.2. Actividad 2.1.2.  Capacitación metodológica para el equipo técnico local 
 
En el primer año se realizaron acercamientos y se conformó el equipo técnico local, 
las capacitaciones se pudieron cumplir en el segundo año  luego de contar con la 
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autorización para el uso de las metodologías, inicialmente se planificó capacitar a 45 
personas del equipo técnico local, pero se pudo alcanzar a 93 capacitados y capacitadas. 
 
4.10.2.3. Actividad 2.1.3.  Capacitación metodológica para voluntarios comunitarios  
 
Se desarrolló un proceso de capacitación dirigido a un grupo de voluntarias, 
voluntarios y concejeros de la sexualidad de las comunidades en la metodología Magias 
con el tema “Cuerpo cuerpito mío”, esta aborda temas de sexualidad, cambio del cuerpo 
y protección dirigido para niños y niñas de 8 a 11 años de edad, de forma muy lúdica,  
participativa y divertida.  
 
Se ha aprovechado los espacios de reuniones y encuentros del voluntariado para 
fortalecer los conocimientos de los mismos en los temas de sexualidad, derechos, 
género, mediación pedagógica. 
 
Adicionalmente, se trabajó para que el voluntariado se involucre en procesos  en 
las comunidades para le defensa de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, 
niños y adolescentes;   también en la  facilitación de sesiones formativas dirigidas a 
adolescentes, madres y padres de familia. 
 
En el segundo y tercer año se dio mayor énfasis a la formación de capacidades a 
través de la Red de Voluntarios y Voluntarias. 
 
4.10.2.4. Actividad 2.1.4. Sesiones de capacitación con adolescentes 
 
A nivel comunitario, se retrasó el inicio de actividades con adolescentes, debido a 
que en los meses de junio a agosto existe el periodo de vacaciones escolares por lo que 
las y los adolescentes salen de sus comunidades, muchos de ellos a trabajar y otros a 
vacacionar con sus familias, posterior a eso se inició el proceso de selección de sus 
directivas en los espacios de encuentro reafirmados por las comunidades. 
 
En el primer año del proyecto se iniciaron las capacitaciones con los clubes, 
utilizando el paquete metodológico de Plan ZLEA. En el segundo y tercer año se utilizó 
la metodología del UNPFA. En el mes de julio del 2018 se culminó el proceso de 
capacitación que contempla la metodología Rurankapak y a partir de septiembre se 
inició un nuevo proceso para fortalecer los temas impartidos en los años anteriores 
como son: Autoestima, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, el ciclo 
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menstrual e ITS VIH/SIDA.  Se ha enfatizado en el tema de liderazgo con las niñas y 
adolescentes mujeres. 
 
4.10.2.5. Actividad 2.1.5 Evaluaciones pre y post test 
 
Al inicio y fin de cada año del proyecto, se realizaron el pre y el post test 
respectivamente, con la finalidad de medir el conocimiento inicial y final de los 
participantes. 
 
En el primero y segundo año se lograron realizar más test de los planificados, pues 
se aplicaron a dos adolescentes mujeres y dos adolescentes hombres en cada 
comunidad, dando un total del 52 pre test y 52 post test por año. El post test del tercer 
año, se realizará previo al cierre del proyecto. 
 
Se realizó el análisis del avance del proyecto en relación al pre test del primer año 
y al post test del segundo año, dando como resultado un avance global del 9% en 
relación al avance por cada una de las seis sesiones de formación con adolescentes 
durante los dos primeros años del proyecto. 
 
4.10.2.6. Actividad 2.1.6. Acciones de socialización (Resonancia) 
 
Se ha realizado actividades de resonancias con la participación de niñas, niños 
adolescentes, personas adultas, actividades coordinadas con las unidades de salud para 
reforzar los temas de sexualidad, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, 
así como los servicios que oferta el ministerio de salud con adolescentes. 
 
En el primer año del proyecto se han realizado dos resonancias por comunidad; 
donde se abordaron los derechos sexuales y reproductivos con la participación de 
adolescentes de los clubes de adolescentes y en coordinación de la unidad de salud de 
Jatumpamba, Plan y directores-directoras de las instituciones educativas, se han 
desarrollado exposiciones y socio dramas para  hablar sobre sexualidad y las 
consecuencias del embarazo adolescente a los estudiantes de las instituciones 
educativas. 
 
En el segundo año se realizó una feria relacionada con la campaña “Mas unidos, 
más protegidos” liderada el Distrito de Educación Colta Guamote en contra del abuso y 
violencia sexual en el  cantón Guamote  donde se contó con la presencia de un 
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aproximado de 2000 personas entre estudiantes niñas, niños y adolescentes, docentes, 
padres y madres de familia. El club de adolescentes de la comunidad de Gramapamba, 
con el apoyo de Plan y la unidad de salud de Jatumpamba, expusieron temas sobre 
sexualidad, derechos sexuales y reproductivos en una feria organizada por el Distrito de 
Educación en el cantón Colta.   
 
En el segundo año se realizó una resonancia por cada comunidad. A pesar de los 
logros alcanzados con el proyecto a la fecha,  se evidencian ciertas barreras como  la 
complejidad,  distancia, dinámica de cada una de las comunidades que retrasan la 
ejecución de actividades en campo por lo que en el tercer año fue necesario considerar 
la realización de una modificación significativa  en cuanto se refiere a la unificación de 
algunas actividades como resonancias, ferias e iniciativas, las mismas que son 
actividades muy similares y dirigidas a la misma audiencia. Adicionalmente está 
pendiente realizar resonancias en 5 del total de 13 comunidades. 
 
 
4.10.2.7. Actividad 2.1.7. Capacitación en la metodología  Magias para DSR 
 
Se desarrolló un proceso de capacitación dirigido a un grupo de voluntarias, 
voluntarios y concejeros de la sexualidad de las comunidades en la metodología Magias 
con el tema “Cuerpo cuerpito mío”, esta aborda temas de sexualidad, cambio del cuerpo 
y protección dirigido para niños y niñas de 8 a 11 años de edad, de forma muy lúdica,  
participativa y divertida. 
 
4.10.2.8. Actividad 2.1.8. Reunión de socialización de las actividades de Magias 
 
Se socializó la metodología en cada comunidad con las familias y dirigentes 
comunitarios con la finalidad de garantizar la participación en el proceso de 3 días. 
 
4.10.2.9. Actividad 2.1.9. Magias para los niños y niñas de 8 a 12 años 
 
El grupo de voluntarias y voluntarios capacitados desarrollaron posteriormente los 
tres días de magias en cada una de las comunidades, donde participaron niñas, niños y 
adolescentes hasta más de los 18 años evidenciando que la metodología utilizada capta 
la atención de niñas, niños adolescentes y adultos en donde existe mayor interacción 
entre padres e hijos, se genera confianza y se sensibilizan en temas de protección, 
cambios y cuidados del cuerpo. 
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Se realizó el proceso de magias en 9 comunidades evidenciando la participación 
activa de niñas niños, adolescentes y personas adultas en cada una de las comunidades, 
está pendiente la realización de magias en 4 comunidades, se completaran en el tercer 
año (febrero 2018). 
 
4.10.2.10. Actividad 2.1.10. Evaluaciones post  test de Magias  
 
Esta actividad se encuentra retrasada, está pendiente la realización de las 
evaluaciones en el tercer año (febrero 2018) 
 
4.10.2.11. Actividad 2.2.1. Sesiones de capacitación para madres y padres 
 
Debido a la limitación que tienen los padres y madres para asistir a las sesiones de 
capacitación, se socializó a las comunidades el desarrollo de las sesiones formativas en 
tres momentos (dos sesiones por momento) con la utilización  de la metodología 
“Cuidemos para vivir bien” del MSP. 
 
En el primer año del proyecto se evidenció que la asistencia es baja, puesto a que 
gran parte de las personas adultas demandan la ejecución de proyectos tangibles como 
es el caso de infraestructura o micro emprendimientos; una de las estrategias que se ha 
tomado para mantener los grupos de adultos es a través de actividades de “enganche” 
como elaboración de tejidos y pulseras. 
 
En el segundo año del proyecto se reporta mayor número de beneficiarios del 
planificado debido a que se aprovechó el programa educando en familia. Otra de las 
estrategias utilizadas hasta la presente fecha fue el compartir mensajes claves sobre 
sexualidad y DSR en las asambleas comunitarias. 
 
Actualmente sigue siendo un reto abordar el tema de sexualidad a través de las 
sesiones formativas con personas adultas, se mantiene limitada su participación, se 
continúa con las actividades de enganche para mantener e incrementar el número de 
personas asistentes. En el tercer año está pendiente realizar el proceso en 5 
comunidades. 
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4.10.2.12. Actividad 2.2.2. Preparación o actualización de la planificación de DSR 
 
Se han realizado varias reuniones en cada comunidad para la elaboración del plan 
comunitario por los derechos sexuales y reproductivos  de adolescentes, donde se 
sistematizan las barreras y propuestas de los miembros de las comunidades para el 
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Este proceso se culminará en el 
tercer año del proyecto (marzo 2018). 
 
4.10.2.13. Actividad 2.2.3. Preparación para el programa Educando en Familia 
 
En el primer año se entregaron Cd’s de la metodología Educando en Familia a 
todos los participantes, en el tercer año se entregó el material de la metodología 
Rurankapak. 
 
4.10.2.14. Actividad 2.2.4. Capacitación 4 módulos de Educando en Familia. 
 
Al inicio del proyecto junto con el Ministerio de Educación se coordinó la 
implementación del programa Educando en Familia,  en un primer momento en lo 
referente a dos de sus ocho  ejes temáticos, “Educación en Valores y Sexualidad y 
Afectividad; se elaboró un cronograma de implementación luego de realizar una 
adaptación de la metodología a la cultura indígena por parte del personal técnico de  la 
oficina Chimborazo. En el segundo año del proyecto se implementaron otros dos ejes 
“Prevención de la Violencia” (Acoso escolar)  y “Problemáticas infanto-juveniles” 
(consumo de drogas) y se reforzó el módulo de sexualidad.  
 
Inicialmente se contempló capacitar al personal DECE de las instituciones 
educativas, debido a que las instituciones de la zona de intervención no cuentan con 
estos profesionales,  se propuso capacitar al personal docente. Posteriormente se 
identificó un grupo de formadores integrados por los DECE del distrito y de Plan, 
quienes una vez capacitados en los temas se dividieron en 8 grupos para replicar los 
talleres a las autoridades y docentes de las instituciones educativas que participan en el 
proyecto. Se capacitaron a 165 personas en cada año. 
 
En el tercer años y con la finalidad de reforzar el módulo de sexualidad y 
afectividad del programa Educando en Familia, se coordinó con el distrito de educación 
Colta Guamote reforzar el tema al personal DECE (psicólogos) del Distrito y un 
representante de cada una de las 13 instituciones educativas que participan del proyecto 
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a través de un taller donde se transfirió la metodología Rurankapak, con el compromiso 
de que las estaciones sean impartidas mensualmente en las horas optativas a las y los 
estudiantes de los últimos años de educación para lo cual se les entregó una 
metodología a la cada institución educativa y  al distrito para que aborden los temas con 
instituciones que no son parte del proyecto. Se capacitaron a 30 personas. 
 
4.10.2.15. Actividad 2.3.1. Lanzamiento oficial del Proyecto en Guamote 
 
En el primer año se realizó el lanzamiento oficial del Proyecto en Guamote con la 
presencia de las autoridades, la comunidad y los adolescentes.   
 
 
4.10.2.16. Actividad 2.3.2. Socialización y desarrollo de las iniciativas de los clubs 
 
El  desarrollo de las iniciativas, se refleja en la participación de las y los 
adolescentes en eventos comunitarios, a través de actividades deportivas, de interacción 
entre padres e hijos, madres e hijas en juegos populares y de socialización. Además las 
y los adolescentes, identificaron acciones que les ayude a reforzar su identidad, 
autoestima, habilidades y destrezas a través del desarrollo de actividades artesanales 
como el aprender a tejer, elaborar bolsos, manillas, pulseras con el objetivo de exponer 
sus productos en ferias comunitarias identificándose como club de Zona Libre de 
Embarazo adolescente.  Estas actividades han incentivado la participación de las y los 
adolescentes, ya que son espacios donde se reúnen para conversar sobre sus derechos, 
se da una interacción entre hombres y mujeres y se sienten participes no solo de 
espacios formativos, sino también, espacios donde pueden aprenden a desarrollar sus  
habilidades.  
 
Adicionalmente como parte de las iniciativas de los clubes de adolescentes se han 
elaborado mensajes positivos sobre la vivencia de la sexualidad los mismos que están 
plasmados en lugares estratégicos de las comunidades, muchos de ellos liderados por 
las mujeres. 
Esta actividad está planificada en cada año, en los dos primeros años se cumplió 
con lo establecido en el marco lógico, en el tercer año se realizará en febrero 2018 
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4.10.2.17. Actividad 2.4.1.  Capacitación a niñas y adolescentes mujeres  
 
Se realizó ajustes del total de niñas y adolescentes mujeres con las que inicialmente 
se planificó trabajar en liderazgo, disminuyendo a un número más real al que se pueda 
llegar en las 13 comunidades,  esta reducción se da por la alta migración de familias en 
la zona de implementación  del proyecto. Adicionalmente las niñas están participando 
en la escuela de liderazgo local y en el movimiento “Por ser niña” a nivel nacional. 
 
La participación de las niñas y adolescentes mujeres en las sesiones de capacitación 
de género y liderazgo, ha sido de interés para este grupo, se mantiene un promedio de 
15 asistentes por comunidad, ya que muchas de ellas también participan en las sesiones 
formativas en los clubs, con los mismos grupos se han identificado las barreras para el 
ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos a través de reuniones solo con 
mujeres en días que no coincidan con los sesiones formativas. 
 
Adicionalmente se debe indicar que en la visita de la familia Karlson, donantes del 
proyecto, un grupo de adolescentes mujeres tuvieron la oportunidad de demostrar su 
liderazgo en un encuentro donde abordaron experiencias personales y demostraron sus 
habilidades y aprendizajes desarrollados con el apoyo del proyecto. 
 
En el tercer año aún no se han realizado en  algunas comunidades se completarán 
hasta marzo del 2018. 
 
4.10.2.18. Actividad 2.4.2. Reuniones con niñas y adolescentes mujeres 
 
Estas reuniones se realizaron de manera conjunta con la actividad 2.4.1, 
adicionalmente se realizó un taller de integración de las niñas y mujeres en la ciudad de 
Baños. 
 
4.10.3. Resultado 3. Adolescentes con mayor acceso a los servicios de salud 
 
4.10.3.1. Actividad 3.1.1 Visitas guiadas y encuentros a los servicios de salud 
 
De las 13 visitas programadas en el segundo año, se realizaron 10 en el segundo y 
3 en el tercer año del proyecto, en estas visitas los y las adolescentes hombres y mujeres 
asisten a las unidades de salud para conocer la infraestructura de la unidad, los servicios 
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que oferta el ministerio y al personal de salud quienes les motivaron a asistir para 
recibir atención médica y preventiva en todas las áreas de la unidad de salud, como 
vacunación, odontología, planificación familia y medicina en general. 
 
Adicionalmente, el Seguro Social campesino presta servicios de Salud a personas 
afiliadas a través de dispensarios médicos ubicados en  sectores rurales del Ecuador; de 
ahí que se ha coordinado con las autoridades locales para que los adolescentes de los 
clubes d las comunidades puedan visitar los dispensarios y conozcan los servicios que 
se ofertan, ya que, las unidades de salud del ministerio están muy distantes a las 
comunidades que participan en el proyecto.   
 
4.10.3.2. Actividad 3.1.2 Organización del concurso ZLEA 
Actividad pendiente para el tercer año (marzo 2018) 
 
4.10.3.3. Actividad 3.1.3. Creación de una red comunitaria con voluntarios 
 
Se conformó en el primer año, adicionalmente se reporta el seguimiento con la 
actividad de capacitación a voluntarios y voluntarias donde 56 fueron capacitados en 
temas de DSR. 
 
Inicialmente se contaba con un grupo de 30 voluntarias y voluntarios de las 
comunidades que son  consejeras y concejeros de la sexualidad, quienes participaron en 
sesiones formativas.  Debido a los patrones culturales en relación a la vivencia de la 
sexualidad, nivel educativo, y en muchos de los casos la edad (adultos) de las y los 
voluntarios, se retrasó la conformación de las redes de consejería comunitaria en salud 
sexual y reproductiva, por lo que  posteriormente se buscó  personas jóvenes, mayores 
de 18 años a quienes  se pueda sensibilizar e incentivarles a ser concejeros de la 
sexualidad puesto a que cuentan con mayor predisposición e interés por el tema y a su 
vez la consejería tendría mayor aceptación por las y los adolescentes ya que se sentirían 
en confianza de buscar apoyo en una persona joven que con una adulta. 
 
Se continúa fortaleciendo a las y los concejeros de la sexualidad a través de 
reuniones y encuentros para reforzar su conocimiento y a quienes se les ha dotado de 
material de oficina para que identifiquen las formas de llegar con mensajes positivos a 
las familias de las comunidades en relación a la vivencia de la sexualidad. 
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4.10.3.4. Actividad 3.2.1. Sesiones de capacitación para personal de salud 
 
Se capacitó al personal de salud de las Unidades operativas del distrito Colta 
Guamote en temas de igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos de 
adolescentes, se ha contado con la participación de médicos, enfermeras, obstetras, 
TAPS y parteras comunitarias. 
 
Dado a la fácil comprensión y manejo de la guía metodológica Rurankapak, para 
abordar los temas de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos de adolescentes en 
el sector indígena, se continúa transfiriendo la metodología en las unidades de salud, 
ellos replican esta capacitación a los clubes de adolecentes conformados por el 
Ministerio. 
 
En el tercer año se incrementan los beneficiarios debido a que se incluye al 
personal del seguro campesino en las capacitaciones. Con el Seguro Social Campesino 
(SSC) se coordinó para que el personal de los 4 dispensarios de salud de la zona de 
intervención de Plan: Atapos, Pulles, Bishud y Sablog, participen en las capacitaciones  
e implementen la metodología, sin embargo la coordinación Zonal solicito que la 
metodología se trasfiera a un representante de cada uno de los 40 dispensarios que 
existen en la provincia así como al personal de la zona por lo que se capacitó a 56 
personas de esta institución en dos momentos.   
 
4.10.3.5. Actividad 3.2.2. Mejoramiento de los servicios de salud   
 
Para la adecuación de los espacios de atención amigable, se  ha dialogado con las 
autoridades de los distritos de salud  para identificar las necesidades de las unidades que 
se encuentran la zona de intervención del proyecto, siendo necesario la dotación de 
insumos para el desarrollo de actividades que llamen la atención de las y los 
adolescentes como son balones de futbol, vóley con su respectiva red, juegos de mesa 
de tal forma que estos grupos miren al centro de salud con un lugar de encuentro donde 
a más de recibir atención puedan realizar actividades recreativas como el deporte. 
 
La acciones coordinadas entre el personal de Plan y de la unidad de salud de 
Jatumpamba ha generado un espacio exclusivo para los mismos que acuden a observar 
videos educativos y éstos espacios son aprovechados por el personal de salud para 
conversar sobre temas de interés, además que se destinó un horario exclusivo para la 
atención a adolescentes.  
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4.10.3.6. Actividad 3.3.1 Capacitación para equipo técnico local multisectorial. 
 
En el primer año se realizaron acercamientos y se conformó el equipo técnico local, 
las capacitaciones se pudieron cumplir en el segundo año  luego de contar con la 
autorización para el uso de las metodologías. 
 
4.10.4. Resultado 4. Mayor coordinación sectorial para la SSR 
 
4.10.4.1. Actividad 4.1.1. Reuniones (salas situacionales) 
 
Actividad suspendida, debido a que la información manejada en salas situacionales 
es altamente confidencial y delicada; y puede ser manejada únicamente por el MSP. 
 
Con estos antecedentes se puede evidencia que el proyecto ha tenido importantes 
avances y logros en los dos años de ejecución. Se ha hecho actividades que no se 
reflejan en los informes narrativos de acuerdo a la entrevista realizada a la coordinadora 
del proyecto; por ejemplo, algunos de los técnicos de desarrollo local de la oficina 
Chimborazo realizan capacitaciones en idioma Kichwa en varias comunidades donde 
especialmente los padres y madres de familia comprenden mejor las capacitaciones en 
esta lengua; además es importante resaltar que existe una excelente coordinación con 
MSP, Comunidad y MINEDUC en Guamote. Este es un factor muy importante al que 
no se le da relevancia en los informes. 
 
Adicionalmente se deben resaltar visitas internacionales realizadas al proyecto 
como fueron: responsable de comunicaciones de Plan UKNO, un grupo de 4 periodistas 
de medios de comunicación, equipo de talento humano de la región de Plan 
Internacional, la familia Karlson donantes del proyecto, quienes compartieron con 
adolescentes, padres y madres de algunas comunidades, así como con algunas 
autoridades locales del MSP, en estas visitas se pudieron evidenciar los resultados del 
proyecto en campo.   
 
Por otra parte el equipo directivo y técnico de la Oficina local, así como líderes, 
lideresas y autoridades locales han asumido un fuerte compromiso con este proyecto y 
en este tiempo han logrado posicionar el tema en todas las comunidades y obtener el 
apoyo de diferentes actores. 
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4.10.5. Avances del proyecto en relación a actividades ejecutadas 
 
Tabla 18-4: Avance Actividades 
ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
ACTIVIDADES 
TOTAL 
PLANIFICADO EJECUTADO 
% DE 
AVANCE 
1.1.1. Reuniones para conformar y/o 
reforzar clubes y redes de adolescentes  
# de reuniones 39 39 100% 
1.1.2. Implementación de lugares 
adecuados para establecer los clubes de 
adolescente 
#   de clubes 13 26 200% 
1.2.1. Preparación e implementación de 
una agenda de DSR de adolescentes. 
#  de agendas  1 1 100% 
1.2.2. Presentación pública de la agenda 
de los DSR 
#  de eventos 1 1 100% 
2.1.1. Elaboración de una metodología 
que se adapte a la cultura de las 
comunidades y las respectivas 
herramientas para trabajar las temáticas de 
educación sexual, prevención y DSR con 
los adolescentes y sus familias. 
# de 
documentos 
1 1 100% 
2.1.2.  Capacitación metodológica para el 
equipo técnico local de Guamote 
# de personas  45 93 207% 
2.1.3.  Capacitación metodológica para a 
los voluntarios comunitarios, incluyendo 
igualdad de género  
# de personas  40 55 138% 
2.1.4. Sesiones de capacitación con 
adolescentes 
# de personas  930 849 91% 
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ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
ACTIVIDADES 
TOTAL 
PLANIFICADO EJECUTADO 
% DE 
AVANCE 
2.1.5 Evaluaciones pre y post sesiones de 
capacitación con los adolescentes.  
# de personas  273 260 95% 
2.1.6. Acciones de socialización 
(Resonancia) 
# de 
comunidades  
39 47 121% 
2.1.7. Capacitación de los voluntarios y 
otros actores en la metodología  Magias 
para DSR 
#  de eventos 1 1 100% 
2.1.8. Reunión de socialización a las 
organizaciones comunitaria para la  
promoción de las actividades de Magias 
en cada comunidad.  
#  de eventos 1 1 100% 
2.1.9. Magias para los niños y niñas de 8 a 
12 años 
# de magias 13 9 69% 
2.1.10. Evaluaciones post  test al grupo 
participante en cada comunidad de las 
actividades de Magias  
# de 
evaluaciones 
13 0 0% 
2.2.1. Sesiones de capacitación para 
madres, padres y otros cuidadores 
# de personas  780 1125 144% 
2.2.2. Preparación o actualización de la 
planificación anual de DSR por 
comunidad o grupo de comunidad 
# de planes  13 0 0% 
2.2.3. Preparación del material 
educacional para el programa de gobierno 
Educando en Familia 
# de 
documentos 
165 195 118% 
2.2.4. Capacitación de 45 facilitadores del 
consejo estudiantil (DECE) para 
implementar 4 módulos de Educando en 
Familia. 
# de personas  165 165 100% 
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ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
ACTIVIDADES 
TOTAL 
PLANIFICADO EJECUTADO 
% DE 
AVANCE 
2.3.1. Lanzamiento oficial del Proyecto en 
Guamote 
# de eventos  1 1 100% 
2.3.2. Socialización y desarrollo de las 
iniciativas de los clubs de adolescentes 
# de eventos  39 26 67% 
2.4.1.  Capacitación a niñas y adolescentes 
mujeres sobre liderazgo, equidad de 
género y participación.  
# de personas  555 490 88% 
2.4.2. Reuniones con niñas y adolescentes 
mujeres para conversar sobre,  sus 
derechos, barreras, y proyectos de vida. 
# de personas  555 490 88% 
3.1.1 Visitas guiadas y encuentros 
organizados por los clubes, para debatir 
del acceso por los adolescentes a los 
servicios de salud.  
# de visitas 13 13 100% 
3.1.2 Organización del concurso 
"Comunidades trabajando por una Zona 
Libre de Embarazo Adolescente 
#  de eventos 1 0 0% 
3.1.3. Creación de una red comunitaria 
con voluntarios capacitados, para liderar  
acciones para el ejercicio de derechos 
sexuales y reproductivos  
# de redes  1 1 100% 
3.2.1. Sesiones de capacitación para 
personal de salud 
# de personas  65 100 154% 
3.2.2. Mejoramiento de los servicios de 
salud  para ofrecer una atención amigable 
hacia los adolescentes 
# de unidades 3 3 100% 
3.3.1 Capacitación para equipo técnico 
local multisectorial. 
# de personas  45 93 207% 
4.1.1. Reuniones para analizar  
información y tomar decisiones (salas 
situacionales) relacionadas a salud sexual 
y reproductiva, y la implementación de 
dichas decisiones 
# de eventos  12 0 0% 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
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4.10.6. Avances del proyecto en relación al presupuesto ejecutado 
 
Tabla 19-4: Avance presupuesto 
ACTIVIDADES 
 PRESUPUESTO  
 FY17   FY18   FY19   TOTAL   GASTO  %  SALDO  
1.1.1. Reuniones para conformar y/o reforzar clubes y redes 
de adolescentes  
       1,232.00         1,400.00         1,189.00         3,821.00         3,687.80  97%           133.20  
1.1.2. Implementación de lugares adecuados para establecer 
los clubes de adolescente 
       3,150.00         2,403.00           5,553.00         5,553.00  100%                 -    
1.2.1. Preparación e implementación de una agenda de 
DSR de adolescentes. 
         3,361.00         1,000.00         4,361.00         4,317.80  99%             43.20  
1.2.2. Presentación pública de la agenda de los DSR               470.00            470.00            470.00  100%                 -    
2.1.1. Elaboración de una metodología que se adapte a la 
cultura de las comunidades y las respectivas herramientas 
para trabajar las temáticas de educación sexual, prevención 
y DSR con los adolescentes y sus familias. 
        11,126.00          11,126.00        11,126.00  100%                 -    
2.1.2.  Capacitación metodológica para el equipo técnico 
local de Guamote 
          270.00         1,236.00         1,269.00         2,775.00         2,615.86  94%           159.14  
2.1.3.  Capacitación metodológica para a los voluntarios 
comunitarios, incluyendo igualdad de género  
         2,529.00         2,010.00         4,539.00         4,539.00  100%                 -    
2.1.4. Sesiones de capacitación con adolescentes        4,163.00         6,263.00         5,550.00        15,976.00        15,492.66  97%           483.34  
 83 
 
ACTIVIDADES 
 PRESUPUESTO  
 FY17   FY18   FY19   TOTAL   GASTO  %  SALDO  
2.1.5 Evaluaciones pre y post sesiones de capacitación con 
los adolescentes.  
          133.00            133.00            133.00            399.00            319.80  80%             79.20  
2.1.6. Acciones de socialización (Resonancia)        2,105.00         3,067.00         6,800.00        11,972.00         9,976.65  83%        1,995.35  
2.1.7. Capacitación de los voluntarios y otros actores en la 
metodología  Magias para DSR 
         1,592.00           1,592.00         1,592.00  100%                 -    
2.1.8. Reunión de socialización a las organizaciones 
comunitaria para la  promoción de las actividades de 
Magias en cada comunidad.  
            228.00              228.00            228.00  100%                 -    
2.1.9. Magias para los niños y niñas de 8 a 12 años         10,925.00         1,275.00        12,200.00        11,000.00  90%        1,200.00  
2.1.10. Evaluaciones post  test al grupo participante en cada 
comunidad de las actividades de Magias  
              200.00            200.00    0%           200.00  
2.2.1. Sesiones de capacitación para madres, padres y otros 
cuidadores 
       4,232.00         4,715.00         3,200.00        12,147.00        11,536.90  95%           610.10  
2.2.2. Preparación o actualización de la planificación anual 
de DSR por comunidad o grupo de comunidad 
       1,380.00           1,196.00         2,576.00         2,576.00  100%                 -    
2.2.3. Preparación del material educacional para el 
programa de gobierno Educando en Familia 
          391.00              439.00            830.00            830.00  100%                 -    
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ACTIVIDADES 
 PRESUPUESTO  
 FY17   FY18   FY19   TOTAL   GASTO  %  SALDO  
2.2.4. Capacitación de 45 facilitadores del consejo 
estudiantil (DECE) para implementar 4 módulos de 
Educando en Familia. 
       3,578.00         3,079.00         2,079.00         8,736.00         8,736.00  100%                 -    
2.3.1. Lanzamiento oficial del Proyecto en Guamote           445.00                445.00            445.00  100%                 -    
2.3.2. Socialización y desarrollo de las iniciativas de los 
clubs de adolescentes 
       1,576.00         4,067.00         9,600.00        15,243.00        15,243.00  100%                 -    
2.4.1.  Capacitación a niñas y adolescentes mujeres sobre 
liderazgo, equidad de género y participación.  
       1,338.00         2,474.00            868.00         4,680.00         4,368.20  93%           311.80  
2.4.2. Reuniones con niñas y adolescentes mujeres para 
conversar sobre,  sus derechos, barreras, y proyectos de 
vida. 
          662.00         1,105.00         1,220.00         2,987.00         2,671.53  89%           315.47  
3.1.1 Visitas guiadas y encuentros organizados por los 
clubes, para debatir del acceso por los adolescentes a los 
servicios de salud.  
         2,123.00            570.00         2,693.00         2,693.00  100%                 -    
3.1.2 Organización del concurso "Comunidades trabajando 
por una Zona Libre de Embarazo Adolescente 
           3,160.00         3,160.00                  -    0%        3,160.00  
3.1.3. Creación de una red comunitaria con voluntarios 
capacitados, para liderar  acciones para el ejercicio de 
derechos sexuales y reproductivos  
          608.00            361.00         2,145.00         3,114.00         2,832.66  91%           281.34  
3.2.1. Sesiones de capacitación para personal de salud          1,587.00         1,710.00         3,297.00         2,998.89  91%           298.11  
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ACTIVIDADES 
 PRESUPUESTO  
 FY17   FY18   FY19   TOTAL   GASTO  %  SALDO  
3.2.2. Mejoramiento de los servicios de salud  para ofrecer 
una atención amigable hacia los adolescentes 
          992.00              940.00         1,932.00         1,926.67  100%              5.33  
3.3.1 Capacitación para equipo técnico local multisectorial.               
4.1.1. Reuniones para analizar  información y tomar 
decisiones (salas situacionales) relacionadas a salud sexual 
y reproductiva, y la implementación de dichas decisiones 
              
Monitoreo y evaluación local y nacional        1,080.00         1,080.00         1,080.00         3,240.00         2,692.00  83%           548.00  
Evaluación externa final             6,898.00         6,898.00                  -    0%        6,898.00  
Coordinador de Proyecto       20,922.00        25,479.00        29,625.00        76,026.00        58,377.20  77%       17,648.80  
Activos fijos (Laptop)        1,891.00             1,891.00         1,891.00  100%                 -    
% 10 Coordinadora Administrativa        1,080.00         1,296.00         1,296.00         3,672.00         3,024.00  82%           648.00  
% 5 Asesor Nacional Salud Sexual y Reproductiva        1,344.00         1,340.00         1,340.00         4,024.00         3,353.90  83%           670.10  
% 10 Asiste Nacional de Grants           976.00            972.00            972.00         2,920.00         2,641.34  90%           278.66  
% 10 Analista Nacional Financiero de Grants         1,247.00         1,243.00         1,243.00         3,733.00         2,904.20  78%           828.80  
TOTAL     53,563.00      93,784.00      88,288.00    235,635.00    198,972.26  85%     36,662.74  
Elaborado por: Alexandra De Mora 
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4.11. Metodologías y herramientas utilizadas 
 
4.11.1. Metodologías utilizadas para el fortalecimiento de capacidades 
 
 Inicialmente dentro del presupuesto del proyecto se contempló realizar una 
consultoría con la finalidad de contar con una metodología con enfoque 
intercultural, por lo que en el primer año se utilizó el paquete metodológico de Plan 
ZLEA. 
 Posteriormente con el Distrito de Salud se a acordó que el paquete metodológico se 
desarrolle con el MSP a nivel nacional, trabajando con la Subsecretaría de 
Promoción de  la Salud y su Unidad de Salud Sexual y Reproductiva así como con 
la Unidad de Salud Intercultural, para que esta sea una metodología de alcance 
nacional para comunidades indígenas y sea parte de la política pública del MSP.  
 Sin embargo al analizar el material existente para tratar el tema de derechos 
sexuales y derechos reproductivos, y previa autorización de los autores; en el 
segundo año se utilizó la guía Rurankapak de UNFPA para el trabajo con 
adolescentes y “Cuidémonos para vivir bien” del MSP para el trabajo con adultos. 
 Con el presupuesto existente se realizó la reproducción de la  guía Rurankapak, la 
misma que consta de una mochila con varios materiales didácticos para de forma 
lúdica desarrollar 6 “estaciones” (sesiones formativas) para mejorar la comprensión 
de las y los adolescentes en temas de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos. 
 A nivel nacional se coordinó con el UNFPA  parta el desarrollo del taller de 
socialización de la metodología Rurankapak. Soledad Guayasamin, funcionaria del 
UNFPA facilitó el taller al equipo técnico del proyecto en la provincia de 
Chimborazo. 
 A través del ex director del Centro de Salud de Jatumpamba que apoyó a la 
ejecución del proyecto en la zona de intervención, y quien actualmente es  
Director del Distrito de Salud Colta - Guamote, se consiguió replicar la 
metodología Rurankapak en la red de salud del MSP; esta metodología fue 
facilitada dentro del proyecto ZLEA y actualmente se está capacitando a todo el 
distrito por la efectividad visibilizada en el trabajo con enfoque intercultural pues 
busca desmitificar las creencias y prácticas en relación a sexualidad, salud sexual y 
reproductiva. 
 Se han realizado también la réplica de la metodología Rurankapak al comité 
ciudadano de salud en el cual participan también algunas parteras de las 
comunidades. 
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4.11.2. Plan de Monitoreo, Evaluación e Investigación 
 
 Plan Ecuador tiene diseñado su plan de Monitoreo, Evaluación e Investigación 
(MEI), así como las herramientas respectivas utilizadas para el levantamiento y 
consolidación de la información. Este plan contribuye a monitorear, evaluar y 
reportar todo lo que se planifica; a generar informes de calidad basados en 
estándares mínimos de reportaje; y a sustentar sus procesos de rendición de cuentas. 
 Realiza monitoreo de varios indicadores a través del Tablero de Comando Balance 
Score Card a  nivel nacional, como una herramienta global donde cada indicador 
se reporta trimestralmente según la planificación de cada oficina local. 
 Adicionalmente, está el monitoreo a través del sistema informático de seguimiento 
de proyectos (SAP), de los informes trimestrales (POLOG) y los Quarterly 
Reports que se envían a ROA (Plan Región de las Américas). 
 Cada año, Plan revisa su ejecución en las oficinas locales mediante su Revisión 
Anual Participativa de Programas, APPR. 
 
 
Figura 15-4: Plan de Monitoreo, Evaluación e Investigación – Plan Internacional 
Elaborado por: Plan International – PLAN INC 
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4.11.3. Balanced Scoredcard – Tablero de Comando 
 
El Balanced Scoredcard o Tablero de Comando es una herramienta que reporta el 
avance de indicadores clave de una organización; contiene listado de indicadores y 
metas periódicas que pueden ordenarse por área funcional, por programas, por 
proyectos, por cargos y adicionalmente es una herramienta que facilita toma de 
decisiones. 
 
Plan Internacional realiza el monitoreo de varios indicadores a nivel nacional a 
través del BSC; que es utilizado como una herramienta global donde cada indicador se 
reporta trimestralmente según la planificación de cada oficina local. 
 
Tabla 20-4: Indicadores Tablero de Comando  
INDICADORES TABLERO DE COMANDO 
1a Ingreso Local Conseguido 
2 % de Recursos Ejecutados * 
3 % de Anticipos Vencidos 
4 % cumplimiento producción de comunicaciones de Patrocinio 
5 Calidad de las Comunicaciones (%) 
6  % de cumplimiento de la Inversión Planificada (Grants) * 
7 Grants como porcentaje del Presupuesto Total 
8 % de cumplimiento del Plan de Clima Laboral por PU (meta 85%) 
9 % de aprobación con 3 o más en Evaluación del Desempeño 
10 PO's aprobados cómo % del Presupuesto Trimestral  Actualizado (Rolling Budget) 
11 % de cumplimiento Estándares de  Protección 
12 % de cumplimiento del "ESTANDAR 3: Los programas de Plan llevan el sello de la 
igualdad de género como componente medular del enfoque de derechos 
13 # de PO-Logs por PO 
14 # de PCRs por PO 
15b  # de Clubes de Aprendiendo A Emprender  Fase 1 
15c # de Cubes de Aprendiendo a Emprender con Planes de Emprendimiento ejecutados (Fase 2)** 
16a  #  de Mecanismos Comunitarios de Protección Fase 1 
16b  # de MCPs Activados  (Fase 2) ** 
17  # de Zonas Seguras  
18  #  de Magias   
19b  # de Clubes de Adolescentes ZLEA 
19C .# de Agendas de Derechos Sexuales y Reproductivos promovidas e implementadas ** 
20 # de Fábricas de Inteligencia Integrales *** 
 
Elaborado por: Plan International – PLAN INC 
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4.12. Resultados acorde a la apropiación de conocimientos 
 
Dentro de las actividades del marco lógico contempla la realización de pre test y 
post test en cada año del proyecto; se tomó la información del pre test del primer año y 
el post test del segundo año, para analizar el avance en apropiación de conocimientos 
producto del fortalecimiento de capacidades planificado y ejecutado; obteniendo los 
resultados detallados a continuación: 
 
Tabla 21-4: Resumen análisis Pre y Post Test 
SESIÓN 1: AUTOESTIMA Y PROYECTO DE VIDA 
Nro. Pregunta % avance Actual 
1 Me gusta como soy  6% 98% 
2 Me gusta cuando me piden hablar en público  17% 87% 
3 Para mí, hacer amigos es muy fácil 8% 69% 
4 Tengo planeado lo que quiero en la vida y se cómo lograrlo  8% 85% 
5 Puedo lograr las cosas que quiero  4% 90% 
% de avance promedio 8% 86% 
SESIÓN 2: MI CUERPO Y CAMBIOS EN LA ADOLESCENCIA 
Nro. Pregunta % avance Actual 
1 Sexo y sexualidad son lo mismo  12% 77% 
2 Sexo significa tener relaciones sexuales  13% 54% 
3 En la adolescencia hay solo cambios físicos 6% 35% 
4 la menstruación de las mujeres es una enfermedad  13% 50% 
5 
La primera vez que se tiene una relación sexual, la mujer se 
puede quedar embarazada. 
21% 58% 
% de avance promedio 13% 55% 
SESIÓN 3: AMOR, RELACIÓN DE PAREJA, Y NEGOCIACIÓN 
Nro. Pregunta % avance Actual 
1 
Una adolescente mujer de 12 años está preparada 
psicológicamente para tener relaciones sexuales 
0% 87% 
2 
David y luisa son enamorados, los dos tienen 14 años ¿están 
listos para tener relaciones sexuales? 
2% 71% 
3 
Si mi enamorado o enamorada me pide tener relaciones sexuales 
yo debo decir que si sin pensarlo y hacerlo  
4% 90% 
4 Es mi derecho decir si tener o no una relación sexual 8% 52% 
5 
Las adolescentes menores de 16 años corren más riesgo de morir 
por complicaciones del embarazo que las mujeres embarazadas 
de 20 a 30 años 
6% 77% 
% de avance promedio 4% 75% 
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SESIÓN 4: USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS Y DE PROTECCION 
Nro. Pregunta % avance Actual 
1 
El condón o preservativo es el único método anticonceptivo que 
nos protege del embarazo y también de las infecciones de 
transmisión sexual. 
4% 73% 
2 
Los anticonceptivos orales (píldoras) se los debe tomar una vez 
a la semana 
23% 62% 
3 Existen anticonceptivos inyectables para la mujer 8% 77% 
4 
La píldora del día después o llamada anticonceptiva oral de 
emergencia es el único método que previene el embarazo 
después de haber tenido una relación sexual sin protección 
13% 50% 
% de avance promedio 12% 65% 
 
SESIÓN 5: SOMOS IGUALES Y DISTINTOS 
Nro. Pregunta % avance Actual 
1 
Las mujeres si pueden ser futbolistas, mecánicas o conductoras 
de buses 
13% 60% 
2 Ser machista es algo natural, las personas nacen machistas. 2% 75% 
3 
Los niños deberían jugar a cocinar y cuidar bebes pues eso a los 
niños les entrena para cuando sean padres 
10% 71% 
4 Las mujeres son culpables de ser violentadas por usar ropa corta 8% 67% 
% de avance promedio 8% 68% 
 
SESIÓN 6: YO APRENDO SOBRE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS 
REPRODUCTIVOS 
Nro. Pregunta % avance Actual 
1 
en la constitución del ecuador constan los derechos sexuales y 
reproductivos 
4% 88% 
2 
Las y los adolescentes tenemos derechos sexuales y derechos 
reproductivos. 
4% 81% 
3 
las personas homosexuales como los gays y las lesbianas tienen 
que ser discriminados o discriminadas 
4% 65% 
4 
todas y todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
recibir educación de la sexualidad en sus hogares y escuelas 
2% 88% 
5 
Las y los adolescente tiene derecho a recibir servicios de salud 
sexual y reproductiva y a actividades de prevención del 
embarazo. 
15% 90% 
6 
las y los adolescentes no tienen derecho a recibir métodos 
anticonceptivos, eso es solo para las personas adultas 
12% 40% 
% de avance promedio 7% 76% 
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RESUMEN 
Nro. Sesión % avance Actual 
1 SESIÓN 1: AUTOESTIMA Y PROYECTO DE VIDA 8% 86% 
2 
SESIÓN 2: MI CUERPO Y CAMBIOS EN LA 
ADOLESCENCIA 
13% 55% 
3 
SESIÓN 3: AMOR, RELACIÓN DE PAREJA, Y 
NEGOCIACIÓN 
4% 75% 
4 
SESIÓN 4: USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS Y DE 
PROTECCION 
12% 65% 
5 SESIÓN 5: SOMOS IGUALES Y DISTINTOS 8% 68% 
6 
SESIÓN 6: YO APRENDO SOBRE DERECHOS SEXUALES 
Y DERECHOS REPRODUCTIVOS 
7% 76% 
% de avance promedio 9% 71% 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
  
 
Actualmente el 71% de las y los adolescentes que participaron en las sesiones 
formativas tienen conocimientos claros de sexualidad y derechos sexuales y 
reproductivos. Ha existido un avance en relación al inicio de proyecto; actualmente se 
culminó el proceso de capacitación que contempla la metodología Rurankapak; a partir 
de septiembre se inició un nuevo proceso para fortalecer los temas impartidos en los 
años anteriores como son: Autoestima, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, 
el ciclo menstrual e ITS VIH/SIDA.  Se ha enfatizado en el tema de liderazgo con las 
niñas y adolescentes mujeres. 
 
 
4.13. Resultados acorde a la sostenibilidad generados por el proyecto. 
 
 
4.13.1. Voluntarios y voluntarias 
 
Con el propósito de que el proyecto sea sostenible en la comunidad, se contempló 
la conformación de la red de voluntarias y voluntarios comunitarios del proyecto, 
quienes participaron de varios procesos de fortalecimiento de capacidades, con la 
finalidad de que posteriormente apoyen en la  facilitación de sesiones formativas 
dirigidas a adolescentes, madres y padres de familia, con la finalidad de garantizar la 
sostenibilidad del proyecto. 
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Se trabajó para que el voluntariado se involucre en procesos de defensa de los 
derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes en las comunidades a 
través de los Comités Ciudadanos Locales de Salud, instancia que conforma e impulsa 
el MSP como obligación dentro de sus directrices de participación ciudadana. 
 
 
4.13.2. Administración Comunitaria 
 
Con la finalidad de fortalecer los liderazgos comunitarios, se acordó que la 
actividad de resonancias y elaboración de los planes comunitarios se administre por la 
directiva de una de las comunidades beneficiarias del proyecto, esta administración 
implica elaborar y presentar un proceso administrativo minucioso de forma que los 
recursos invertidos cubran las iniciativas de los clubes; esta actividad contribuye a la 
sostenibilidad a través del  empoderamiento y habilidades de administración de los 
directivos en relación al manejo adecuado de los recursos, en este proceso Plan da 
acompañamiento y apoyo permanente. 
 
4.13.3. Docentes capacitados 
 
Las capacitaciones realizadas a docentes de la zona de intervención ha sido muy 
efectiva y está siendo replicada a los estudiantes de los últimos años lo que ha 
contribuido a que más adolescentes que no necesariamente forman parte del proyecto a 
través de los clubes se beneficien de este fortalecimiento de capacidades en temas de 
sexualidad y derechos sexuales y reproductivos. 
 
4.13.4. Plan de Sostenibilidad  
 
Se realizaron varias reuniones con el Equipo Técnico Local del Cantón Guamote, 
para trabajar el plan de sostenibilidad del proyecto y reforzar la Red de adolescentes. Se 
mantienen los representantes del GAD Cantonal, DINAPEN, Distrito de Salud, 
unidades de salud de Jatumpamba, Unidad Anidada, Unidad de Palmira, dispensarios de 
salud de Atapos, Pulles, Bishud y Sablog del Seguro social campesino, Distrito de 
Educación, Junta cantonal de Protección de Derechos. Actualmente se cuenta con el 
borrador del Plan de sostenibilidad del proyecto. 
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4.14. Niveles de participación y conocimiento 
 
A través de la información obtenida en los grupos focales y entrevistas, se obtuvieron 
los siguientes resultados destacados: 
 
 Las adolescentes y los adolescentes afirman haber mejorado significativamente sus 
conocimientos sobre métodos anticonceptivos; este conocimiento les da seguridad 
y comparten lo que han aprendido con sus amigos, amigas y  familiares.  
 Las y los adolescentes recuerdan mucho la elaboración de su proyecto de vida 
realizado durante los talleres y reconocen que esto les ha ayudado a buscar su 
sueño de estudiar y tener una profesión, mencionan que si quieren ser 
profesionales deben postergar los embarazos para que sus sueños se cumplan. 
 La presidenta del club de adolescentes “Nueva Generación” de San Pablo 
Gramapamba compartió que han avanzado en temas de DSR, prevención de 
embarazo en adolescentes y liderazgo de niñas; adicionalmente han participado en 
la campaña del MINEDUC “más unidos más protegidos” a través de la cual los y 
las adolescentes del club presentaron una dramatización en Colta, replicando los 
nuevos conocimientos adquiridos a través del proyecto. 
 Para las y los adolescentes aún continúa siendo difícil el acceso a servicios e 
insumos de salud sexual o reproductiva; hay un número pequeño de adolescentes 
que han podido acceder a estos servicios, la oficina sigue dando a conocer la 
disponibilidad de estos servicios a través de visitas guiadas a las unidades de salud 
de cada zona y en casos específicos coordina con el MSP para que algunos 
servidores de salud vayan a las comunidades más distantes. El centro de Salud de 
Jatumpamba ha asignado un horario específico y prioritario de trabajo para 
atención a adolescentes. 
 Seis comunidades participantes en el proyecto reciben atención en el centro de 
salud de Jatumpamba, en esta unidad de Salud se han evidenciado grandes 
resultados debido a la intervención del proyecto, existiendo una disminución muy 
significativa de embarazos en adolescentes. 
 Las y los adolescentes; las madres y padres de familia que participaron en los 
grupos focales  reconocen que ha mejorado el diálogo en sus familias sobre los 
temas de sexualidad y derechos sexuales y reproductivos; especialmente con las 
madres de familia a quienes actualmente les pueden consultar cuando tienen 
inquietudes sobre su sexualidad porque también han sido capacitadas, por lo que 
ellas reconocen la importancia del diálogo con sus hijos e hijas. Laura una 
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adolescentes lideresa del grupo, comparte “el club nos ayudó a organizarnos, 
ahora es más fácil hablar con mi papá y mamá sobre la sexualidad” 
 En todos los grupos focales de madres y padres manifestaron la importancia que 
tanto las mujeres como los hombres continúen  con sus estudios y tengan las 
mismas oportunidades. “Tanto hombres como mujeres deben estudiar igual, para 
que tengan mejor futuro, para ambos es importante” Grupo focal de padres y 
madres comunidades ADC7. 
 Respecto a la equidad de género con sus compañeros y compañeras, en algunos 
casos las mujeres participan en igual número que los hombres dentro de los clubes, 
en otros casos participan más hombres que mujeres, sin embargo en la mayoría de 
clubes el liderazgo es de las adolescentes mujeres. 
 Respecto a la igualdad de género en sus hogares, las y los adolescentes mencionan 
que ahora saben que tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos y 
responsabilidades en su hogar.  
 Los padres y madres de familia incentivan a sus hijos e hijas adolescentes para que 
participen en el club y tengan las oportunidades que ellos y ellas no tuvieron. 
 Adicionalmente afirman que en las asambleas comunitarias se llevan mensajes de 
prevención del embarazo en adolescentes con la finalidad de ayudar a llegar a más 
personas. 
 Existe una excelente coordinación entre el centro de salud de Jatumpamba 
(ADC5), la comunidad y Plan; lo que ha contribuido al fortalecimiento del trabajo 
con líderes comunitarios, por lo que los participantes del grupo focal del Comité 
Ciudadano local de salud consideran que este es un logro de Plan.  
 Actualmente el centro de salud de Jatumpamba articuló con Plan Internacional las 
actividades para su plan anual, priorizando en cuales trabajar de forma conjunta. 
 Según los registros del centro de salud (ADC5), el embarazo en adolescentes bajó 
en Jatumpamba, debido a que el proyecto ZLEA tiene un excelente trabajo con 
adolescentes.   
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4.15. Problemas priorizados por las y los adolescentes 
 
Tabla 22-4: Problemas priorizados por los y las adolescentes 
PROBLEMAS PRIORIZADOS 
 Las mujeres adolescentes prefieren no hablar el tema de sexualidad, abiertamente, por temor a ser 
discriminadas  
 Falta de normativas públicas que promuevan, acciones al cumplimiento de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos  
 Desconfianza en el personal de salud, por temor y vergüenza para pedir información sobre métodos 
anticonceptivos.  
  Poco acceso a la atención de salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos, 
desconocimiento sobre los servicios y programas de salud  
 La atención a las y los adolescentes  en los servicios de salud no es inmediata, y/o no nos atienden 
 Discriminación y exclusión a las y los adolescentes indígenas en los sub centros de salud, y 
hospitales públicos  
 Maltrato en el hogar, por sus propios padres y/o hermanos  
 Abuso sexual en mujeres adolescentes, en muchos casos por sus propios padres y no denuncian, 
queda en silencio, por temor a ser recriminada y/o excluida por la sociedad   
 Niñas y adolescentes se embarazan a temprana edad, matrimonios a temprana edad, porque no se 
hablan de temas de sexualidad en la familia.  
 Poco  interés de la comunidad en apoyar a las adolescentes víctimas de violencia, y si lo hacen no 
consideran sus opiniones, Aparentemente lo resuelven pero a conveniencia de los adultos y/o los 
padres, hay re victimización    
 No se considera la opinión de las y los adolescentes en la toma de decisiones, en la familia, en la 
comunidad y en las  instituciones educativas 
 Las tareas domésticas realizan más las mujeres, existe machismo. Esto  no nos permite desarrollarnos 
bien en la parte educativa, nos limita el tiempo para estudiar. 
 Poca participación de los adolescentes en la comunidad, no existe espacios propios de jóvenes  
 Deserción escolar de los adolescentes, en mujeres y hombres. Sin embargo se da más en mujeres.  
 Ausencia de personal en las instituciones educativas especializada en temas de salud sexual y 
reproductiva. 
 Poca coordinación interinstitucional para tratar temas de sexualidad con padres de familia.  
 Presencia de problemas psicológicos en las y los adolescentes que no son tratados a tiempo. 
Fuente: (Red de Adolescentes del Cantón Guamote - RAG, 2018) 
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4.16. Aportes para el diseño de estrategias de Promoción y Fortalecimiento 
 
4.16.1. Recomendaciones de la Comunidad 
 
 Reforzar algunos temas en los que fueron capacitados en el primer año de ejecución 
del proyecto. 
 Involucrar más a los docentes de la zona de intervención en el proyecto ZLEA, para 
así beneficiar de las capacitaciones a más adolescentes que están en los centros 
educativos y que no son parte de los clubes conformados. 
 Socializar con las autoridades del sistema educativo y docentes de la zona de 
intervención cómo es la dinámica de los clubes de adolescentes para que puedan 
contribuir y vincularse al proyecto. 
 El comité ciudadano de salud de Jatumpamba, recomienda trabajar con parteras 
comunitarias y con curanderos (Shamanes) de la zona de intervención teniendo en 
consideración el respeto a sus saberes, ya que actualmente pocos están siendo 
capacitados con la metodología Rurankapak al formar parte del comité. 
Adicionalmente propone incluir en el trabajo con las comunidades la normativa 
establecida en el código penal en relación al matrimonio precoz y embarazo 
adolescente. 
 Utilizar herramientas metodológicas como el teatro (sainete) para llevar mensajes 
más claros a la comunidad. 
 Dar mensajes clave sobre prevención de embarazos a los y las adolescentes a través 
de las radios comunitarias que disponen en el cantón y que son muy escuchadas 
localmente. 
 
4.16.2. Recomendaciones de equipos técnicos sectoriales locales. 
  
 Realizar una revisión de la matriz de riesgos del proyecto, ya que es posible que se 
deba incluir como un riesgo el idioma, ya que algunas comunidades solo hablan 
Kichwa y esto trae ciertas dificultades, especialmente en talleres de capacitación a 
padres y madres.  
 Otro riesgo que se debería incluir son los cambios de las dirigencias comunitarias, 
ya que anualmente se presentan dificultades para concientizar a las nuevas 
dirigencias la importancia del proyecto para contar con su apoyo y aval. 
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 También sería importante incluir en la matriz  de riesgos del proyecto la variación 
en el tipo de cambio de moneda del donante, debido a que su fluctuación genera 
incrementos o decrementos importantes en el presupuesto disponible. 
 Para alcanzar los indicadores planteados ha sido necesario reportar en el número de 
beneficiarios los participantes en actividades masivas como resonancias, ferias e 
iniciativas de las y los adolescentes, ya que fueron inicialmente sobrevalorados. 
 Es necesario que haya coherencia entre el marco lógico, los resultados y 
cumplimiento de actividades. A nivel de resultados existe coherencia entre Marco 
Lógico y el SAP (sistema de seguimiento y monitoreo de proyectos); sin embargo a 
nivel de actividades existen muchas diferencias, por lo que es necesario proponer 
un replanteo de actividades para llegar al éxito del proyecto. 
 Es necesario que en el sistema de seguimiento y monitoreo de proyectos (SAP), en 
la parte correspondiente a los reportes trimestrales de avance del proyecto se 
incluyan datos importantes como por ejemplo las dos metodologías mediante las 
cuales se realizaron los talleres de capacitación; en el primer año se utilizó el 
paquete metodológico de Plan ZLEA; y en el segundo año con la metodología 
Rurankapak de UNFPA para el trabajo con adolescentes y la metodología 
“Cuidémonos para vivir bien” para el trabajo con adultos. 
 Es necesario asignar fondos para que la comunidad cumpla por lo menos una 
actividad del plan comunitario, para garantizar el apoyo de los involucrados y la 
asistencia de padres y madres a las sesiones de formación. 
 Apoyar las iniciativas de los y las adolescentes de los clubes respondiendo a los 
intereses de ellos y ellas, sin enfocarse únicamente en lo referente a derechos 
sexuales y reproductivos; sino también con otras experiencias tales como la música, 
la danza, el teatro y los deportes cuyos resultados por experiencia anteriores les 
mantiene juntos y juntas a más largo plazo. 
 Se deben ajustar las actividades al presupuesto real que existe a la fecha ya que por 
el tipo de cambio de moneda del donante, el presupuesto inicial volverá a sufrir una 
disminución. 
 Invertir más recursos en tareas de sistematización de experiencias y buenas 
prácticas, como información de apoyo para la propuesta y ejecución de nuevos 
proyectos o nuevas fases de los proyectos que están siendo ejecutados. 
 Continuar con el empleo de metodologías y recursos didácticos novedosos. 
 Enfatizar el enfoque de interculturalidad y uso de la lengua Kichwa en los 
proyectos, para tener una mayor apropiación de los temas especialmente por parte 
de los adultos. 
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4.17. Análisis y valoración de los criterios de Evaluación 
 
El presente informe recoge la evaluación intermedia del Proyecto Zonas Libres de 
Embarazo adolescente, implementado por Plan Internacional desde el 2016, su objetivo 
es fortalecer las capacidades de los servicios de salud, comunidades y familias para 
permitir el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes 
así como la consolidación de los Proyectos de vida. 
 
En términos generales, existe un avance adecuado de las actividades del proyecto, 
que se puede evidenciar por el seguimiento de los indicadores, sin embargo al ser estos 
básicamente de producto, hace compleja la tarea de tener información sobre las 
transformaciones acontecidas en las comunidades intervenidas (impacto) de más largo 
plazo y alcance. 
 
4.17.1. Pertinencia 
Tabla 23-4: Criterio 1: Pertinencia 
P
E
R
T
IN
E
N
C
IA
 
¿Fue adecuado el diseño y la estrategia implementados para lograr los objetivos y 
resultados esperados? 
90% 
¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población 
beneficiaria? 
80% 
¿Cómo se adaptó el proyecto según  el contexto y su evolución? 95% 
¿La propuesta se adecúa a las prioridades de las autoridades locales y nacionales 
en temas de población vulnerable en la zona de intervención? 
95% 
¿Los grupos beneficiarios fueron bien definidos y se encontraban entre los grupos 
más vulnerables? 
70% 
¿Han sido las actividades ejecutadas las apropiadas para la consecución de los 
objetivos previstos? 
90% 
Se ha diseñado indicadores y fuentes de verificaciones suficientes y adecuadas 95% 
¿Se ha analizado suficiente y adecuadamente los factores externos, que escapan 
al control directo del proyecto? 
90% 
Promedio Criterio 1: Pertinencia 88% 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
 
Desde el punto de vista de los criterios de evaluación, la PERTINENCIA del 
mismo se puede valorar como MUY ALTA, ya que se articula claramente con las 
políticas de promoción de la salud y las necesidades de las comunidades involucradas, 
se pudo constatar que en el transcurso de la ejecución del proyecto se adoptaron nuevas 
metodologías con enfoque intercultural mejorando la comprensión de los temas 
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abordados y sabiendo adaptarse a los cambios en el contexto;  adicionalmente estas 
metodologías fueron replicadas en todas las unidades de salud del Distrito Colta – 
Guamote debido a su éxito y contenidos. 
 
4.17.2. Eficacia 
Tabla 24-4: Criterio 2: Eficacia 
E
F
IC
A
C
IA
 
Cómo el proyecto ha incorporado los enfoques de desarrollo comunitario, 
protección de la niñez, equidad de género, sostenibilidad ambiental. 
90% 
Cómo el proyecto ha logrado las metas previstas tal y como se definieron en la 
propuesta, marco lógico y programación del proyecto. 
60% 
Cómo el proyecto ha seguido los procedimientos administrativos y contractuales 
establecidos durante la implementación. 
90% 
¿Se han logrado otros efectos no previstos? 90% 
¿Cómo ha cambiado la vida de los beneficiarios después del proyecto y de 
sistemas en él establecidos? 
60% 
Promedio Criterio 2: Eficacia 78% 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
 
La EFICACIA ha alcanzado un nivel ALTO,  analizando el cumplimiento de los 
indicadores de capada uno de los resultados esperados se puede afirmar que en la 
mayoría de casos incluso se han superado los previstos inicialmente. El proyecto ha 
sido innovador y ha sabido adaptar muchas de las actividades para conseguir mejores 
resultados, únicamente una activad no pudo ser ejecutada debido a que la información 
manejada en salas situacionales es altamente confidencial y delicada; y puede ser 
manejada únicamente por el MSP. 
 
4.17.3. Eficiencia 
Tabla 25-4: Criterio 3: Eficiencia 
E
F
IC
IE
N
C
IA
 
¿Se han respetado los presupuestos establecidos en el presupuesto reformulado y 
aprobado por el donante? 
95% 
¿Se observa en el impacto un uso eficiente de los recursos disponibles? 90% 
¿El material adquirido para las actividades de capacitación y sensibilización ha 
sido adecuado respecto al coste? 
95% 
¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 70% 
¿El ritmo del gasto ha sido adecuado? 70% 
¿Los recursos humanos previstos para la ejecución de la intervención han sido 
adecuados? 
70% 
Promedio Criterio 3: Eficiencia 82% 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
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La EFICIENCIA del proyecto puede ser considerada MUY ALTA. Aunque el 
proyecto ha solicitado modificaciones sustanciales, las mismas han respondido a la 
dinámica cambiante del territorio y a la búsqueda de una mejor estrategia para alcanzar 
los resultados y cumplir con los objetivos previstos en el proyecto. Es importante 
destacar que se ha mejorado y optimizado la eficiencia a través del trabajo en asocio y 
al fortalecimiento de capacidades a socios, voluntarios y voluntarias. De igual manera, 
aunque el proyecto aún no ha finalizado, podemos decir que la ejecución presupuestaria 
(85%) se encuentra alineada a la ejecución de actividades. 
 
4.17.4. Sostenibilidad 
Tabla 26-4: Criterio 4: Sostenibilidad 
S
O
S
T
E
N
IB
IL
ID
A
D
 ¿Existe el compromiso y capacidad de las instituciones locales para garantizar la 
sostenibilidad del proyecto? 
85% 
¿La intervención ha creado las condiciones para la sostenibilidad y viabilidad de 
los resultados y la intervención? 
80% 
¿Existe un grado de apropiación por parte de los beneficiarios y beneficiarias que 
apoye la continuidad del proyecto una vez finalizado el apoyo externo? 
70% 
Promedio Criterio 4: Sostenibilidad 78% 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
 
Con respecto a la SOSTENIBILIDAD del proyecto podemos decir que se 
considera ALTA, ya que desde el inicio de la ejecución se realizaron acciones para que 
el garante de derechos (MSP) junto con los voluntarios y voluntarias se involucren y 
permanezcan durante el desarrollo de las actividades del proyecto, lo que ha posibilitado 
ir sumando el número de beneficiarios previstos y desarrollar gran parte de las acciones 
plateadas. Es importante valorar aquí el trabajo de Plan logrando articular las 
metodologías y normativas existentes que las mismas autoridades han adoptado como 
propias y han replicado en el distrito. Además en el diseño del proyecto se incluyó el 
levantamiento de un Plan de Sostenibilidad, en la actualidad ya se cuenta con un 
borrador, el mismo que fue elaborado de manera participativa con el Equipo Técnico 
Local del Cantón Guamote.  
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4.17.5. Apropiación 
Tabla 27-4: Criterio 5: Apropiación 
A
P
R
O
P
IA
C
IÓ
N
 Autoestima y proyecto de vida 86% 
Mi cuerpo y cambios en la adolescencia 55% 
Amor, relación de pareja y negociación 75% 
Uso de métodos anticonceptivos y protección 65% 
Somos iguales y distintos 68% 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 76% 
Promedio Criterio 5: Apropiación 71% 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
 
Por su parte, la APROPIACIÓN es ALTA ya que Plan ha involucrado en sus 
estrategias de intervención a los actores locales propiciando su compromiso y el trabajo 
en conjunto para alinear el proyecto con las políticas públicas actuales; las comunidades 
han participado activamente en las actividades, adicionalmente las capacitaciones 
realizada a docentes de la zona de intervención ha sido muy efectiva y está siendo 
replicada a los estudiantes de los últimos años lo que ha contribuido a que más 
adolescentes se beneficien de este fortalecimiento de capacidades en temas de 
sexualidad y derechos sexuales y reproductivos. 
 
4.17.6. Cobertura 
Tabla 28-4: Criterio 6: Cobertura 
C
O
B
E
R
T
U
R
A
 
Las actividades desarrolladas en la intervención han alcanzado a los y las titulares 
de derechos destinatarios 
90% 
¿Se detecta algún tipo de sesgo en la selección de los y las titulares de derechos 
destinatarias de las acciones del proyecto? ¿Se ha realizado adecuada y 
transparentemente la selección de esas personas? 
60% 
¿Son diferentes los colectivos atendidos actualmente en relación a los 
identificados durante el diseño de la intervención? 
80% 
¿En qué medida han participado las instituciones locales en el diseño, aplicación, 
seguimiento y evaluación de la intervención? 
90% 
¿En qué medida han participado los actores del proyecto en todo el proceso? 80% 
¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos? 70% 
¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a todos los 
colectivos destinatarios? 
80% 
Promedio Criterio 6: Cobertura 79% 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
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En cuanto a la COBERTURA, se considera ALTA, ya que se ha superado la meta 
de beneficiarios/as previstos en del proyecto, sin embargo dentro de las 
recomendaciones se propone que al momento de seleccionar los beneficiarios se 
agrupen conforme a la unidad de salud y a la realidad étnica cultural. 
 
4.17.7. Participación 
Tabla 29-4: Criterio 7: Participación 
P
A
R
T
IC
IP
A
C
IÓ
N
 
¿Cuál ha sido el grado de participación de los y las titulares de derechos, titulares 
de deberes y titulares de obligaciones en todo el ciclo del proyecto, 
identificación, formulación, ejecución y evaluación? 
80% 
¿Se ha delimitado claramente quiénes va a participar en el proyecto, cómo y en 
qué momento del proceso (identificación, formulación, seguimiento, evaluación)? 
¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos? 
70% 
 Promedio Criterio 7: Participación 75% 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
 
Por último, la PARTICIPACIÓN se considera ALTA ya que se ha superado la 
meta de beneficiarios/as previstos en del proyecto, aunque no todos ellos lo han hecho 
del mismo modo. Sin embargo sería importante que se generen beneficios tangibles a 
los padres y madres de familia y a los voluntarios y voluntarias para garantizar la 
participación activa. 
 
En conclusión, el proyecto aborda una problemática de gran relevancia para el 
contexto y se puede evidenciar que las estrategias planteadas son adecuadas para el 
grupo de beneficiarios. Adicionalmente se puede afirmar que el proyecto ha fortalecido 
los vínculos entre las comunidades y las instituciones públicas. 
 
4.18. Evaluación Social del Proyecto 
 
Se realizó una Evaluación Social del Proyecto que Plan Internacional viene 
ejecutando, se analizó el Valor Actual Neto (VAN), mismo que permitió estimar el 
valor monetario de los beneficios y costos para la sociedad, atribuibles al proyecto. El 
cálculo del VAN Social se realizó sobre un período de 3 años conforme al diseño del 
proyecto y con una tasa de descuento social del 12% (Tasa estimada de descuento para 
Evaluaciones Económicas de proyectos sociales en el Ecuador 2004-2005, 
Departamento de manejos de Proyecto del Banco del Estado) Finalmente se realizó un 
análisis de la TIR para determinar si la ejecución del proyecto fue recomendable, es 
decir, socialmente rentable. 
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En base a las entrevistas realizadas a los técnicos de desarrollo local de la zona de 
intervención, se obtuvo la información de las adolescentes embarazadas en cada año de 
ejecución del proyecto; posteriormente se determinó el número de adolescentes que no 
resultaron embarazadas en relación a las capacitadas a través de los clubes, con la 
finalidad de poder calcular los ahorros generados y costos evitados. Con el propósito de 
cuantificar estos beneficios se realizaron las siguientes acciones: 
 
 Se analizó la pérdida de ingresos futuros por deserción escolar con la finalidad de 
estimar el costo de oportunidad para una adolescente cuando se embaraza, al no 
continuar con sus estudios y no trabajar debido a que se convierte en responsable 
del cuidado de su hijo y del hogar. Para determinar este beneficio se utilizó el 
salario básico unificado establecido por el Ministerio de Trabajo en los años 2017, 
2018 y 2019. 
 Mediante los datos obtenidos del estudio Costos de Omisión en Salud Sexual y 
Reproductiva en Ecuador, se determinó el costo de la no prevención del embarazo 
precoz, en relación con el ahorro en controles prenatales, atención  del  parto, y 
otros gastos médicos estimados. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador - MSP, 
2017) 
 El  ahorro  en  manutención  del  niño  también  se  constituyen  en  uno  de  los 
beneficios para las adolescentes e inclusive sus familias. Según el informe “El 
Mercado Español de productos y servicios para niños entre 0 y 5 años”; el 50% de 
las familias destinan el 25% de la renta disponible a  la  manutención  y  cuidado  de  
los  hijos  en  los  primeros  5  años, (Rovati, 2007). Para determinar este beneficio 
se utilizó el ingreso familiar mensual establecido por el INEC para los años 2017, 
2018 y 2019. 
 Dada la condición económica de vulnerabilidad de las adolescentes embrazadas, 
requerirían percibir el Bono de Desarrollo Humano; para determinar este costo se 
utilizó el monto del bono establecido por el MIES en los años 2017, 2018 y 2019. 
 
Tabla 30-4: Indicadores del proyecto ejecutado 
 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Inversión Inicial (USD)   235.635.00        
Flujo de Beneficios Netos (USD) - 235.635.00     1.453.102.68     1.528.024.38     1.607.783.31  
Tasa de Descuento 12% 
  
Valor Actual Neto (VAN) $3.424.298.19 
  
Tasa Interna de Retorno (TIR) 620% 
  Elaborado por: Alexandra De Mora 
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Una vez identificados y valorados los flujos de beneficios netos de la ejecución del 
proyecto (Anexo 11); la  Tabla 9, muestra  los  resultados obtenidos  luego  de  la  
evaluación  social. Se  calculó  el  Valor  Actual  Neto mediante la función VNA de las 
fórmulas de Excel; dando un resultado de USD 3.424.298.19; que siendo positivo 
evidencia que el proyecto ejecutado generó altos beneficios monetarios atribuibles al 
proyecto. Finalmente se realizó un análisis de la TIR, dando un resultado de 620%, por 
lo que se determinó que la ejecución del proyecto fue recomendable, es decir, 
socialmente rentable.  
 
Con estos antecedentes, se determinó que la evaluación intermedia del Proyecto 
Zonas Libres de Embarazo Adolescente sí permite el diseño de estrategias de 
promoción y fortalecimiento adicionales, para mejorar la propuesta inicial. 
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CAPÍTULO V 
 
5. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO 
 
5.1. Objetivo 
 
Proponer estrategias que mejoren los resultados previstos en el Proyecto en relación a la 
promoción y fortalecimiento de zonas libres de embarazo adolecente en las comunidades del 
cantón Guamote, provincia de Chimborazo, desde la visión del Estado, organizaciones no 
gubernamentales y de la sociedad civil. 
 
5.2. Base Legal 
 
En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 3 establece que se debe 
asegurar el acceso universal a servicios de salud sexual y reproductiva incluyendo la 
planificación familiar y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y programas 
nacionales; adicionalmente el objetivo 5 establece eliminar todas las formas de violencia contra 
las mujeres y las niñas, y las prácticas perjudiciales como matrimonios precoces y forzados. 
(Asamblea General de las Naciones Unidas - ONU, 2015) 
 
El artículo 43 de la Constitución del Ecuador establece los derechos de las mujeres 
embarazadas; su derecho a no ser discriminadas en los ámbitos educativo, social y laboral; y a la 
protección prioritaria y cuidado de su  salud integral durante el embarazo, parto y post parto. 
(Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008). 
 
Con respecto a los objetivos del sistema de salud; el Art. 358.- El sistema nacional de salud 
tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y 
potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y 
reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del 
sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 
interculturalidad, con enfoque de género y generacional. (Asamblea Nacional Constituyente de 
Ecuador, 2008) 
 
En relación a las acciones y obligaciones del sistema de salud, el Art. 359.- El sistema 
nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos, acciones y 
actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la 
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promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 
participación ciudadana y el control social. (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 
2008) 
 
En su Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 
promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la 
atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 
complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. (Asamblea Nacional 
Constituyente de Ecuador, 2008) 
 
En cuanto a la importancia de la intervención Estatal como institución garante de derechos, 
el Art. 363.- El Estado será responsable de: 5). Brindar cuidado especializado a los grupos de 
atención prioritaria establecidos en la Constitución; 6). Asegurar acciones y servicios de salud 
sexual y de salud reproductiva, y garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial 
durante el embarazo, parto y postparto. (Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2008) 
 
El Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 25 estipula que el sistema de salud 
pública y las instituciones de salud deberán crean las condiciones para dar la adecuada atención 
durante el embarazo y parto especialmente tratándose de madres adolescentes. Adicionalmente 
en su artículo 41 establece dentro de las sanciones prohibitorias por parte de los centros 
educativos las medidas discriminatorias por causa de embarazo o maternidad en adolescentes. 
(Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, 2014) 
 
La Ley Orgánica de Educación Intercultural en sus artículos 5 y 7 respectivamente, dispone 
que el sistema educativo debe crear y ejecutar adaptaciones curriculares que sean necesarias 
para garantizar la inclusión y permanentica de las adolescentes embarazadas en el sistema 
educativo, y que los adolescentes por ningún motivo deben ser sancionados por condiciones de 
embarazo, maternidad o paternidad, debiéndoles brindar apoyo académico, afectivo y 
psicológico para culminar sus estudios garantizando una maternidad o paternidad saludable. 
(Presidencia de la República del Ecuador, 2011) 
 
Adicionalmente el país cuenta con algunos planes y normativas como son: Plan de 
Prevención del Embarazo en  la Adolescencia,  Plan de Erradicación de la Violencia de Género 
hacia la Niñez, adolescencia y mujeres, Plan Nacional de la Respuesta Multisectorial al 
VIH/Sida, Plan de  Erradicación de los Delitos Sexuales en el ámbito Educativo, Plan contra la 
Trata y Explotación Sexual. 
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El Plan Nacional de Desarrollo, “Plan Toda una Vida” 2017-2021, define que el Estado 
debe asegurar los medios para el ejercicio del derecho de la población a tomar decisiones libres, 
informadas, voluntarias y responsables sobre su salud sexual y salud reproductiva, considerando 
el contexto geográfico, social y cultural, para lograr una vida digna y libre de violencia para 
todas las personas, en especial para las que se encuentran en situación de vulnerabilidad, 
incluyendo la promoción de un desarrollo inclusivo que empodere a las personas durante todo el 
ciclo de vida. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES, 2017-2021) 
 
La Política intersectorial de prevención del embarazo, Ecuador, 2018 – 2025, tiene como 
finalidad contribuir a la prevención y reducción del embarazo en niñas y adolescentes, en el 
marco del ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos, del derechos a la 
integridad personal, a una vida libre de violencia; y de la obligación del Estado de proteger a las 
niñas y adolescentes contra toda forma de violencia y abuso sexual, que responde a los 
mandatos constitucionales, a las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 
2021; a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, cuyo principio fundamental 
es “No dejar a Nadie Atrás” así como a otros instrumentos internacionales ratificados por 
Ecuador en esta materia. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador - MSP, 2018) 
 
A pesar de contar con este marco legal, las adolescentes siguen desertando del sistema 
educativo, debido a la presión de su familia, establecimientos educativos, pares; los servicios de 
salud soy muy escasos y distantes especialmente en el área rural; los padres y madres tienen 
capacidad limitada para responder dudas y educar sobre la sexualidad como derecho y sobre la 
violencia de género y abuso sexual. 
 
Con todos estos antecedentes, es importante y urgente proponer nuevas estrategias de 
promoción y fortalecimiento de comunidades libres de embarazo adolescente, cantón Guamote, 
provincia de Chimborazo. 
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5.3. Árbol de problemas 
 
 
Figura 16-5: Árbol de problemas Embarazo Adolescente 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
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5.4. Árbol de objetivos 
 
 
Figura 17-5: Árbol de objetivos Embarazo Adolescente 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
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5.5. Análisis de Riesgos e involucrados 
 
5.5.1. Riesgo para los niños, niñas y adolescentes 
Tabla 31-5: Riesgo para los niños, niñas y adolescentes 
RIESGO DE PROTECCION ACCIONES 
 
 Debido a las acciones necesarias 
para ejecutar las estrategias 
propuestas, varias personas de 
diversas instituciones tiene cercanía 
y contacto con niñas, niños y 
adolescentes de las comunidades 
gracias a las acciones del proyecto.  
 
 Capacitar a las personas involucradas, sobre el 
adecuado comportamiento y medidas de 
protección para niños, niñas y adolescentes. 
 Las actividades propias de los clubes 
de pueden generar inseguridad para 
los y las adolescentes. 
 
 Realizar un análisis de riesgos de estos eventos 
para mitigar los posibles riesgos. 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
 
5.5.2. Riesgos a nivel del sector público 
Tabla 32-5: Riesgos a nivel del sector público 
RIESGO MEDIDAS DE MITIGACION 
 
 Que no exista la voluntad política de 
las autoridades para el desarrollo y 
puesta en marcha de las estrategias 
de promoción y fortalecimiento 
propuestas. 
 
 Sensibilizar a las autoridades en la importancia 
de mantener el trabajo en asocio, con miras a 
disminuir esfuerzos y a optimizar recursos. 
 Incidencia para integrar las estrategias 
planteadas dentro del proyecto en los planes 
anuales de cada institución.   
 
 La inestabilidad laboral existente en 
el sector público, genera cambios 
permanentes de funcionarios.  
 
 Establecimiento de convenios o cartas de 
compromiso con Direcciones Distritales de 
Salud y Educación.  
 Capacitación a varias personas del equipo 
técnico de cada institución, para evitar 
empezar de cero en casos de reformas 
laborales. 
 Incidencia  y trabajo coordinado con los 
Ministerios a nivel nacional para facilitar el 
trabajo a nivel local 
 Incidencia en la elaboración de nuevas 
políticas públicas en relación a la temática de 
DSR. 
 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
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5.5.3. Riesgos a nivel comunitario 
  
Tabla 33-5: Riesgos a nivel comunitario 
RIESGO MEDIDAS DE MITIGACION 
 
 Cambios  anuales de las directivas 
comunitarias  
 
 Trabajar con la comunidad en general, para 
que todas las personas adultas estén 
sensibilizadas en el tema.  
 
 Comunidades buscan la 
implementación de proyectos 
tangibles, desvalorización de temas 
relacionados a derechos y 
fortalecimiento de comunidades. 
 Desarrollar la comprensión sobre las 
consecuencias de no cuidar la salud sexual y 
salud reproductiva tanto de adolescentes como 
de personas jóvenes y adultas. 
 Empoderar en derechos sexuales y derechos 
reproductivos a las comunidades. 
 El tema de derechos sexuales y 
derechos reproductivos está rodeado 
por miedos y patrones culturales,  es 
un tópico que trata la intimidad, por 
lo que  las familias y  comunidades 
no se abren fácilmente, no se habla, 
no se comparte y no está entre las 
prioridades cotidianas 
 
 Seguir utilizando el paquete metodológico 
culturalmente adaptado a comunidades 
indígenas, debido a su éxito, aceptación y 
resultados en la primera fase del proyecto. 
 Falta de apoyo de la comunidad y 
familias para el empoderamiento de 
niñas y mujeres. 
 Roles del hogar y familia recargados 
en las mujeres que disminuye su 
tiempo para participar. 
 
 Sensibilización a  las comunidades sobre los 
derechos de las niñas. 
 Formación a niñas y adolescentes mujeres 
como lideresas y mentoras de sus pares.  
 Fortalecimiento de su capacidad de 
participación. 
 
 Falta de voluntad de los 
adolescentes varones y sus  familias 
para trabajar en nuevas 
masculinidades. 
 
 Trabajar una propuesta de masculinidades con 
niños y adolescentes varones.  
 Padres no asumen su 
corresponsabilidad, son las madres 
las que asisten a las reuniones  que 
convocan en las instituciones 
educativas y a los talleres de 
fortalecimiento de capacidades. 
 
 Diseñar estrategias y actividades  atractivas 
para padres. 
 Distancia y dificultad de transporte 
entre las comunidades. 
 Definir con líderes y lideresas, padres y 
madres de familia y con adolescentes las 
alternativas para adecuarse a los tiempos y 
realidad de las y los adolescentes.  
 Los padres y madres en las 
comunidades no tienen mayor 
interés en participar de los talleres 
de capacitación. 
 Ejecutar acciones del plan de desarrollo 
comunitario que son de interés de padres y 
madres; y aprovechar esos espacios para 
fortalecer sus conocimientos en temas de 
sexualidad y DSR. 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
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5.6. Líneas de Acción Estratégica 
 
5.6.1. Política pública y coordinación interinstitucional 
 
El embarazo adolescente tiene relación directa con la legislación sobre salud sexual 
y reproductiva;  teniendo en cuenta que las  políticas públicas inciden en el 
comportamiento de la población es indispensable implementar normativas acorde a los 
cambios sociales y a las características de la niñez y la adolescencia; adicionalmente el 
Comité de Derechos Humanos busca incidir en los gobiernos determinando su 
obligación de tomar acciones políticas y legales adicionales para garantizar el acceso 
equitativo a servicios integrales de salud con miras a proteger el derecho a la vida. Otro 
aspecto a tomar en cuenta es permitir que los y las adolescentes sean incluidos en el 
diseño e implementación de políticas, normas y mecanismos de protección social a 
través de una participación activa y efectiva. Finalmente es importante resaltar que 
mediante la evaluación del Proyecto Zonas Libres de Embarazo Adolescente se 
evidencia la importancia del trabajo en conjunto, ya que contribuye a la optimización de 
recursos, a evitar la duplicación de esfuerzos y lograr un mayor impacto en término de 
resultados. 
 
5.6.2. Enfoque intercultural 
 
Si bien es cierto el enfoque de interculturalidad es tomado en cuenta en la 
ejecución del Proyecto Zonas Libres de Embarazo Adolescente, es muy necesario se 
incluya a las parteras en las capacitaciones de prevención ya que permitirá una 
adecuada interacción social a través del dialogo, el respeto y el reconocimiento mutuo 
de sus valores, costumbres y formas de vida; adicionalmente este actividad está 
relacionada también con la necesidad de crear una sociedad intercultural, donde todos 
los beneficiarios puedan ser capaces de ejercer sus derechos, libertades y obligaciones. 
 
5.6.3. Enfoque de género 
 
El Proyecto Zonas Libres de Embarazo Adolescente está calificado como 
transformador de género pues en su ejecución contempló actividades y acciones 
afirmativas para el empoderamiento y desarrollo del liderazgo de las mujeres, sin 
embargo es necesario implementar acciones para sensibilizar a los adolescentes en 
equidad de género y en el ejercicio de nuevas masculinidades. 
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5.6.4. Sostenibilidad 
 
Como acciones adicionales a las ejecutadas en el proyecto Zonas Libres de 
Embarazo Adolescente en relación a la sostenibilidad, es importante otorgar beneficios 
tangibles a los padres y madres de familia y a los voluntarios y voluntarias, para 
impulsar y garantizar la participación activa, y contar con su aval para seguir 
implementando las actividades del proyecto. 
 
5.6.5. Servicios de salud amigables para adolescentes 
 
La característica principal de los Servicios de Salud Amigables es que se originan 
de las necesidades y realidades de los y las adolescentes y apuntan a satisfacerlas; su 
participación activa en la implementación y evaluación de estos servicios es la que 
garantiza el éxito de los resultados planeados en temas de mejoramiento en el acceso a 
servicios de salud. Es muy importante implementar acciones de interés de las y los 
adolescentes como concursos de baile, teatro, campeonatos deportivos encaminados a 
generar mayor empatía con el personal de las unidades de salud para así incrementar el 
acceso efectivo a servicios de salud y métodos anticonceptivos. 
 
5.6.6. Desarrollo del proyecto de vida 
 
Las barreras que enfrentan las adolescentes embarazadas están basadas en la 
discriminación, en relaciones de poder inequitativas, en la falta de valoración del rol de 
las mujeres, en su escaso posicionamiento en la sociedad; dando lugar a consecuencias 
como tener inadecuadas condiciones de vida, no ser valoradas y reconocidas y contar 
con limitadas habilidades sociales y financieras; por lo tanto carecen de activos 
personales que les permita tener una alta autoestima y un proyecto de vida, que a su vez 
no permitirá que se empoderen y tomen decisiones que tengan que ver con su vida y 
contexto. Adicionalmente todas las brechas afectan en mayor magnitud a las 
poblaciones que han sido históricamente discriminadas y que por regla general viven en 
la pobreza; por lo que es importante incrementar el porcentaje de adolescentes 
embarazadas con formación técnico ocupacional para mejor su calidad de vida y evitar 
sea parte del círculo de pobreza. 
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5.7. Estrategias de Promoción y Fortalecimiento 
 
5.7.1. Instituciones, organizaciones y medios de comunicación 
Tabla 34-5: Instituciones, organizaciones y medios de comunicación 
 
INDICADORES 
 
META 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 
RESPONSABLES 
 
CRONOGRAMA 
 
Red de Salud Sexual y 
Reproductiva Cantonal 
conformada 
 
 
Una Red de Salud 
Sexual y Reproductiva 
Cantonal conformada 
 
 
Conformar una Red de Salud 
Sexual y Reproductiva 
Cantonal. 
 
 
Consejo Municipal del GADM de 
Guamote en coordinación con la 
Red de Adolescentes Cantonal y 
todas las instituciones públicas y 
privadas del Cantón. 
 
En el primer año de la segunda 
fase del proyecto. 
 
Ordenanza para la 
promoción y garantía de 
los derechos sexuales y 
derechos reproductivos, 
elaborada y aprobada. 
 
Una Ordenanza 
Municipal elaborada y 
aprobada 
 
Elaborar una ordenanza para la 
promoción y garantía de los 
derechos sexuales y derechos 
reproductivos en el Cantón 
Guamote. 
 
 
Consejo de Protección de Derechos 
del GADM de Guamote en 
coordinación con la Red de Salud 
Sexual y Reproductiva Cantonal. 
 
 
En el primer año de la segunda 
fase del proyecto. 
 
Plan de Acción Integral 
de Salud Sexual y 
Reproductiva elaborado 
y aprobado. 
 
Un Plan de Acción 
Integral de Salud 
Sexual y Reproductiva 
elaborado y aprobado. 
 
Elaborar un Plan de Acción 
Integral de Salud Sexual y 
Reproductiva para el Cantón 
Guamote. 
 
 
Red de Salud Sexual y Reproductiva 
Cantonal 
 
En el primer año de la segunda 
fase del proyecto. 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
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INDICADORES 
 
META 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 
RESPONSABLES 
 
CRONOGRAMA 
Estrategia 
Comunicacional 
Intersectorial 
implementada. 
Una Estrategia 
Comunicacional 
Intersectorial 
implementada. 
 
Lanzamiento de una 
Campaña Cantonal de 
Prevención de Embarazo 
Adolescente 
Al menos 4 Cuñas 
radiales y televisivas 
difundidas en los medios 
de comunicación local y 
provincial. 
Incrementar al menos un 
10% los anuncios 
digitales en el sitio web y 
redes sociales 
municipales 
30 comunicadores y 
comunicadoras 
institucionales y 
periodistas de medios 
locales y provinciales 
capacitados 
Elaborar una Estrategia 
Comunicacional Intersectorial 
 
 
Elaboración de material para el 
lanzamiento de la Campaña 
Cantonal de prevención. 
Televisión, radio y anuncios 
digitales en el sitio web y redes 
sociales del municipio funcionando 
en momentos adecuados para llegar 
a una audiencia más amplia. 
Elaboración y distribución de 
folletos centrados en eliminar la 
vergüenza y el estigma al acceder a 
los servicios de salud. 
Fortalecimiento de capacidades en 
igualdad de género y ejercicio de 
nuevas masculinidades, dirigido a 
comunicadores y comunicadoras  
institucionales y a periodistas de los 
diferentes medios 
 
Departamento de Comunicaciones  del 
GADM de Guamote en coordinación 
con Red de Salud Sexual y 
Reproductiva Cantonal 
 
En el primer año de la segunda fase del 
proyecto. 
 
 
En el segundo año de la segunda fase 
del proyecto. 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
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5.7.2. Adolescentes y otros miembros de la comunidad 
Tabla 35-5: Adolescentes y otros miembros de la comunidad 
 
INDICADORES 
 
META 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 
RESPONSABLES 
 
CRONOGRAMA 
Nro. de adolescentes 
capacitados en ejercicio de 
nuevas masculinidades 
Al menos 185 
adolescentes capacitados 
Fortalecimiento de capacidades en 
ejercicio de nuevas masculinidades 
según el paquete metodológico 
implementado. 
 
Plan Internacional, a través del Proyecto 
Zonas Libres de Embarazo Adolescente, 
segunda etapa. 
Implementación de 6 sesiones en cada 
año del proyecto 
Nro. de parteras capacitados 
en prevención del embarazo 
adolescente 
Al menos 30 parteras 
capacitadas 
Fortalecimiento de capacidades en 
prevención del embarazo 
adolescente con enfoque 
intercultural y respeto a sus saberes. 
 
Plan Internacional, a través del Proyecto 
Zonas Libres de Embarazo Adolescente, 
segunda etapa. 
Implementación de 6 sesiones en el 
segundo año del proyecto 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
 
5.7.3. Padres y madres de familia, y otros miembros de la comunidad 
Tabla 36-5: Padres y madres de familia, y otros miembros de la comunidad 
 
INDICADORES 
 
META 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 
RESPONSABLES 
 
CRONOGRAMA 
Nro. de voluntarias y 
voluntarios capacitados 
Al menos 40 voluntarias 
y voluntarios capacitados 
 
Identificación de temáticas de 
capacitación de interés de los 
voluntarios y voluntarias. 
Fortalecimiento de capacidades en 
una temática identificada de manera 
anual  
Plan Internacional en coordinación con 
el GADM de Guamote, a través del 
Proyecto Zonas Libres de Embarazo 
Adolescente, segunda etapa. 
Implementación de una temática en 
cada año de la segunda fase del 
proyecto. 
Nro. de actividades del Plan 
Comunitario implementadas 
Al menos una actividad 
el Plan Comunitario 
implementado 
Implementación de una actividad de 
cada Plan Comunitario 
Plan Internacional, a través del Proyecto 
Zonas Libres de Embarazo Adolescente, 
segunda etapa. 
En el primer año del proyecto 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
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5.7.4. Servicios de salud amigables para adolescentes 
Tabla 37-5: Servicios de salud amigables para adolescentes  
 
INDICADORES 
 
META 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 
RESPONSABLES 
 
CRONOGRAMA 
Nro. de campeonatos 
realizados 
Al menos un campeonato 
deportivo organizado en 
las tres unidades de salud 
 
Organización de un campeonato 
deportivo con las y los adolescentes 
beneficiarios 
Plan Internacional en coordinación con 
cada Unidad de Salud, a través del 
Proyecto Zonas Libres de Embarazo 
Adolescente, segunda etapa. 
En el segundo año de la segunda fase 
del proyecto. 
Nro. de concursos 
realizados 
Al menos un concurso de 
baile o teatro organizado 
en las tres unidades de 
salud 
 
Organización de un concurso de 
baile o teatro con las y los 
adolescentes beneficiarios 
Plan Internacional en coordinación con 
cada Unidad de Salud, a través del 
Proyecto Zonas Libres de Embarazo 
Adolescente, segunda etapa. 
En el tercer año de la segunda fase del 
proyecto. 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
 
5.7.5. Desarrollo del proyecto de vida de niñas y adolescentes 
Tabla 38-5: Desarrollo del proyecto de vida de niñas y adolescentes 
 
INDICADORES 
 
META 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 
 
RESPONSABLES 
 
CRONOGRAMA 
Nro. de adolescentes 
participantes en el programa 
de capacitación técnico - 
ocupacional 
Incrementar al menos en 
un 10% el embarazadas 
con formación técnico 
ocupacional porcentaje 
de adolescentes  
 
Programa de capacitación técnico –  
ocupacional dirigido a adolescentes 
embarazadas y adecuado a sus 
intereses particulares 
 
Plan Internacional, a través del Proyecto 
Zonas Libres de Embarazo Adolescente, 
segunda etapa. 
Durante la segunda fase del proyecto. 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
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5.8. Evaluación social a escala agregada del Estado y la sociedad 
 
El objetivo de este tipo de evaluación es determinar el impacto económico del 
embarazo en adolescentes para el Estado ecuatoriano, a fin de contribuir a dimensionar 
las repercusiones del problema que afectan a toda la sociedad en su conjunto. Además 
se busca determinar si la nueva propuesta (incluyendo las estrategias de promoción y 
fortalecimiento planteadas en esta investigación) es social y económicamente rentable.  
 
5.8.1. Valoración de costos del Proyecto – Incluye Estrategias propuestas 
 
Los costos principales del proyecto se especifican al detalle en el anexo 12, se 
resumen en cuatro resultados detallados en la siguiente tabla. 
 
Tabla 39-5: Valoración de costos 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Resultado 1        975.00         975.00         975.00         975.00         975.00  
Resultado 2   28.960.00    27.460.00    27.460.00    27.460.00    27.460.00  
Resultado 3     3.975.00      5.400.00      3.975.00      2.475.00      7.225.00  
Resultado 4     1.800.00      1.900.00      1.900.00         400.00         400.00  
Gastos Administrativos   32.000.00    32.000.00    33.000.00    32.000.00    37.000.00  
Total 
  67.710.00    67.735.00    67.310.00    63.310.00    73.060.00  
339.125.00 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
 
5.8.2. Valoración de beneficios (ahorros generados y costos evitados) 
 
Para determinar el número de adolescentes podrían resultar embarazadas en 
relación a las capacitadas a través de los clubes, se utilizó la tasa del 11.10%, según lo 
evidenciado en el último informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA), que indica que Ecuador ocupa el primer lugar de la región en las tasas más 
altas de fecundidad en adolescentes; registrando que 111 de cada 1000 jóvenes entre 15 
y 19 años han estado embarazadas. (Fondo de Población de las Naciones Unidas - 
UNFPA, 2018) 
 
Con el propósito de cuantificar estos beneficios se realizaron las siguientes acciones: 
 Se analizó la pérdida de ingresos futuros por deserción escolar con la finalidad de 
estimar el costo de oportunidad para una adolescente cuando se embaraza, al no 
continuar con sus estudios y no trabajar debido a que se convierte en responsable 
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del cuidado de su hijo y del hogar. Para determinar este beneficio se utilizó la 
proyección del salario básico unificado. (Anexo 13) 
 Mediante los datos obtenidos del estudio Costos de Omisión en Salud Sexual y 
Reproductiva en Ecuador, se determinó el costo de la no prevención del embarazo 
precoz, en relación con el ahorro en controles prenatales, atención  del  parto, y 
otros gastos médicos estimados. Se supuso que estos costos se mantengan. 
 El  ahorro  en  manutención  del  niño  también  se  constituyen  en  uno  de  los 
beneficios para las adolescentes e inclusive sus familias. Según el informe “El 
Mercado Español de productos y servicios para niños entre 0 y 5 años”; el 50% de 
las familias destinan el 25% de la renta disponible a  la  manutención  y  cuidado  de  
los  hijos  en  los  primeros  5  años. Para determinar este beneficio se utilizó la 
proyección del ingreso familiar mensual. (Anexo 13) 
 Dada la condición económica de vulnerabilidad de las adolescentes embrazadas, 
requerirían percibir el Bono de Desarrollo Humano; para determinar este costo se 
utilizó el monto del bono. Se supuso que estos costos se mantengan. 
 
5.8.3. Indicadores Económicos 
 
Tabla 40-5: Proyecciones 
 PROYECCIONES 
PROYECTO PROPUESTA 
2017 2018 2019 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Adolescentes 
capacitadas 
      185 185 185 185 185 
Adolescente 
embarazadas en los 
clubs (proyectado) 
      21 21 21 21 21 
Salario básico unificado 375 386 394 404 414 424 435 446 
Ingreso familiar 
mensual 
700 715 735 754 773 792 812 832 
 
Elaborado por: Alexandra De Mora 
 
Una vez identificados y valorados los beneficios de la ejecución de la propuesta, 
incluyendo las estrategias de promoción y fortalecimiento planteadas en la presente 
investigación (Anexo 13); la  Tabla 28, muestra  los  resultados obtenidos  luego  de  la  
evaluación  social de la propuesta. 
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Tabla 41-5: Valoración de Beneficios 
 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Beneficios (USD)   235.635.00  
  
1.423.910.32  
  
1.452.938.32  
  
1.481.966.32  
  
1.513.454.32  
  
1.544.942.32  
Costos (USD)   
       
67.710.00  
       
67.735.00  
       
67.310.00  
       
63.310.00  
       
73.060.00  
Flujo de Beneficios 
Netos (USD) - 235.635.00  
  
1.356.200.32  
  
1.385.203.32  
  
1.414.656.32  
  
1.450.144.32  
  
1.471.882.32  
Tasa de Descuento 12% 
    Valor Actual Neto 
(VAN) $4.843.236.66 
    Tasa Interna de 
Retorno (TIR) 578% 
    Relación Costo - 
Beneficio 21.87 
     
Elaborado por: Alexandra De Mora 
 
El cálculo del VAN Social se realizó sobre un período de 5 años y con una tasa de 
descuento social del 12%. Se  calculó  el  Valor  Actual  Neto mediante la función VNA 
de las fórmulas de Excel; dando un resultado de USD 4.843.236.66; que siendo positivo 
evidencia que la propuesta generará beneficios monetarios atribuibles al nuevo 
proyecto, en términos de ahorros generados y costos evitados. 
 
Finalmente se realizó un análisis de la TIR, dando un resultado de 578%, por lo que 
se determinó que la ejecución del proyecto incluidas las nuevas estrategias de 
promoción y fortalecimiento es recomendable, es decir, socialmente rentable. 
 
Con estos antecedentes, se puede evidenciar que trabajar en prevención es social y 
económicamente más rentable para las adolescentes, familias, comunidades y el Estado. 
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CONCLUSIONES 
 
 Mediante la evaluación intermedia se determinó que el proyecto aborda una problemática de 
gran relevancia para el contexto,  que las estrategias planteadas son adecuadas para el grupo 
de beneficiarios, y que el proyecto ha contribuido a mejorar la capacidad local a través del 
fortalecimiento de capacidades en función a los objetivos previstos en el Marco Lógico. Los 
resultados de la evaluación fueron positivos en relación a los criterios de evaluación, 
evidenciando una pertinencia y eficiencia muy altas; mientras que la eficacia, 
sostenibilidad, apropiación, cobertura y participación del proyecto se valoraron como altas. 
 
 Al realizar una evaluación de carácter participativo, se tomaron en cuenta las voces de los 
sujetos de derechos (niñas y adolescentes mujeres); de  los  corresponsables  (familias  y  
comunidades); de los garantes (instituciones públicas y privadas) y de los ejecutores 
(personal de Plan Internacional), lo que permitió confirmar que se han fortalecido los 
vínculos entre las comunidades y las instituciones públicas, y que los resultados e impactos 
en materia de género, interculturalidad, e intergeneracionalidad han sido significativos y se 
han acogido positivamente por parte de las comunidades. 
 
 Mediante la evaluación social, se pudo determinar que el  Valor  Actual  Neto dio un 
resultado de USD 3.424.298.19;  con una TIR del 620%; por lo que se comprobó que la 
ejecución del proyecto fue socialmente rentable; adicionalmente mediante la prueba 
estadística T student se concluye que hay una diferencia significativa en las medias de los 
criterios de evaluación de proyectos sociales antes y después de la propuesta. Con estos 
antecedentes se ha determinado que la evaluación intermedia del Proyecto Zonas Libres de 
Embarazo Adolescente sí permitió el diseño de estrategias de promoción y fortalecimiento 
adicionales, para mejorar la propuesta inicial. Finalmente se puede evidenciar que trabajar 
en prevención es social y económicamente más rentable para las adolescentes, familias, 
comunidades y el Estado. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 Motivar la participación activa y constante de los miembros del Comité de Gestión del 
proyecto, para ir analizando periódicamente los avances, los aprendizajes y las dificultades 
encontradas en la ejecución con miras a alcanzar los resultados y objetivos planteados y a 
unir las actividades que buscan el mismo fin; para optimizar los recursos y mejorar los 
resultados de los criterios de evaluación en la implementación de la segunda fase del 
proyecto. 
 
 Con el  fin  de  mejorar  el  nivel  de  impacto y la sostenibilidad del proyecto, sería 
importante ampliar la cobertura del mismo tomando en cuenta la realidad étnica cultural de 
cada grupo de comunidades del cantón; y en relación a la unidad de salud más cercana para 
garantizar el trabajo en conjunto; incluyendo a las parteras en capacitaciones de prevención 
y a los adolescentes hombres en capacitaciones para sensibilizarlos en equidad de género y 
en el ejercicio de una masculinidad positiva, con la finalidad de impulsar los enfoques de 
género e interculturalidad. Además se sugiere implementar acciones de interés de las y los 
adolescentes como concursos de baile, teatro, campeonatos deportivos encaminados a 
generar mayor empatía con el personal de las unidades de salud para así incrementar el 
acceso efectivo a servicios de salud y métodos anticonceptivos. 
 
 Implementar las estrategias establecidas a partir del proceso de evaluación en relación a la 
promoción y fortalecimiento de zonas libres de embarazo adolecente en las comunidades 
indígenas del cantón Guamote. Se recomienda incidir en la elaboración y aprobación de una 
Ordenanza para la promoción y garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos; 
operativizarla a través de la la conformación de una Red de Salud Sexual y Reproductiva 
Cantonal que a su vez sea quien elabore y de seguimiento al Plan de Acción Integral de 
Salud Sexual y Reproductiva. Adicionalmente se recomienda elaborar una Estrategia 
comunicacional Intersectorial, que involucre el lanzamiento de una campaña cantonal de 
prevención enfocada en eliminar la vergüenza y el estigma al acceder a los servicios de 
salud y con la finalidad de llegar a una audiencia más amplia. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
EVALUACIÓN INTERMEDIA 
 
PROYECTO ZONAS LIBRES DE EMBARAZO ADOLESCENTE CANTÓN GUAMOTE, 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
 
1. INTODUCCIÓN 
 
PLAN es una Organización Internacional de desarrollo, sin fines de lucro, sin afiliación 
religiosa, política o gubernamental, cuyo propósito es “Trabajar por un mundo justo que 
promueva los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas”. PLAN cuenta con 80 años de 
experiencia y tiene presencia en más de 70 países en el mundo.   Como organización líder 
en el movimiento mundial por los derechos de las niñas, nuestra ambición es: “Juntos, 
tomamos acciones para que 100 millones de niñas aprendan, lideren, decidan y prosperen”. 
 
PLAN ha firmado con el Gobierno del Ecuador un Convenio de Asistencia Técnica 
destinado a la promoción y ejecución de programas de educación, salud, protección contra 
la violencia, igualdad de género y participación. PLAN en Ecuador ha acumulado una 
experiencia de más de 50 años, trabaja en 11 provincias, en alrededor de 800 comunidades y 
llega a una población de alrededor de 800,000 personas. 
 
La Visión de PLAN en el País es “Un Ecuador en el que todas las niñas, niños y 
adolescentes desarrollen sus capacidades, se empoderen, vivan sanos y seguros, en una 
sociedad comprometida con los derechos humanos, la equidad y la protección de la niñez y 
adolescencia”. PLAN en Ecuador es una organización referente en   derechos de la niñez e 
igualdad de género, creativa, colaboradora, transparente y efectiva, contribuyendo a que las 
niñas, niños y adolescentes más excluidos vivan seguros, empoderados y felices.  
 
Actualmente Plan Internacional está ejecutando el Proyecto Zonas Libres de Embarazo 
Adolescente ECO100214, el mismo que busca contribuir con las políticas públicas 
nacionales y locales para prevenir el embarazo en la adolescencia, las infecciones de 
transmisión sexual y la violencia sexual; además espera fortalecer las capacidades de las 
  
 
familias, la comunidad  y los prestadores de servicios de salud para garantizar los derechos 
sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, con un primer enfoque particular 
en niñas y niños de 8 a 12 años, y una segunda adolescencia de 13 a 18 con miras a la 
consolidación de sus proyectos de vida. 
 
De acuerdo al FAD firmado con el donante del proyecto ECO100214, es necesaria la 
realización de una evaluación intermedia que permita identificar debilidades o dificultades 
del proyecto y re direccionar algunas acciones si fuese necesario. La presente evaluación 
contribuirá a realizar los ajustes y mejoras que garanticen el éxito del proyecto y a 
determinar si es necesaria la ampliación del plazo del proyecto y/o la extensión a una 
segunda etapa. 
 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
Fortalecer las capacidades de los servicios de salud, comunidades y familias para permitir el 
cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes así como la 
consolidación de los Proyectos de vida. 
 
Información básica del Proyecto 
Título del Proyecto:    Zonas libres de Embarazo Adolescente 
Código del Proyecto:   ECO100214 
Código SAP:    EC05166  y  EC05205 
Oficina Local:    Oficina Chimborazo – Bolívar 
Donante del Proyecto:   Reino Unido - Familia Karlson 
Moneda del donante:   Libra esterlina - GBP 
Gerente de la Oficina Local:  David Alvarado 
Coordinadora del Proyecto:  Maritza Cevallos 
Fecha inicio y fin:    2016 - 2019 
Área de intervención:   Cantón Guamote (13 comunidades) 
 
Localización del proyecto en Ecuador: Ha sido implementado en 13 comunidades del 
cantón Guamote en la provincia de Chimborazo. 
 
Beneficiarios/as del proyecto: 
El proyecto pretende alcanzar 930 beneficiarios directos de 8 a 18 años; con 
conocimiento y comprension de derechos sexuales y reproductivos; y 832 beneficiarios 
directos, incluyendo madres, padres y miembros de la comunidad con mayor capacidad para 
apoyar y guiar a sus hijos para que tengan una vida sexual y reproductiva autonoma y 
saludable. 
 
Modificaciones del Proyecto 
  
 
 En el primer año de ejecución del proyecto; debido al retraso en la contratación de la 
coordinadora del proyecto y a la decisión de no contratar un técnico existió un sobrante 
de sueldos y beneficios que pasó a fortalecer actividades del segundo y tercer año. 
 En el segundo año, se generó otra modificación debido la variación del tipo de cambio 
de la moneda del donante (libras esterlinas). 
 En el primer año se definió no realizar la actividad 4.1.1, correspondiente al resultado 4 
y referente a realizar reuniones para analizar  información y tomar decisiones (salas 
situacionales) relacionadas a salud sexual y reproductiva. 
 Se unificaron las actividades dirigidas a las mismas audiencias y que se puede cumplir 
en un mismo evento. 
 
Matriz de Marco Lógico, incluye las modificaciones 
 
Objetivo General  
 
Fortalecer las capacidades de los servicios de salud, comunidades y familias para 
permitir el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de los 
adolescentes así como la consolidación de los Proyectos de vida. 
 
Resultado 1: Clubes 
de adolescentes 
conformados en cada 
comunidad, donde 
puedan reunirse para 
conversar de temas que 
afectan sus vidas y 
recibir apoyo por parte 
de sus familias y  
comunidades.  
Producto 1.1. 13 
comunidades cuentan 
con clubes de 
adolescentes operativos, 
y 1 red juvenil. 
1.1.1. Reuniones para conformar y/o reforzar clubes y 
redes de adolescentes  
1.1.2. Implementación de lugares adecuados para 
establecer los clubes de adolescente 
Producto 1.2. Existe 1 
agenda para los DSR de 
las y los adolescentes. 
1.2.1. Preparación e implementación de una agenda de 
DSR de adolescentes. 
1.2.2. Presentación pública de la agenda de los DSR 
Resultado 2: 
Adolescentes, madres, 
padres y otros 
miembros de la 
comunidad capacitados 
en salud reproductiva y 
sexual, y dispuestos a 
compartir estos 
mensajes positivos en 
eventos públicos. 
Producto 2.1. 930  
beneficiarios directos, de 
8 - 18  de los cuales 465 
son niñas y adolescentes 
mujeres y 465 son niños 
y adolescentes hombres 
entienden los DSR  
2.1.1. Elaboración de una metodología que se adapte a la 
cultura de las comunidades y las respectivas herramientas 
para trabajar las temáticas de educación sexual, 
prevención y DSR con los adolescentes y sus familias. 
2.1.2.  Capacitación metodológica para el equipo técnico 
local de Guamote 
2.1.3.  Capacitación metodológica para a los voluntarios 
comunitarios, incluyendo igualdad de género  
2.1.4. Sesiones de capacitación con adolescentes 
2.1.5 Evaluaciones pre y post sesiones de capacitación 
con los adolescentes.  
2.1.6. Acciones de socialización (Resonancia) 
2.1.7. Capacitación de los voluntarios y otros actores en 
la metodología  Magias para DSR 
2.1.8. Reunión de socialización a las organizaciones 
comunitaria para la  promoción de las actividades de 
Magias en cada comunidad.  
2.1.9. Magias para los niños y niñas de 8 a 12 años 
2.1.10. Evaluaciones post  test al grupo participante en 
cada comunidad de las actividades de Magias  
  
  
 
Resultado 2: 
Adolescentes, madres, 
padres y otros 
miembros de la 
comunidad capacitados 
en salud reproductiva y 
sexual, y dispuestos a 
compartir estos 
mensajes positivos en 
eventos públicos. 
P 2.2. 832 madres, 
padres y otros cuidadores 
con mayor capacidad 
para apoyar y guiar a sus 
hijos para que tengan una 
vida sexual y 
reproductiva autónoma y 
saludable.  
2.2.1. Sesiones de capacitación para madres, padres y 
otros cuidadores 
2.2.2. Preparación o actualización de la planificación 
anual de DSR por comunidad o grupo de comunidad 
2.2.3. Preparación del material educacional para el 
programa de gobierno Educando en Familia 
2.2.4. Capacitación de 45 facilitadores del consejo 
estudiantil (DECE) para implementar 4 módulos de 
Educando en Familia. 
P 2.3. 40 eventos 
organizados por NNA 
promocionando sus DSR, 
autoestima y proyectos 
de vida, con el liderazgo 
con niñas y adolescentes 
mujeres 
2.3.1. Lanzamiento oficial del Proyecto en Guamote 
2.3.2. Socialización y desarrollo de las iniciativas de los 
clubs de adolescentes 
P 2.4. 185 niñas y 
adolescentes indígenas 
capacitadas en temas de 
liderazgo.  
2.4.1.  Capacitación a niñas y adolescentes mujeres sobre 
liderazgo, equidad de género y participación.  
2.4.2. Reuniones con niñas y adolescentes mujeres para 
conversar sobre,  sus derechos, barreras, y proyectos de 
vida. 
Resultado 3: 
Adolescentes con 
mayor acceso a los 
servicios de salud.  
P 3.1. 310 adolescentes 
participan en actividades 
para mejorar el acceso a 
servicio de salud.  
3.1.1 Visitas guiadas y encuentros organizados por los 
clubes, para debatir del acceso por los adolescentes a los 
servicios de salud.  
3.1.2 Organización del concurso "Comunidades 
trabajando por una Zona Libre de Embarazo Adolescente 
3.1.3. Creación de red comunitarias con voluntarios 
capacitados, para liderar  acciones para el ejercicio de 
derechos sexuales y reproductivos  
P 3.2. 65 profesionales 
de la salud capacitados 
para proporcionar una 
mayor atención en salud 
sexual y reproductiva.  
3.2.1. Sesiones de capacitación para personal de salud 
3.2.2. Mejoramiento de los servicios de salud  para 
ofrecer una atención amigable hacia los adolescentes 
P 3.3. 1 equipo técnico 
multisectorial mejora sus 
capacidades en SSR  
3.3.1 Capacitación para equipo técnico local 
multisectorial. 
Resultado 4: Mayor 
coordinación sectorial 
en los servicios de la 
SSR  
P 4.1. 6 reuniones de 
coordinación inter-
institucional en Guamote  
4.1.1. Reuniones para analizar  información y tomar 
decisiones (salas situacionales) relacionadas a salud 
sexual y reproductiva, y la implementación de dichas 
decisiones 
 
 
3. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 
 
Objetivo General de la Evaluación 
Realizar la evaluación intermedia del Proyecto Zonas Libres de Embarazo Adolescente 
ejecutado por Plan Internacional desde el 2016. 
 
 
  
 
Objetivos Específicos de la Evaluación 
 Diagnosticar la situación actual del proyecto para verificar su avance en función a los 
objetivos previstos en el Marco Lógico. 
 Analizar las estrategias, metodologías y herramientas utilizadas y su influencia en los 
resultados obtenidos; 
 Examinar los niveles de participación, conocimiento y prácticas de los involucrados 
directos e indirectos a fin de medir el grado de efectividad de las actividades del 
proyecto. 
 
4. TIPO DE EVALUACION 
 
Al ser una evaluación de medio término, la principal pregunta a responder es: ¿El proyecto 
está bien encaminado para alcanzar los resultados definidos en el Marco Lógico para incidir 
en la prevención del embarazo en adolescentes en las zonas y comunidades de intervención? 
 
La metodología a utilizarse debe responder a los enfoques de derechos, participación,  
género, interculturalidad, intergeneracional y de inclusión. 
 
Esta evaluación permitirá tomar una fotografía del estado actual del Proyecto; analizar 
aquellos elementos que requieren ser ajustados y/o mejorados; fortalecer aquellas áreas para 
promover mejoras futuras en este y otros proyectos similares, y/o la ampliación de sus 
escalas de intervención, con apoyo en las recomendaciones producto de la evaluación. 
 
5. CRITERIOS Y PREGUNTAS DE LA EVALUACIÓN 
 
Criterios de evaluación 
Complementando el análisis orientado por la teoría del cambio, se deberán tener en cuenta 
el análisis en base criterios d evaluación recomendados por el Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD) y adoptados por la Cooperación Española. 
 
Criterios principales (Prioridad 1) 
 Pertinencia 
 Eficiencia 
 Eficacia 
 Sostenibilidad 
 Cobertura 
  
 
Criterios complementarios (Prioridad 2) 
 Coherencia 
 Apropiación 
 Participación 
 Capacidad Institucional 
 
Preguntas de evaluación 
Las preguntas clave asociadas a los distintos criterios de evaluación, serán incluidas en la 
matriz de preguntas que se discutirá con el evaluador y los actores correspondientes en la 
fase de gabinete, incluimos una muestra de dichas preguntas: 
 
Pertinencia 
El equipo evaluador revisara si el proyecto ha enfrentado las cuestiones y problemas clave 
tal como fueron definidos en la propuesta y si lo ha hecho correctamente. 
 
 ¿Fue adecuado el diseño y la estrategia implementados para lograr los objetivos y 
resultados esperados? 
 ¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la población 
beneficiaria? 
 ¿Cómo se adaptó el proyecto según  el contexto y su evolución? 
 ¿La propuesta se adecúa a las prioridades de las autoridades locales y nacionales en 
temas de población vulnerable en la zona de intervención? 
 ¿Los grupos beneficiarios fueron bien definidos y se encontraban entre los grupos más 
vulnerables? 
 ¿Se escogieron los socios apropiados? 
 ¿El nivel de participación de los beneficiarios durante la fase de implementación ha sido 
adecuado? 
 ¿Han sido las actividades ejecutadas las apropiadas para la consecución de los objetivos 
previstos? 
 ¿Cuál es el valor agregado del proyecto ejecutado? 
 ¿Se aplicó el enfoque de género durante la formulación e implementación de la 
intervención? 
 Se ha diseñado indicadores y fuentes de verificaciones suficientes y adecuadas 
 ¿Se ha analizado suficiente y adecuadamente los factores externos, que escapan al 
control directo del proyecto? 
 
  
 
Eficacia 
 Cómo el proyecto ha incorporado los enfoques de desarrollo comunitario, protección de 
la niñez, equidad de género, sostenibilidad ambiental. 
 Cómo el proyecto ha logrado las metas previstas tal y como se definieron en la 
propuesta, marco lógico y programación del proyecto. 
 Cómo el proyecto ha seguido los procedimientos administrativos y contractuales 
establecidos por la Generalitat Valenciana durante la implementación. 
 ¿Se han logrado otros efectos no previstos? 
 ¿Cómo ha cambiado la vida de los beneficiarios después del proyecto y de sistemas en 
él establecidos? 
 
Eficiencia: 
El equipo evaluador examinara hasta qué punto el proyecto ha utilizado los recursos de la 
manera más eficiente posible para alcanzar sus metas. Las áreas de interés principales para 
este objetivo son determinar la óptima utilización de los recursos respecto a la calidad de los 
productos del proyecto y hasta qué punto la implementación se ha ajustado al calendario de 
actividades programado. Otra área de interés es valorar la eficiencia de las estrategias o 
modelos de implementación utilizados. 
 
 ¿Se han respetado los presupuestos establecidos en el presupuesto reformulado y 
aprobado por la Generalitat Valenciana? 
 ¿Se observa en el impacto un uso eficiente de los recursos disponibles? 
 ¿El material adquirido para las actividades de capacitación y sensibilización ha sido 
adecuado respecto al coste? 
 ¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 
 ¿El ritmo del gasto ha sido adecuado? 
 ¿Los recursos humanos previstos para la ejecución de la intervención han sido 
adecuados? 
 
Impacto/ Enfoque de Género 
El equipo evaluador llevara a cabo un análisis sistemático de los cambios producidos en la 
vida de los beneficiarios 
 
 ¿Se han producido otros impactos positivos o negativos no previstos sobre los y las 
titulares de derechos? 
 ¿El proyecto ha cumplido con las expectativas de las beneficiarias y beneficiarios? 
  
 
 ¿Han sido adecuadas las actividades programadas para lograr los objetivos de la 
intervención? 
 ¿Qué cambios se ha producido en los garantes y grupos sociales implicados en la 
intervención? 
 ¿Complementa la intervención a otras estrategias o programas aplicados en el mismo 
territorio, sector o población objetivo por la acción exterior del estado español, la 
Cooperación Española centralizada y/o descentralizada otros donantes y el país socio? 
 ¿Han participado las mujeres, jóvenes y niñas, identificadas como beneficiarias en todo 
el desarrollo del proyecto, incluida la fase de evaluación? 
 ¿Se ha favorecido la igualdad de género en cuanto al desempeño de las actividades en 
las comunidades? 
 ¿Ha aumentado la integración real y percibida de las mujeres, jóvenes y niñas tras la 
fase de ejecución del proyecto en las comunidades de intervención? 
 ¿La intervención incluye medidas específicas orientadas al empoderamiento de las 
personas beneficiarias y las organizaciones locales, prestando especial atención a 
mujeres, niñas y jóvenes? 
 
Sostenibilidad / viabilidad: 
El equipo evaluador analizara hasta qué punto el proyecto ha establecido y fortalecido las 
capacidades institucionales y de la comunidad para asegurará la continuación y 
mantenimiento de los resultados de la intervención. Sostenibilidad económica y social del 
proyecto. 
 
 ¿Existe el compromiso y capacidad de las instituciones locales para garantizar la 
sostenibilidad del proyecto? 
 ¿La intervención ha creado las condiciones para la sostenibilidad y viabilidad de los 
resultados y la intervención? 
 ¿Existe u grado de apropiación por parte de los beneficiarios y beneficiarias que apoye 
la continuidad del proyecto una vez finalizado el apoyo externo? 
 
Cobertura 
Será analizada la selección de personas beneficiarias, si se realizó correctamente y en base a 
criterios de desarrollo. También se comprobara la participación de la población beneficiaria 
en la fase de identificación. 
 
  
 
 ¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a los y las titulares de 
derechos destinatarias? 
 ¿Se detecta algún tipo de sesgo en la selección de los y las titulares de derechos 
destinatarias de las acciones del proyecto? ¿Se ha realizado adecuada y 
transparentemente la selección de esas personas? 
 ¿Son diferentes los colectivos atendidos actualmente en relación a los identificados 
durante el diseño de la intervención? 
 ¿En qué medida han participado las instituciones locales en el diseño, aplicación, 
seguimiento y evaluación de la intervención? 
 ¿En qué medida han participado los actores del proyecto en todo el proceso? 
 ¿Qué actores han participado en cada fase de la intervención?, ¿En qué medida? 
 ¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos? 
 ¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a todos los colectivos 
destinatarios? 
 
Participación 
 ¿Cuál ha sido el grado de participación de los y las titulares de derechos, titulares de 
deberes y titulares de obligaciones en todo el ciclo del proyecto, identificación, 
formulación, ejecución y evaluación? 
 ¿Se ha delimitado claramente quiénes va a participar en el proyecto, cómo y en qué 
momento del proceso (identificación, formulación, seguimiento, evaluación)? ¿Han sido 
eficaces los canales de participación establecidos? 
 ¿Qué cauces de comunicación, información y diálogo han sido puestos en marcha para 
favorecer la participación? 
 
6. METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Las técnicas y procedimientos de recolección de información permitirán llegar a 
conclusiones coherentes y pertinentes sobre el problema de estudio, por tanto de la elección 
de estas herramientas metodológicas dependerá la calidad y validez de los resultados 
obtenidos para la toma de decisiones. 
 
Con estos antecedentes se ha determinado que en el análisis documental se utilizarán 
fuentes de información secundaria para la obtención de datos relacionados a los factores, 
intereses, brechas y necesidades. Se realizará el análisis de los informes trimestrales de 
  
 
seguimiento del proyecto para verificar su avance en función a los objetivos previstos en el 
Marco Lógico y en relación a la ejecución presupuestaria. 
 
Posteriormente se realizarán entrevistas a profundidad, directas y semi-estructuradas a 
actores clave utilizando un guión de entrevista con preguntas concretas/cerradas, 
seleccionadas según el objetivo de la investigación, combinadas con preguntas abiertas, que 
profundicen los temas de mayor interés para determinar la perspectiva de género, 
intercultural e intergeneracional en la prevención del embarazo adolescente. Las entrevistas 
permitirán tomar información de primera mano de personas expertas en derechos de la niñez 
y adolescencia para considerar información desde la visión del Estado, organizaciones no 
gubernamentales y de la sociedad civil. 
 
Adicionalmente se obtendrá información mediante talleres con grupos focales o grupos de 
discusión, mediante una dinámica participativa que permita visibilizar las percepciones de 
los adolescentes frente al embarazo con la finalidad de obtener información cualitativa que 
aporte a la caracterización del grupo meta de estudio. 
 
Para el análisis de datos cualitativos, se categorizará y clasificará la información con 
criterios establecidos previamente dentro de la investigación y al cumplimiento de lo 
planificado en la matriz de Marco Lógico del Proyecto. 
 
7. VALORACION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
TABLA DE EQUIVALENCIA Y CALIFICACIÓN 
% Calificación criterios Descripción 
81% al 100% o %mayor 5 Muy Alta 
61% al 80% 4 Alta 
41% al 60% 3 Media Alta 
21% al 40% 2 Media baja 
1% al 20% 1 Baja 
 
8. FECHAS LÍMITES PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN 
Visitas de campo: noviembre 2018 
Revisión de documentos: diciembre 2018 
Elaboración del Informe: hasta el 18 de enero del 2019 
Revisión del informe borrador: hasta el 25 de enero del 2019 
Entrega informe Final y Propuesta: enero 2019 
  
  
 
ANEXO 2. CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN INTERMEDIA 
NOVIEMBRE 2018 
 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
1 2 3 4
5 6
Elaboración de 
Términos de 
Referencia
7 8 9 10 11
12 13
Grupo Focal de 
Adolescentes 
ADC7
14
Grupo Focal de 
Adolescentes 
ADC6
15
Grupo Focal 
Jatumpamba
16
Entrevista Dr. 
Daniel Quera
Entrevista Dr. Luis 
Guerrero
17 18
19 20
Grupo Focal de 
Padres y madres 
ADC7
21
Grupo Focal de 
Padres y madres 
ADC6
22 23
Entrevista Maritza 
Cevallos 
(Coordinadora del 
Proyecto)
24 25
26 27
Grupo Focal de 
Adolescentes 
ADC5
28
Grupo Focal de 
Padres y madres 
ADC5
29 30
Entrevista Astrid 
Lozano (Red de 
Adolescentes)
NOTAS:
  
 
DICIEMBRE 2018 
 
  
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
1 2
3 4 5 6
Entrevista Maritza 
Cevallos 
(Coordinadora del 
Proyecto)
7
Revisión de Marco 
Lógico y 
modificaciones del 
proyecto
8 9
10 11
Revisión de 
Informes enviados 
al donante
12
Revisión de 
testimonios y 
estudios de caso
13
Revisión de matriz 
de beneficiarios y 
metodologías
14 15 16
17 18
Revisión de pre y 
post test
Revisión de 
Agenda DSR 
Cantonal
19
Revisión de 
herramientas de 
monitoreo
20
Revisión de 
avances en el 
sistema SAP
21
Revisión de 
normativas 
nacionales DSR
22 23
24 25 26 27
Primera redacción 
del Informe de 
Evaluación
28
Primera redacción 
del Informe de 
Evaluación
29
Primera redacción 
del Informe de 
Evaluación
30
31 NOTAS:
  
 
ENERO 2019 
 
  
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
1 2 3 4 5
Redacción del 
Informe de 
Evaluación
6
Redacción del 
Informe de 
Evaluación
7 8 9 10
Entrevista David 
Alvarado (Gerente 
Plan Internacional)
11 12
Redacción del 
Informe de 
Evaluación
13
Redacción del 
Informe de 
Evaluación
14 15 16 17 18
Entrevista 
(Técnicos de 
desarrollo local - 
Plan Internacional)
19
Entrevista Dra. 
Lourdes Rivera
20
Redacción del 
Informe de 
Evaluación
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 NOTAS:
  
 
ANEXO 3. MATRIZ DE MARCO LÓGICO – PROYECTO ZLEA 
 
RESUMEN DEL PROYECTO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPOSICIONES IMPORTANTES 
 
Fortalecer las capacidades de los 
servicios de salud, comunidades y 
familias para permitir el cumplimiento 
de los derechos sexuales y reproductivos 
de las y los adolescentes así como la 
consolidación de los Proyectos de vida. 
 
 930  beneficiarios directos, de 8 a 18 
años de los cuales 465 son niñas y 
adolescnetes mujeres y 465 son 
niños y adolescentes hombres con 
conocimientos y comprensión de 
derechos sexuales y reproductivos. 
 832 beneficiarios directos, 
incluyendo madres, padres y 
miembros de la comunidad con 
mayor capacidad para apoyar y 
guiar a sus hijas e hijos para que 
tengan una vida sexual y 
reproductiva autonoma y saludable. 
 
 
 Lista con el nombre de niñas y 
adolescentes mujeres que 
participaron en los eventos de 
capacitación  que recibieron un 
certificado.  
 Observación directa de los 
participantes en los eventos 
organizados por los grupos de 
adolescentes.  
 Grupos focales para medir las 
acciones lideradas por las niñas  
 
 Unidades de Salud, escuelas, ONGs, 
apoyan al empoderamiento de niñas 
y adolescentes indígenas.  
 
RESULTADOS 
 
Resultado 1: Clubes de adolescentes 
conformados en cada comunidad, donde 
puedan reunirse para conversar de temas 
que afectan sus vidas y recibir apoyo por 
parte de sus familias y  comunidades. 
 
 13 comunidades cuenten con un 
club de adolescentes que impulsan 
acciones  por los derechos sexuales 
y reproductivos, la igualdad de 
género y el Proyecto de vida de las y 
los adolescentes. 
 1 Red de adolescentes conformada 
para promover   acciones  por los 
derechos sexuales y reproductivos, 
la igualdad de género y el Proyecto 
de vida de las y los adolescentes   
 
 Check list para la conformación de 
los Clubes. 
 Actas de conformación de clubes  
 POLog  (Informes de monitoreo 
SAP) 
 PCRs  (Informe final) 
 APPR (Informe anual de avances) 
 Línea de Base (inicial y final) 
 Grupos focales (1 con niños, 1 con 
niñas, y uno con padres y madres 
después de año y medio de 
implementación del proyecto)  
3 informes intermedios 
 
 Clubes consolidan sus trabajos en 
las comunidades gracias al apoyo 
clave de organizaciones de base, 
consejos parroquiales, 
municipalidades, unidades de salud, 
escuelas ONGs, etc. 
 NNA participando activamente en 
las capacitaciones propuestas en el 
proyecto 
 
  
 
RESULTADOS 
 
Resultado 2: Adolescentes, madres, 
padres y otros miembros de la 
comunidad capacitados en salud 
reproductiva y sexual, y dispuestos a 
compartir estos mensajes positivos en 
eventos publicos. 
 
 
 930  beneficiarios directos, de 8 - 18 
años  con conocimientos y 
comprensión de derechos sexuales y 
reproductivos. 
 832 beneficiarios incluyendo 
madres, padres y miembros de la 
comunidad con mayor capacidad 
para apoyar y orientar a sus hijas e 
hijos para que tengan una vida 
sexual y reproductiva autónoma y 
saludable. 
 
 
 Lista de participantes de los talleres. 
 Encuestas pre y post (aplicada al 
10% de los participantes)  
 
 
 
Resultado 3: Adolescentes con mayor 
acceso a los servicios de salud.  
 
 
 310  niñas, niños y adolescentes de 8 
a 18 años corespondiendo al 30% de 
los beneficiarios adolescentes 
acuden a los servicios de SSR.  
 65 profesional de la salud 
capacitados en salud sexual y 
reproductiva. 
 Capacidades fortalecidas en salud 
sexual y reproductiva, de 1 equipo 
tecnicos multisectorial local. 
 
 
 Línea de base inicial y final 
 Grupos focales 
 
 Las unidades de salud desarrollan 
estrategias de promoción de salud 
para adolescentes y jóvenes 
indígenas. 
 Adolescentes se interesan en los 
servicios dirigidos a adolescentes de 
las unidades de salud, en particular 
en los servicios vinculados con la 
salud sexual y reproductiva. 
 
 
Resultado 4: Mayor coordinación 
sectorial en los servicios de la SSR 
 
 
 6 reuniones con instituciones locales 
del estado que coordinan acciones 
para la implementación del 
proyecto. 
 
 
 Grupos focales 
 Informes de reuniones.  
 
 Existe un interés para coordinar 
acciones con la comunidad y con los 
adolescentes,  en el marco de 
políticas públicas para los DSR 
  
  
 
PRODUCTOS 
PRODUCTOS – RESULTADO 1 INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPOSICIONES IMPORTANTES 
1.1 13 comunidades cuentan con clubes 
de adolescentes operativos, y 1 red 
juvenil. 
 13 clubes conformados e 
impulsando acciones para los DSR, 
la igualdad de genero y el proyecto 
de vida de los adolescentes  
 1 red juvenil creads  impulsando 
acciones para los DSR, la igualdad 
de genero y el proyecto de vida de 
los adolescentes 
 
 Documentos de conformación de los 
clubes 
 Informes de las reuniones de los 
clubes, incluyendo las listas de 
participantes.  
 Los clubes consolidan sus trabajos 
dentro de la comunidad gracias al 
apoyo de las organizaciones de base, 
los consejos parroquiales, las 
municipalidades, las unidades de 
salud, las escuelas, las ONGs, etc.  
1.2 Existe 1 agenda para los DSR de las 
y los adolescentes. 
 
 1 agenda para los DSR de adolescentes 
desarrollada 
Agenda por los DSR   
PRODUCTOS – RESULTADO 2 INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPOSICIONES IMPORTANTES 
2.1 930  beneficiarios directos, de 8 - 18  
de los cuales 465 son niñas y 
adolescentes mujeres y 465 son 
niños y adolescentes hombres 
entienden los DSR  
 
 930  beneficiarios directos, de 8 - 18  
con conocimiento y comprensión de 
sus DSR  
 Evaluaciones pre y post 
 Grupos focales 
 APPRs 
   
 
 
2.2 832 madres, padres y otros 
cuidadores con mayor capacidad 
para apoyar y guiar a sus hijos para 
que tengan una vida sexual y 
reproductiva autónoma y saludable.  
 780 beneficiarios directos (padres y 
madres) 
 832 beneficiarios indirectos, 
incluyendo madres, padres y otros 
cuidadores, con mayor capacidad 
para apoyar y guiar a sus hijos para 
que tengan una vida sexual y 
reproductiva autonoma y saludable. 
 
 Evaluaciones pre y post 
 Grupos focales 
 APPRs 
 
  
 
  
2.3 40 eventos organizados por NNA 
promocionando sus DSR, 
autoestima y proyectos de vida, con 
el liderazgo con niñas y 
adolescentes mujeres  
 
 
 Evento de lanzamiento del proyecto 
 39 iniciativas desarrolladas por 
NNA abordando las temáticas de 
DSR, autoestima y Proyectos de 
vida.  
 Propuesta de iniciativas de clubs  
 POLOGs  (Informes de monitoreo 
SAP) 
 Niñas y adolescentes recomiendan 
actividades 
 
 
2.4 185 niñas y adolescentes indígenas 
capacitadas en temas de liderazgo.  
 185 niñas y adolescentes indígenas 
con conocimientos y habilidades de 
liderazgo según el paquete 
metodológico implementado.  
 Lista de las niñas y adolescentes 
mujeres que participaron en los 
eventos de capacitación  
 Observación directa de los 
participantes a los eventos de los 
clubes de adolescentes  
 Grupos focales  
 Evaluaciones pre y post 
 Grupos focales 
 POLog  (Informes de monitoreo 
SAP) 
 PCRs  (Informe final) 
 APPR Annual Program Progress 
Report 
 
 Niñas y adolescentes indígenas 
interesadas en participar en el 
proyecto  
 Familias apoyando el compromiso de 
las niñas 
 
 
  
 
  
PRODUCTOS – RESULTADO 3 INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPOSICIONES IMPORTANTES 
 
3.1 310 adolescentes participan en 
actividades para mejorar el acceso a 
servicio de salud.  
 
 
 310 adolescentes que conocen y se 
involucran con proveedores de 
servicios de salud.  
 
 Listas de participantes.  
 
 Mismos supuestos que mencionados 
en los resultados 1&2 
 
3.2 65 profesionales de la salud 
capacitados para proporcionar una 
mayor atención en salud sexual y 
reproductiva.  
 
 65 profesionales de la salud 
capacitados  
 
 Grupos focales 
 Estudios de caso 
 Lista de participantes.  
 
 Mismos supuestos que mencionados 
en resultados 1&2 
 
3.3 1 equipo técnico multisectorial 
mejora sus capacidades en SSR  
 
 
 1 equipo técnico multisectorial 
mejoran sus capacidades en SSR 
 
 Lista de participantes 
 
PRODUCTOS – RESULTADO 4 INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPOSICIONES IMPORTANTES 
 
4.1 6 reuniones de coordinación inter-
institucional en Guamote (Una vez 
cada año) 
 
 
 6 reuniones con Instituciones locales 
de gobierno involucradas en la 
implementación del proyecto.   
 
 Lista de participantes 
 
 Profesionales de la salud y otros 
servicios involucrados en la 
implementación del proyecto  
  
 
  
ACTIVITIES DESCRIPTION OF ACTIVITY 
RESULTADO 1.1  13 comunidades cuentan con clubes adolescentes operativos, y 1 red juvenil 
1.1.1 Reuniones para conformar o reforzar clubes y red de 
adolescentes. (3 en el primer año y 1 en el segundo y 1 en el 
tercer año por comunidad, para cada una de las 13 
comunidades, 65 en total)  
1 reunión para  reforzar clubes (actualización de directivas, 
elaboración de Planes de trabajo)   
Los clubes que ya existen serán reforzados y consolidados, y se les conformaran en las otras comunidades. 
Un club es un espacio que permita desarrollar la autoestima y el Proyecto de vida de los y las adolescentes. 
El club inicia abordando la temática de la educación sexual y de los derechos sexuales y reproductivos, y 
luego siguen trabajando temáticas completarías abordadas en los otros proyectos de Plan Ecuador o según 
pedido de los GADs, Ministerios de línea y ONGs 
Estos clubes son indicadores nacionales del proyecto de Zonas libres de Embarazo y existe un tablero de 
control para monitorearlos actualizado trimestralmente por la PU. 
1.1.2. Identificación de lugares adecuados para establecer los 
clubes de adolescentes (una sola vez durante el Proyecto)  
Se refiere a los espacios disponibles en cada comunidad o vecindario. Por lo general las comunidades tienen 
estos espacios ya identificados, sin embargo en caso contrario se podrían implementar en las escuelas. 
RESULTADO 1.2  Existe 1 agenda para los DSR de las y los adolescentes. 
1.2.1 Preparación de la agenda para los DSR de los 
adolescentes.  
Reunión para la conformación de la Red y elección de la 
directiva 
Reunión para la validación de la agenda por los DSR.  
Una agenda es un documento escrito que incluye las propuestas de los adolescentes para cumplir con sus 
DSR. Esta agenda resume las principales dificultades compartidas en los Clubes de adolescentes, y propone 
alternativas que serán presentadas a autoridades públicas, familias, organizaciones comunitarias, ONGs y 
medios de comunicación. 
Existe una guía técnica para facilitar la implementación de la agenda. 
1.2.2. Actividades de advocacía  y control social según lo 
previsto en las agendas (1 acción para el lanzamiento público 
de la agenda; los encuentros con autoridades dependerán de  
varios factores, incluso de las decisiones de los clubes y redes 
adolescentes, de las organizaciones comunitarias y comités 
locales.) 
Evento de presentación pública de la agenda de los DSR 
Acciones desarrollados por los equipos locales.  
  
 
RESULTADO 2.1 930 beneficiarios,  con conocimiento y comprensión de sus DSR 
2.1.1. Elaboración de una metodología junto con sus 
herramientas para trabajar las temáticas de educación sexual, 
prevención y DSR con adolescentes indígenas y sus familias 
56 ejemplares RURANCAPAK 
Adaptación  a las necesidades de las comunidades indígenas, de un paquete metodológico desarrollado e 
implementado por Plan para sus Fábricas de Inteligencia (incl. Herramientas y material educacional)  
2.1.2. Capacitación metodológica para el equipo técnico local 
de Guamote, (1 solo taller)  
Talleres dirigidos a funcionarios del sector público y de las ONGs en la zona de intervención. 
2.1.3. Capacitación metodológica para los voluntarios 
comunitarios, incluso equidad de género. (1 solo taller). 
1 capacitación para reforzar temas de sexualidad y DSR al 
voluntario comunitario 
Se propondría a los voluntarios comunitarios el mismo taller del sector público con el fin de conformar la 
Red de Consejería Comunitaria. Es importante precisar que el módulo de capacitación sobre equidad de 
género ya ha sido desarrollado. 
2.1.4. Capacitaciones para los adolescentes. (6 sesiones por 
comunidad y por año) 
Estas sesiones permiten conversar de temas vinculados con DSR y educación sexual. Para estas sesiones se 
trabajara en base a un paquete metodológico ya elaborado.  
2.1.5 Evaluación con los adolescentes pre y post. (2 per años)  Estas evaluaciones se hacen en base a cuestionarios que permiten medir el conocimiento inicial y final de 
los participantes. 
2.1.6. Acciones de resonancia. (1 por año) 1 resonancia  por 
comunidad para promocionar los DSR y promover el acceso a 
los servicios de salud reproductiva y sexual.  
Esta actividad se une y se reporta con la  actividad 2.5.2  
Las acciones de socialización se refieren a actividades de educación y comunicación masivas que se 
realizan a través por ejemplo del arte o de la cultura (títeres, función de teatro, baile, etc.) según  las 
necesidades y los intereses de cada comunidad. 
2.1.7. Capacitación de los voluntarios y otros actores en la 
metodología de Magia para DSR, para los 8 a12 años NN. (1 
sola durante el proyecto). 
Capacitación en la metodología de Magias. Esta metodología ha sido ya elaborada, y  está siendo validada 
en campo por las PU de Chimborazo y Cotopaxi PUs quienes ya hicieron los primeros ajustes técnicos., la 
están validando en campo.  
2.1.8. Reunión de socialización a las organizaciones 
comunitaria para la  promoción de las actividades de Magias en 
cada comunidad. (1 solo durante el proyecto). 
Presentación de la propuesta de Magias a la comunidad para llamar la atención de las familias, niñas, niños 
y adolescentes.   
  
 
2.1.9. Magias para los 8 a 12 años NN (1 sola vez durante el 
proyecto). 
Magias propone durante 3 días actividades de aprendizaje lúdicas, de educación sexual, actividades de 
motivación, y una dramatización para fortalecer la autoestima y el concepto del proyecto de vida.  
2.1.10. Evaluaciones post  test al grupo participante en cada 
comunidad de las actividades de Magias (1 vez durante el 
proyecto). 
Evaluación de lo aprendido.  
RESULTADO  2.2  832 madres, padres con mayor capacidad para apoyar y guiar a sus hijos para que tengan una vida sexual y reproductiva autonoma y saludable. 
2.2.1.   Sesiones de capacitación para madres, padres y otros 
cuidadores. (3 sesiones por comunidad y por año)  
Durante estas sesiones se abordará la temática de derechos sexuales y reproductivos.  
2.2.2. Preparación, actualización y ejecución de las acciones 
identificadas en la planificación anual de DSR por comunidad. 
(3 veces durante el proyecto).  
1 reunión para actualizar el plan comunitario e identificar una 
acción para su implementación 
Ejecución de acción identificada en cada comunidad  
Planes comunitarios desarrollados en 2014-2015 serán actualizados y su implementación monitoreada. 
2.2.3. Preparación del material educacional para Educando en 
Familia. (6 Kits  uno por cada escuela )  
Material educacional para la capacitación de los facilitadores según los cuatro módulos de Educando en 
Familia (Valores, sexualidad y afectividad, Acoso escolar, prevención en el consumo de drogas).  
Cada módulo incluye un CD, una guía de  capacitación y de tutorial; reproducción de folletos y hojas de 
evaluación, material de oficina para la implementación de los talleres,  
2.2.4. Capacitación a 165  docentes, autoridades educativas y   
facilitadores del consejo estudiantil (DECE)  para implementar 
4 módulos de Educando en Familia. (9  talleres en total)  
1 taller con  30 psicólogos y docentes sobre la metodología 
Rurankapak, de escuelas en el distrito de Colta Guamote 
Formación de un grupo de formadores  y capacitación en los 4 módulos.  Replica a autoridades y docentes 
de las 18 instituciones educativas.  
Los formadores serán seleccionados en cada DECE  y docentes tutores, según un perfil pre establecido. 
Cada módulo tendrá una duración de 8 horas. Se organizarán talleres para capacitar a los docentes de cada 
institución educativa por cada módulo.  
Capacitación a DECES del Distrito Colta Guamote y autoridades educativas de las 13 instituciones de 
Guamote    
  
 
  
RESULTADO 2.3  40 eventos organizados por NNA promocionando sus DSR, autoestima y proyectos de vida  con el liderazgo con niñas y adolescentes mujeres  
2.3.1  Lanzamiento oficial del Proyecto en Guamote (una vez 
al inicio del Proyecto) 
Se realizará un lanzamiento oficial del proyecto con autoridades, la comunidad y los adolescentes.   
2.3.2 Identificación, socialización y ejecución de la propuesta 
de las iniciativas de los clubes adolescentes con liderazgo de 
las niñas y adolescentes mujeres.  (39 iniciativas ejecutadas en 
los 3 años) 
Cada club comunicará mensajes claves  vinculados con los DSR, la autoestima y el proyecto de vida, con 
sus familias, comunidades, escuelas y otras instituciones. Estas acciones podrán expresarse de varias 
formas, incluyendo pintura mural, dramatización, títeres, baile, música, etc. 
 
RESULTADO 2.4 185 niñas y adolescentes indígenas capacitadas en temas de liderazgo.  
2.4.1 Capacitación sobre liderazgo, equidad de género y 
participación, dirigida a niñas y adolescentes (un encuentro por 
comunidad por año). 
1 taller de capacitación para reforzar el tema de liderazgo 
La capacitación se apoyará en los módulos existentes. 
 
2.4.2 Reuniones con niñas y adolescentes indígenas para 
conversar sobre, derechos, sus barreras, y los Proyectos de vida 
(un encuentro por comunidad por año). 
1 reunión de capacitación con niñas para reforzar el tema 
autoestima y proyecto de vida.  
Encuentros comunitarios  
  
 
  
RESULTADO  3.1  310 adolescentes participan en actividades para mejorar el acceso a servicio de salud. 
3.1.1 Visitas guiadas y encuentros organizados por los clubes, 
para debatir del acceso por los adolescentes a los servicios de 
salud. (1 por comunidad)  
Visitas programadas de los clubes de adolescentes a unidades de salud. Los adolescentes tendrán que 
conocer los servicios disponibles para su categoría; desarrollar una relación con los profesionales de salud, 
y compartir sus necesidades. 
3.1.2 Organización del concurso "Comunidades trabajando por 
una Zona Libre de Embarazo Adolescente" (Un solo concurso 
durante el proyecto)  
Esta actividad se organizará en el segundo trimestre del último año. 
Esta actividad implica la motivación a los clubes y miembros de la comunidad a promover acciones que 
promuevan el ejercicio de los DSR con el protagonismo de las niñas y adolescentes mujeres.   
3.1.3 Generación de redes  con voluntarios preparados, para 
liderar  acciones para el ejercicio de derechos sexuales y 
reproductivos. 
1 taller de capacitación dirigido a 56 voluntarios en temas de 
Derechos sexuales y Reproductivos.  
Se capacitarán los voluntarios comunitarios con la metodología adaptadas a las comunidades indígenas. 
 
RESULTADO  3.2  65 profesionales de la salud capacitados para proporcionar una mayor atención en salud sexual y reproductiva. 
3.2.1 Capacitación para los servicios de salud.  
1 taller de trasferencia de la metodología Rurankapak al 
personal de salud del SSC. 
Capacitación para los servicios de salud. (4 talleres) 
3.2.2 Mejoramiento de los servicios de salud  para ofrecer una 
atención amigable hacia los adolescentes. 
Se convertirán los locales existentes en espacios amigables para los adolescentes. En la medida del posible, 
se preverá  o adaptara un espacio amigable y confidencial de asesoramiento. 
RESULTADO  3.3  1 equipo técnico multisectorial mejoran sus capacidades en SSR   
3.3.1 Capacitación para equipo técnico local multisectorial. Capacitación para  equipo técnico local multisectorial. (1 taller) 
  
 
 
 
RESULTADO 4.1  3 reuniones de coordinación inter-institucional en Guamote 
4.1.1 Reuniones para analizar  información y tomar decisiones 
(salas situacionales) relacionadas a salud sexual y reproductiva, 
y la implementación de dichas decisiones 
Reuniones  para coordinar acciones.  
ACTIVITIES OUTPUTS – Monitoreo & evaluación  
M and E 1 Evaluación y monitoreo local y nacional  
(Una reunión anual)  
Será realizada  por el equipo de Guamote con la participación de las comunidades y de los adolescentes- 
 
M and E 2 Evaluación externa Evaluación externa realizada por un consultor.  
  
 
ANEXO 4. GUÍA GRUPO FOCAL ADOLESCENTES 
 
Fecha  
Nombre de la Comunidad  
Nro. De participantes  Mujeres  Hombres  
Nombre del Técnico Responsable  
Nombre del Club  
 
Capacitación        
1. ¿Qué tan importante es para sus padres que tú estudien?   ¿Por qué?   
2. Y para ustedes  ¿qué es más importante: estudiar o trabajar? ¿Por qué? 
3. ¿Han recibido talleres o capacitación en derechos sexuales y derechos reproductivos en el 
último año y medio?: ¿Cuántos talleres o capacitaciones han recibido en total?: 
a. 12 o más 
b. entre 6 y 12 
c. entre 3 y 6 
d. menos de 3 
4. Los temas que trataron en las capacitaciones o talleres fueron útiles o no: ¿Por qué? 
5. Lo que aprendieron en los talleres o capacitaciones, ¿de qué manera han tenido oportunidad 
de ponerlo en práctica? 
a. Compartiste esos conocimientos con otras chicas u otros chicos de tu comunidad 
b. me sirvió en mi vida diaria para entenderme mejor 
c. me despejaron dudas sobre la sexualidad y la salud reproductiva 
d. entiendo de mejor manera a las mujeres y creo que puedo ayudar a otras adolescentes a 
mi alrededor 
e. estoy dispuesto para crear una mayor igualdad entre hombres y mujeres 
f. mejoró mi conocimiento sobre sexualidad y cómo usar métodos anticonceptivos 
g. mejoró mi conocimiento y control sobre mi cuerpo y las decisiones que favorecen una 
mejor salud sexual y salud reproductiva 
 
Acceso a servicios y a métodos anticonceptivos  
1. ¿Conoces los servicios de salud que están disponibles en la comunidad?:  
a. Si 
b. No 
c. Si la respuesta es no; explicar ¿por qué? 
  
 
2. ¿El centro o subcentro de salud en su comunidad tiene dispensador de condones 
funcionando? 
3. ¿Han utilizado alguna vez los servicios de salud de la comunidad para obtener preservativos 
o algún otro método anticonceptivo? 
4. ¿Están utilizando preservativos en sus relaciones sexuales? 
 
Participación y actoría juvenil 
1. De las actividades que desarrollaron en el club de adolescentes para prevenir el embarazo en 
adolescentes y la violencia de género en tu comunidad, cuáles han sido las más importantes: 
Ejemplo: 
a. Talleres en derechos sexuales y reproductivos 
b. Ferias y eventos en la comunidad con otros adolescentes y jóvenes 
c. Talleres y capacitación a madres y padres de familia para comunicarse mejor con sus 
hijas e hijos sobre sexualidad 
d. Cine foros sobre prevención del embarazo en adolescentes 
e. Olimpiadas por los Derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes 
f. Conformación de los Clubes y redes de adolescentes 
2. ¿Consideran que la creación de los clubes, contribuyó a fortalecer la participación y 
organización de las y los adolescentes de su comunidad? 
 
Empoderamiento de las mujeres adolescentes en DSR 
1. ¿Con quién han conversado sobre sexualidad? (familia cercana, familia lejana, amigos, 
amigas, pareja, profesores, etc.) 
2. ¿Qué actitud tiene tu familia frente a la sexualidad? ¿Estás de acuerdo con esta actitud? ¿Por 
qué? 
3. ¿Qué actitud tienen tus amigos frente a la sexualidad? ¿Estás de acuerdo con esta actitud? 
¿Por qué? 
4. ¿Cómo se imaginan que será su vida dentro de 10 años?: 
a. Soltera(o) con una profesión y trabajando en esa profesión 
b. Soltera(o) y aun estudiando la universidad 
c. Soltero, independiente y trabajando en lo que me gusta 
d. Soltera(o); trabajando y viviendo con mis padres, 
e. Muy parecida a la de mi madre: casada con hijos y dedicada a las tareas de casa 
f. Muy parecida a la de mi padre, trabajando, casado y manteniendo a mi familia 
g. Otra: ¿Cómo sería? 
  
 
5. ¿Han cambiado tus expectativas  respecto a tu futuro en el transcurso del tiempo? 
a. Si 
b. No 
c. ¿Cómo? 
d. ¿Por qué han cambiado? 
e. ¿Los clubes de adolescentes han influido en esos cambios? 
6. ¿Te sientes apoyada(o) para conseguir las metas que te has propuesto?  ¿Quién te apoya? 
¿Cómo te apoya? 
7. Tu puedes decidir: ¿Cuándo y con quién casarte?  ¿Por qué? ¿Quién decide? ¿Por qué esta 
persona? ¿Qué opinas de que esta persona tome estas decisiones? ¿te agrada? ¿Te 
desagrada? ¿Por qué? ¿Cambió en algo al participar en los clubes o redes de adolescentes? 
8. ¿Cuántos hijos vas a tener y cuando tenerlos? ¿Por qué? ¿Quién decide? ¿Por qué esta 
persona? ¿Qué opinas de que esta persona tome estas decisiones? ¿te agrada? ¿Te 
desagrada? ¿Por qué? ¿Cambió en algo al participar en los clubes o redes de adolescentes? 
  
  
 
ANEXO 5. GUÍA GRUPO FOCAL PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
 
 
Fecha  
Nombre de la Comunidad  
Nro. De participantes  Mujeres  Hombres  
Nombre del Técnico Responsable  
Nombre del Club  
 
 
Capacitación        
1. ¿Qué tan importante es para ustedes que sus hijos/as estudien? ¿Por qué?   
2.  ¿Han recibido talleres o capacitación en derechos sexuales y derechos reproductivos en el 
último año y medio? ¿Cuántos talleres o capacitaciones han recibido en total?  
3. Los temas que trataron en las capacitaciones o talleres fueron útiles o no ¿Por qué? 
4. Lo que aprendieron en los talleres o capacitaciones, ¿de qué manera han tenido oportunidad de 
ponerlo en práctica con sus hijos e hijas? 
 
Participación y actoría juvenil 
1. ¿Consideran que la creación de los clubes, contribuyó a fortalecer la participación y 
organización de las y los adolescentes de su comunidad? 
2. De las actividades que desarrollaron las y los adolescentes en el club para prevenir el embarazo 
en adolescentes y la violencia de género en tu comunidad, cuáles han sido las más importantes:  
(Ejemplo: 
a. Talleres en derechos sexuales y reproductivos 
b. Ferias y eventos en la comunidad con otros adolescentes y jóvenes 
c. Talleres y capacitación a madres y padres de familia para comunicarse mejor con sus hijas e 
hijos sobre sexualidad 
d. Cine foros sobre prevención del embarazo en adolescentes 
e. Olimpiadas por los Derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes 
f. Conformación de los Clubes y redes de adolescentes 
 
  
 
Empoderamiento de las mujeres adolescentes en DSR 
1. ¿Conversan con sus hijos/as de sexualidad? 
2. ¿Cómo se imaginan que será la vida de sus hijos e hijas dentro de 10 años? 
a. Soltera(o) con una profesión y trabajando en esa profesión 
b. Soltera(o) y aun estudiando la universidad 
c. Soltero, independiente y trabajando en lo que me gusta 
d. Soltera(o); trabajando y viviendo con mis padres, 
e. Muy parecida a la de mi madre: casada con hijos y dedicada a las tareas de casa 
f. Muy parecida a la de mi padre, trabajando, casado y manteniendo a mi familia 
g. Otra: ¿Cómo sería? 
3. Sus hijas toman sus propias decisiones o ustedes influyen en ellas.  (por ejemplo estudiar, tener 
enamorado, participar en el club) 
  
  
 
ANEXO 6. GUÍA PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS 
Fecha  
Nombre del Entrevistado / Entrevistada  
Cargo del Entrevistado / Entrevistada  
Objetivo de la Entrevista  
 
1. ¿Cree que la información brindada en la es la suficiente como para evitar el embarazo en 
adolescentes? 
 
2. ¿Cuáles cree son las principales causas de un embarazo en la adolescencia? 
a. La falta de acceso a educación sexual integral 
b. Los factores socioculturales y socioeconómicos 
c. El alcohol y las drogas 
d. Otros (especifique) 
 
3. ¿Qué relación cree usted que tiene el embarazo adolescente?, con: 
a. Deserción escolar 
b. Dificultades para conseguir empleo 
c. Libertad para tomar decisiones 
d. Aumento de la pobreza 
e. Otros (especifique) 
 
4. ¿Cuál cree que es la mejor opción para disminuir los embarazos en la adolescencia? 
a. Mayor acceso de las y los adolescentes a educación sexual integral 
b. Mayor participación de los medios de comunicación en la educación sexual 
c. Fomentar la comunicación entre padres e hijos 
d. Otros (especifique)  
 
5. ¿Cómo ve la intervención de Plan en referencia al apoyo en la aplicación de políticas al sector 
público? 
6. ¿Qué opina de la capacitación ejecutada desde Plan? 
7. ¿Qué plantea para mejorar y continuar con este apoyo? 
  
  
 
ANEXO 7. MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES 
RESULTADOS ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
ACTIVIDADES 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL 
P E P E P E P E % 
Resultado 1: Clubes de 
adolescentes conformados en cada 
comunidad, donde puedan reunirse 
para conversar de temas que 
afectan sus vidas y recibir apoyo 
por parte de sus familias y  
comunidades.  
1.1.1. Reuniones para conformar y/o reforzar 
clubes y redes de adolescentes  
# de reuniones 13 13 13 13 13 13 39 39 100% 
1.1.2. Implementación de lugares adecuados 
para establecer los clubes de adolescente 
#   de clubes 13 13   13     13 26 200% 
1.2.1. Preparación e implementación de una 
agenda de DSR de adolescentes. 
#  de agendas  1         1 1 1 100% 
1.2.2. Presentación pública de la agenda de los 
DSR 
#  de eventos 1         1 1 1 100% 
Resultado 2: Adolescentes, 
madres, padres y otros miembros 
de la comunidad capacitados en 
salud reproductiva y sexual, y 
dispuestos a compartir estos 
mensajes positivos en eventos 
públicos. 
2.1.1. Elaboración de una metodología que se 
adapte a la cultura de las comunidades y las 
respectivas herramientas para trabajar las 
temáticas de educación sexual, prevención y 
DSR con los adolescentes y sus familias. 
# de documentos 1     1     1 1 100% 
2.1.2.  Capacitación metodológica para el 
equipo técnico local de Guamote 
# de personas  45     93     45 93 207% 
2.1.3.  Capacitación metodológica para a los 
voluntarios comunitarios, incluyendo igualdad 
de género  
# de personas  40 55   55   55 40 55 138% 
2.1.4. Sesiones de capacitación con 
adolescentes 
# de personas  310 325 310 322 310 202 930 849 91% 
2.1.5 Evaluaciones pre y post sesiones de 
capacitación con los adolescentes.  
# de personas  91 104 91 104 91 52 273 260 95% 
  
 
RESULTADOS ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
ACTIVIDADES 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL 
P E P E P E P E % 
Resultado 2: Adolescentes, 
madres, padres y otros miembros 
de la comunidad capacitados en 
salud reproductiva y sexual, y 
dispuestos a compartir estos 
mensajes positivos en eventos 
públicos. 
2.1.6. Acciones de socialización (Resonancia) # de comunidades  13 26 13 13 13 8 39 47 121% 
2.1.7. Capacitación de los voluntarios y otros 
actores en la metodología  Magias para DSR 
#  de eventos     1 1     1 1 100% 
2.1.8. Reunión de socialización a las 
organizaciones comunitaria para la  promoción 
de las actividades de Magias en cada 
comunidad.  
#  de eventos     1 1     1 1 100% 
2.1.9. Magias para los niños y niñas de 8 a 12 
años 
# de magias     13 9     13 9 69% 
2.1.10. Evaluaciones post  test al grupo 
participante en cada comunidad de las 
actividades de Magias  
# de evaluaciones     13       13 0 0% 
2.2.1. Sesiones de capacitación para madres, 
padres y otros cuidadores 
# de personas  260 323 260 525 260 277 780 1125 144% 
2.2.2. Preparación o actualización de la 
planificación anual de DSR por comunidad o 
grupo de comunidad 
# de planes          13   13 0 0% 
2.2.3. Preparación del material educacional 
para el programa de gobierno Educando en 
Familia 
# de documentos 165 165       30 165 195 118% 
  
  
 
RESULTADOS ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
ACTIVIDADES 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL 
P E P E P E P E % 
Resultado 2: Adolescentes, 
madres, padres y otros miembros 
de la comunidad capacitados en 
salud reproductiva y sexual, y 
dispuestos a compartir estos 
mensajes positivos en eventos 
públicos. 
2.2.4. Capacitación de 45 facilitadores del 
consejo estudiantil (DECE) para implementar 
4 módulos de Educando en Familia. 
# de personas  165 165   165   30 165 165 100% 
2.3.1. Lanzamiento oficial del Proyecto en 
Guamote 
# de eventos  1 1         1 1 100% 
2.3.2. Socialización y desarrollo de las 
iniciativas de los clubs de adolescentes 
# de eventos  13 13 13 13 13   39 26 67% 
2.4.1.  Capacitación a niñas y adolescentes 
mujeres sobre liderazgo, equidad de género y 
participación.  
# de personas  185 195 185 195 185 100 555 490 88% 
2.4.2. Reuniones con niñas y adolescentes 
mujeres para conversar sobre,  sus derechos, 
barreras, y proyectos de vida. 
# de personas  185 195 185 195 185 100 555 490 88% 
Resultado 3: Adolescentes con 
mayor acceso a los servicios de 
salud.  
3.1.1 Visitas guiadas y encuentros organizados 
por los clubes, para debatir del acceso por los 
adolescentes a los servicios de salud.  
# de visitas     13 10   3 13 13 100% 
3.1.2 Organización del concurso 
"Comunidades trabajando por una Zona Libre 
de Embarazo Adolescente 
#  de eventos         1   1 0 0% 
3.1.3. Creación de una red comunitaria con 
voluntarios capacitados, para liderar  acciones 
para el ejercicio de derechos sexuales y 
reproductivos  
# de redes  1 1         1 1 100% 
  
  
 
RESULTADOS ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
ACTIVIDADES 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 TOTAL 
P E P E P E P E % 
Resultado 3: Adolescentes con 
mayor acceso a los servicios de 
salud.  
3.2.1. Sesiones de capacitación para personal 
de salud 
# de personas  40     40 25 60 65 100 154% 
3.2.2. Mejoramiento de los servicios de salud  
para ofrecer una atención amigable hacia los 
adolescentes 
# de unidades 3 3         3 3 100% 
3.3.1 Capacitación para equipo técnico local 
multisectorial. 
# de personas  45     93     45 93 207% 
Resultado 4: Mayor coordinación 
sectorial en los servicios de la SSR  
4.1.1. Reuniones para analizar  información y 
tomar decisiones (salas situacionales) 
relacionadas a salud sexual y reproductiva, y la 
implementación de dichas decisiones 
# de eventos  2   2   2   12 0 0% 
Gastos Administrativos 
Monitoreo y evaluación local y nacional   4 4 4 4 4 2 12 10 83% 
Evaluación externa final            1   1   0% 
Coordinador de Proyecto   1 1         1 1 100% 
Activos fijos (Laptop)   1 1         1 1 100% 
% 10 Coordinadora Administrativa   12 12 12 12 12 6 36 30 83% 
% 5 Asesor Nacional Salud Sexual y 
Reproductiva 
  12 12 12 12 12 6 36 30 83% 
% 10 Asiste Nacional de Grants   12 12 12 12 12 6 36 30 83% 
% 10 Analista Nacional Financiero de Grants    12 12 12 12 12 6 36 30 83% 
 
  
  
 
ANEXO 8. MATRIZ DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO 
ACTIVIDADES 
 PRESUPUESTO  
 FY17   FY18   FY19   TOTAL   GASTO  %  SALDO  
1.1.1. Reuniones para conformar y/o reforzar clubes y 
redes de adolescentes  
       1,232.00         1,400.00         1,189.00         3,821.00         3,687.80  97%           133.20  
1.1.2. Implementación de lugares adecuados para 
establecer los clubes de adolescente 
       3,150.00         2,403.00           5,553.00         5,553.00  100%                 -    
1.2.1. Preparación e implementación de una agenda de 
DSR de adolescentes. 
         3,361.00         1,000.00         4,361.00         4,317.80  99%             43.20  
1.2.2. Presentación pública de la agenda de los DSR               470.00            470.00            470.00  100%                 -    
2.1.1. Elaboración de una metodología que se adapte a 
la cultura de las comunidades y las respectivas 
herramientas para trabajar las temáticas de educación 
sexual, prevención y DSR con los adolescentes y sus 
familias. 
        11,126.00          11,126.00        11,126.00  100%                 -    
2.1.2.  Capacitación metodológica para el equipo 
técnico local de Guamote 
          270.00         1,236.00         1,269.00         2,775.00         2,615.86  94%           159.14  
2.1.3.  Capacitación metodológica para a los 
voluntarios comunitarios, incluyendo igualdad de 
género  
         2,529.00         2,010.00         4,539.00         4,539.00  100%                 -    
2.1.4. Sesiones de capacitación con adolescentes        4,163.00         6,263.00         5,550.00        15,976.00        15,492.66  97%           483.34  
2.1.5 Evaluaciones pre y post sesiones de capacitación 
con los adolescentes.  
          133.00            133.00            133.00            399.00            319.80  80%             79.20  
2.1.6. Acciones de socialización (Resonancia)        2,105.00         3,067.00         6,800.00        11,972.00         9,976.65  83%        1,995.35  
  
 
ACTIVIDADES 
 PRESUPUESTO  
 FY17   FY18   FY19   TOTAL   GASTO  %  SALDO  
2.1.7. Capacitación de los voluntarios y otros actores 
en la metodología  Magias para DSR 
         1,592.00           1,592.00         1,592.00  100%                 -    
2.1.8. Reunión de socialización a las organizaciones 
comunitaria para la  promoción de las actividades de 
Magias en cada comunidad.  
            228.00              228.00            228.00  100%                 -    
2.1.9. Magias para los niños y niñas de 8 a 12 años         10,925.00         1,275.00        12,200.00        11,000.00  90%        1,200.00  
2.1.10. Evaluaciones post  test al grupo participante en 
cada comunidad de las actividades de Magias  
              200.00            200.00    0%           200.00  
2.2.1. Sesiones de capacitación para madres, padres y 
otros cuidadores 
       4,232.00         4,715.00         3,200.00        12,147.00        11,536.90  95%           610.10  
2.2.2. Preparación o actualización de la planificación 
anual de DSR por comunidad o grupo de comunidad 
       1,380.00           1,196.00         2,576.00         2,576.00  100%                 -    
2.2.3. Preparación del material educacional para el 
programa de gobierno Educando en Familia 
          391.00              439.00            830.00            830.00  100%                 -    
2.2.4. Capacitación de 45 facilitadores del consejo 
estudiantil (DECE) para implementar 4 módulos de 
Educando en Familia. 
       3,578.00         3,079.00         2,079.00         8,736.00         8,736.00  100%                 -    
2.3.1. Lanzamiento oficial del Proyecto en Guamote           445.00                445.00            445.00  100%                 -    
  
  
 
ACTIVIDADES 
 PRESUPUESTO  
 FY17   FY18   FY19   TOTAL   GASTO  %  SALDO  
2.3.2. Socialización y desarrollo de las iniciativas de 
los clubs de adolescentes 
       1,576.00         4,067.00         9,600.00        15,243.00        15,243.00  100%                 -    
2.4.1.  Capacitación a niñas y adolescentes mujeres 
sobre liderazgo, equidad de género y participación.  
       1,338.00         2,474.00            868.00         4,680.00         4,368.20  93%           311.80  
2.4.2. Reuniones con niñas y adolescentes mujeres para 
conversar sobre,  sus derechos, barreras, y proyectos de 
vida. 
          662.00         1,105.00         1,220.00         2,987.00         2,671.53  89%           315.47  
3.1.1 Visitas guiadas y encuentros organizados por los 
clubes, para debatir del acceso por los adolescentes a 
los servicios de salud.  
         2,123.00            570.00         2,693.00         2,693.00  100%                 -    
3.1.2 Organización del concurso "Comunidades 
trabajando por una Zona Libre de Embarazo 
Adolescente 
           3,160.00         3,160.00                  -    0%        3,160.00  
3.1.3. Creación de una red comunitaria con voluntarios 
capacitados, para liderar  acciones para el ejercicio de 
derechos sexuales y reproductivos  
          608.00            361.00         2,145.00         3,114.00         2,832.66  91%           281.34  
3.2.1. Sesiones de capacitación para personal de salud          1,587.00         1,710.00         3,297.00         2,998.89  91%           298.11  
4.1.1. Reuniones para analizar  información y tomar 
decisiones (salas situacionales) relacionadas a salud 
sexual y reproductiva, y la implementación de dichas 
decisiones 
              
  
  
 
ACTIVIDADES 
 PRESUPUESTO  
 FY17   FY18   FY19   TOTAL   GASTO  %  SALDO  
Monitoreo y evaluación local y nacional        1,080.00         1,080.00         1,080.00         3,240.00         2,692.00  83%           548.00  
Evaluación externa final             6,898.00         6,898.00                  -    0%        6,898.00  
Coordinador de Proyecto       20,922.00        25,479.00        29,625.00        76,026.00        58,377.20  77%       17,648.80  
Activos fijos (Laptop)        1,891.00             1,891.00         1,891.00  100%                 -    
% 10 Coordinadora Administrativa        1,080.00         1,296.00         1,296.00         3,672.00         3,024.00  82%           648.00  
% 5 Asesor Nacional Salud Sexual y Reproductiva        1,344.00         1,340.00         1,340.00         4,024.00         3,353.90  83%           670.10  
% 10 Asiste Nacional de Grants           976.00            972.00            972.00         2,920.00         2,641.34  90%           278.66  
% 10 Analista Nacional Financiero de Grants         1,247.00         1,243.00         1,243.00         3,733.00         2,904.20  78%           828.80  
 TOTAL     53,563.00      93,784.00      88,288.00    235,635.00    198,972.26  85%     36,662.74  
 
  
  
 
ANEXO 9. ANÁLISIS PRE Y POST TEST 
 
SESIÓN 1: AUTOESTIMA Y PROYECTO DE VIDA 
  
  
PRE- TEST POST-TEST 
% avance Actual 
SI % NO % SI % NO % 
1 Me gusta como soy 48 92% 4 8% 51 98% 1 2% 6% 98% 
2 
Me gusta cuando me piden 
hablar en público 
36 69% 16 31% 45 87% 7 13% 17% 87% 
3 
Para mí, hacer amigos es 
muy fácil 
32 62% 20 38% 36 69% 16 31% 8% 69% 
4 
Tengo planeado lo que 
quiero en la vida y se cómo 
lograrlo 
40 77% 12 23% 44 85% 8 15% 8% 85% 
5 
Puedo lograr las cosas que 
quiero 
45 87% 7 13% 47 90% 5 10% 4% 90% 
% de avance promedio 8% 86% 
 
  
  
 
 
 
  
  
 
SESIÓN 2: MI CUERPO Y CAMBIOS EN LA ADOLESCENCIA 
  
  
PRE- TEST POST-TEST 
% avance Actual 
SI % NO % SI % NO % 
1 
Sexo y sexualidad son lo 
mismo 
18 35% 34 65% 12 23% 40 77% 12% 77% 
2 
Sexo significa tener 
relaciones sexuales 
31 60% 21 40% 24 46% 28 54% 13% 54% 
3 
En la adolescencia hay solo 
cambios físicos 
37 71% 15 29% 34 65% 18 35% 6% 35% 
4 
la menstruación de las 
mujeres es una enfermedad 
33 63% 19 37% 26 50% 26 50% 13% 50% 
5 
La primera vez que se tiene 
una relación sexual, la mujer 
se puede quedar embarazada. 
19 37% 33 63% 30 58% 22 42% 21% 58% 
% de avance promedio 13% 55% 
 
  
  
 
  
  
 
SESIÓN 3: AMOR, RELACIÓN DE PAREJA, Y NEGOCIACIÓN 
  
    
PRE- TEST  POST-TEST  
% avance Actual 
SI % NO  % SI % NO % 
1 
Una adolescente mujer de 12 
años está preparada 
psicológicamente para tener 
relaciones sexuales 
7 13% 45 87% 7 13% 45 87% 0% 87% 
2 
David y luisa son 
enamorados, los dos tienen 
14 años ¿están listos para 
tener relaciones sexuales? 
16 31% 36 69% 15 29% 37 71% 2% 71% 
3 
Si mi enamorado o 
enamorada me pide tener 
relaciones sexuales yo debo 
decir que si sin pensarlo y 
hacerlo  
7 13% 45 87% 5 10% 47 90% 4% 90% 
4 
Es mi derecho decir si tener 
o no una relación sexual 
23 44% 29 56% 27 52% 25 48% 8% 52% 
5 
Las adolescentes menores de 
16 años corren más riesgo de 
morir por complicaciones del 
embarazo que las mujeres 
embarazadas de 20 a 30 años 
37 71% 15 29% 40 77% 12 23% 6% 77% 
% de avance promedio 4% 75% 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
 
SESIÓN 4: USO DE METODOS ANTICONCEPTIVOS Y DE PROTECCION 
 
    
PRE- TEST  POST-TEST  
% avance Actual 
SI % NO  % SI % NO % 
1 
El condón o preservativo es 
el único método 
anticonceptivo que nos 
protege del embarazo y 
también de las infecciones de 
transmisión sexual. 
36 69% 16 31% 38 73% 14 27% 4% 73% 
2 
Los anticonceptivos orales 
(píldoras) se los debe tomar 
una vez a la semana 
32 62% 20 38% 20 38% 32 62% 23% 62% 
3 
Existen anticonceptivos 
inyectables para la mujer 
36 69% 16 31% 40 77% 12 23% 8% 77% 
4 
La píldora del día después o 
llamada anticonceptiva oral 
de emergencia es el único 
método que previene el 
embarazo después de haber 
tenido una relación sexual 
sin protección 
19 37% 33 63% 26 50% 26 50% 13% 50% 
% de avance promedio 12% 65% 
 
  
 
 
 
  
  
 
SESIÓN 5: SOMOS IGUALES Y DISTINTOS 
  
    
PRE- TEST  POST-TEST  
% avance Actual 
SI % NO  % SI % NO % 
1 
Las mujeres si pueden ser 
futbolistas, mecánicas o 
conductoras de buses 
24 46% 28 54% 31 60% 21 40% 13% 60% 
2 
Ser machista es algo natural, 
las personas nacen 
machistas. 
14 27% 38 73% 13 25% 39 75% 2% 75% 
3 
Los niños deberían jugar a 
cocinar y cuidar bebes pues 
eso a los niños les entrena 
para cuando sean padres 
32 62% 20 38% 37 71% 15 29% 10% 71% 
4 
Las mujeres son culpables de 
ser violentadas por usar ropa 
corta 
21 40% 31 60% 17 33% 35 67% 8% 67% 
% de avance promedio 8% 68% 
 
  
  
 
 
  
  
 
SESIÓN 6: 
YO APRENDO SOBRE DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS 
REPRODUCTIVOS 
    
PRE- TEST  POST-TEST  
% avance Actual 
SI % NO  % SI % NO % 
1 
en la constitución del 
ecuador constan los derechos 
sexuales y reproductivos 
44 85% 8 15% 46 88% 6 12% 4% 88% 
2 
Las y los adolescentes 
tenemos derechos sexuales y 
derechos reproductivos. 
40 77% 12 23% 42 81% 10 19% 4% 81% 
3 
las personas homosexuales 
como los gays y las lesbianas 
tienen que ser discriminados 
o discriminadas 
20 38% 32 62% 18 35% 34 65% 4% 65% 
4 
todas y todos los niños, niñas 
y adolescentes tienen 
derecho a recibir educación 
de la sexualidad en sus 
hogares y escuelas 
45 87% 7 13% 46 88% 6 12% 2% 88% 
5 
Las y los adolescente tiene 
derecho a recibir servicios de 
salud sexual y reproductiva y 
a actividades de prevención 
del embarazo. 
39 75% 13 25% 47 90% 5 10% 15% 90% 
6 
las y los adolescentes no 
tienen derecho a recibir 
métodos anticonceptivos, eso 
es solo para las personas 
adultas 
27 52% 25 48% 21 40% 31 60% 12% 40% 
% de avance promedio 7% 76% 
% de avance promedio global 9% 71% 
  
 
 
  
  
 
ANEXO 10. MATRIZ DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
P
E
R
T
IN
E
N
C
IA
 
¿Fue adecuado el diseño y la estrategia implementado para lograr los objetivos y 
resultados esperados? 
90% 
¿Se corresponde la intervención con las prioridades y necesidades de la 
población beneficiaria? 
80% 
¿Cómo se adaptó el proyecto según  el contexto y su evolución? 95% 
¿La propuesta se adecúa a las prioridades de las autoridades locales y nacionales 
en temas de población vulnerable en la zona de intervención? 
95% 
¿Los grupos beneficiarios fueron bien definidos y se encontraban entre los 
grupos más vulnerables? 
70% 
¿Han sido las actividades ejecutadas las apropiadas para la consecución de los 
objetivos previstos? 
90% 
¿Se ha diseñado indicadores y fuentes de verificaciones suficientes y adecuadas? 95% 
¿Se ha analizado suficiente y adecuadamente los factores externos, que escapan 
al control directo del proyecto? 
90% 
Promedio Criterio 1: Pertinencia 88% 
E
F
IC
A
C
IA
 
Cómo el proyecto ha incorporado los enfoques de desarrollo comunitario, 
protección de la niñez, equidad de género, sostenibilidad ambiental. 
90% 
Cómo el proyecto ha logrado las metas previstas tal y como se definieron en la 
propuesta, marco lógico y programación del proyecto. 
60% 
Cómo el proyecto ha seguido los procedimientos administrativos y contractuales 
establecidos durante la implementación. 
90% 
¿Se han logrado otros efectos no previstos? 90% 
¿Cómo ha cambiado la vida de los beneficiarios después del proyecto y de 
sistemas en él establecidos? 
60% 
Promedio Criterio 2: Eficacia 78% 
E
F
IC
IE
N
C
IA
 
¿Se han respetado los presupuestos establecidos en el presupuesto reformulado y 
aprobado por el donante? 
95% 
¿Se observa en el impacto un uso eficiente de los recursos disponibles? 90% 
¿El material adquirido para las actividades de capacitación y sensibilización ha 
sido adecuado respecto al coste? 
95% 
¿Se han respetado los cronogramas y tiempos previstos? 70% 
¿El ritmo del gasto ha sido adecuado? 70% 
¿Los recursos humanos previstos para la ejecución de la intervención han sido 
adecuados? 
70% 
Promedio Criterio 3: Eficiencia 82% 
 
 
  
 
S
O
S
T
E
N
IB
IL
ID
A
D
 ¿Existe el compromiso y capacidad de las instituciones locales para garantizar la 
sostenibilidad del proyecto? 
85% 
¿La intervención ha creado las condiciones para la sostenibilidad y viabilidad de 
los resultados y la intervención? 
80% 
¿Existe un grado de apropiación por parte de los beneficiarios y beneficiarias que 
apoye la continuidad del proyecto una vez finalizado el apoyo externo? 
70% 
Promedio Criterio 4: Sostenibilidad 78% 
A
P
R
O
P
IA
C
IÓ
N
 
Autoestima y proyecto de vida 86% 
Mi cuerpo y cambios en la adolescencia 55% 
Amor, relación de pareja y negociación 75% 
Uso de métodos anticonceptivos y protección 65% 
Somos iguales y distintos 68% 
Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 76% 
Promedio Criterio 5: Apropiación 71% 
C
O
B
E
R
T
U
R
A
 
Las actividades desarrolladas en la intervención han alcanzado a los y las 
titulares de derechos destinatarios 
90% 
¿Se detecta algún tipo de sesgo en la selección de los y las titulares de derechos 
destinatarias de las acciones del proyecto? ¿Se ha realizado adecuada y 
transparentemente la selección de esas personas? 
60% 
¿Son diferentes los colectivos atendidos actualmente en relación a los 
identificados durante el diseño de la intervención? 
80% 
¿En qué medida han participado las instituciones locales en el diseño, aplicación, 
seguimiento y evaluación de la intervención? 
90% 
¿En qué medida han participado los actores del proyecto en todo el proceso? 80% 
¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos? 70% 
¿Las actuaciones desarrolladas en la intervención han alcanzado a todos los 
colectivos destinatarios? 
80% 
Promedio Criterio 6: Cobertura 79% 
P
A
R
T
IC
IP
A
C
IÓ
N
 ¿Cuál ha sido el grado de participación de los y las titulares de derechos, titulares 
de deberes y titulares de obligaciones en todo el ciclo del proyecto, 
identificación, formulación, ejecución y evaluación? 
80% 
¿Se ha delimitado claramente quiénes va a participar en el proyecto, cómo y en 
qué momento del proceso (identificación, formulación, seguimiento, 
evaluación)? ¿Han sido eficaces los canales de participación establecidos? 
70% 
Promedio Criterio 7: Participación 75% 
 
  
  
 
ANEXO 11. VALORACIÓN DE BENEFICIOS 
  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Adolescentes capacitadas 197 195 193 
Adolescente embarazadas en los clubs 11 12 4 
Adolescente no embarazadas en los clubs 186 183 189 
Elaborado por: Alexandra De Mora (en base a las entrevistas a los TDLs) 
 
 
A
Ñ
O
 1
  
(2
0
1
7
) 
BENEFICIOS (COSTOS EVITADOS, AHORROS 
GENERADOS) 
VALORACIÓN DE BENEFICIOS 
Pérdida de ingresos futuros por deserción escolar            375.00        69.750.00      837.000.00  
Ahorro en controles prenatales            300.40        55.874.40        55.874.40  
Ahorro en atención de parto            284.28        52.876.08        52.876.08  
Ahorro en otros costos médicos              27.70          5.152.20          5.152.20  
Ahorro anual cuidado del niño            175.00        32.550.00      390.600.00  
Ahorro bono de desarrollo humano              50.00          9.300.00      111.600.00  
Total                                                    1.453.102.68  
     
A
Ñ
O
 2
  
(2
0
1
8
) 
BENEFICIOS (COSTOS EVITADOS, AHORROS 
GENERADOS) 
VALORACIÓN DE BENEFICIOS 
Pérdida de ingresos futuros por deserción escolar            386.00        70.638.00      847.656.00  
Ahorro en controles prenatales            300.40        54.973.20        54.973.20  
Ahorro en atención de parto            284.28        52.023.24        52.023.24  
Ahorro en otros costos médicos              27.70          5.069.10          5.069.10  
Ahorro anual cuidado del niño            178.79        32.718.57      392.622.84  
Ahorro bono de desarrollo humano              80.00        14.640.00      175.680.00  
Total                                                    1.528.024.38  
     
A
Ñ
O
 3
  
(2
0
1
9
) 
BENEFICIOS (COSTOS EVITADOS, AHORROS 
GENERADOS) 
VALORACIÓN DE BENEFICIOS 
Pérdida de ingresos futuros por deserción escolar            394.00        74.466.00      893.592.00  
Ahorro en controles prenatales            300.40        56.775.60        56.775.60  
Ahorro en atención de parto            284.28        53.728.92        53.728.92  
Ahorro en otros costos médicos              27.70          5.235.30          5.235.30  
Ahorro anual cuidado del niño            183.87        34.750.96      417.011.49  
Ahorro bono de desarrollo humano              80.00        15.120.00      181.440.00  
Total                                                    1.607.783.31  
  
 
ANEXO 12. VALORACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO – INCLUYE PROPUESTA 
ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
ACTIVIDADES   
 
PRESUPUESTO  
  ORIGEN DE LOS FONDOS 
AÑO 
1 
AÑO 
2 
AÑO 
3 
AÑO 
4 
AÑO 
5 
  TOTAL   PLAN 
GAD 
GUAMOTE 
MSP MINEDUC 
1.1.1. Implementación de lugares 
adecuados para establecer los clubes de 
adolescente 
#   de clubes                                     -              
1.1.2. Reuniones para conformar y/o 
reforzar clubes y redes de adolescentes  
# de reuniones 13 13 13 13 13                4.875.00    
              
4.875.00  
      
1.1.3. Conformación de una Red 
Cantonal de Adolescentes 
# de redes                                     -              
1.2.1. Preparación e implementación de 
una agenda de DSR de adolescentes. 
#  de agendas                                      -              
1.2.2. Presentación pública de la agenda 
de los DSR 
#  de eventos                                     -              
2.1.1. Elaboración de una metodología 
que se adapte a la cultura de las 
comunidades y las respectivas 
herramientas para trabajar las temáticas 
de educación sexual, prevención y DSR 
con los adolescentes y sus familias. 
# de 
documentos 
                                    -              
2.1.2.  Capacitación metodológica para el 
equipo técnico local de Guamote 
# de personas                                      -              
2.1.3.  Capacitación metodológica para a 
los voluntarios comunitarios 
# de personas                                      -              
2.1.4. Sesiones de capacitación con 
adolescentes 
# de personas  310 310 310 310 310              13.950.00    
            
13.950.00  
      
2.1.5 Evaluaciones pre y post sesiones de 
capacitación con los adolescentes.  
# de personas  104 104 104 104 104                   500.00    
                 
500.00  
      
2.1.6. Acciones de socialización 
(Resonancia) 
# de 
comunidades  
13 13 13 13 13              16.250.00    
            
16.250.00  
      
2.1.7. Capacitación de los voluntarios y 
otros actores en la metodología  Magias 
para DSR 
#  de eventos                                     -              
2.1.8. Magias para los niños y niñas de 8 
a 12 años 
# de magias                                     -              
  
 
ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
ACTIVIDADES   
 
PRESUPUESTO  
  ORIGEN DE LOS FONDOS 
AÑO 
1 
AÑO 
2 
AÑO 
3 
AÑO 
4 
AÑO 
5 
  TOTAL   PLAN 
GAD 
GUAMOTE 
MSP MINEDUC 
2.2.1. Sesiones de capacitación para 
madres, padres y otros cuidadores 
# de personas  260 260 260 260 260              11.700.00    
            
11.700.00  
      
2.2.2. Preparación o actualización de la 
planificación anual de DSR por 
comunidad 
# de planes  13 13 13 13 13                3.250.00    
              
3.250.00  
      
2.2.3. Implementación de una actividad 
de cada Plan Comunitario 
# de 
actividades 
13 13 13 13 13              32.500.00      
                  
32.500.00  
    
2.2.4. Capacitación de 165 facilitadores 
del MINEDUC 4 módulos de Educando 
en Familia 
# de personas                                      -              
2.2.5. Capacitación de 30 parteras en 
prevención del embarazo adolescente con 
enfoque intercultural y respeto a sus 
saberes. 
# de personas  30                        1.500.00    
              
1.500.00  
      
2.2.6. Capacitación de 40 voluntarios y 
voluntarias en temas productivos de su 
interés 
# de personas  40 40 40 40 40                4.000.00    
              
4.000.00  
      
2.3.1. Lanzamiento del Proyecto en 
Guamote 
# de eventos                                      -              
2.3.2. Socialización y desarrollo de las 
iniciativas de los clubs de adolescentes 
# de eventos  13 13 13 13 13              26.000.00    
            
26.000.00  
      
2.4.1.  Capacitación a niñas y 
adolescentes mujeres sobre liderazgo, 
equidad de género y participación.  
# de personas  185 185 185 185 185                8.325.00    
              
8.325.00  
      
2.4.2. Reuniones con niñas y adolescentes 
mujeres para conversar sobre,  sus 
derechos, barreras, y proyectos de vida. 
# de personas                                      -              
2.5.1. Reuniones con niños y 
adolescentes hombres sobre equidad de 
género y ejercicio de nuevas 
masculinidades 
# de personas  185 185 185 185 185                8.325.00    
              
8.325.00  
      
  
 
ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
ACTIVIDADES   
 
PRESUPUESTO  
  ORIGEN DE LOS FONDOS 
AÑO 
1 
AÑO 
2 
AÑO 
3 
AÑO 
4 
AÑO 
5 
  TOTAL   PLAN 
GAD 
GUAMOTE 
MSP MINEDUC 
2.6.1. Programa de capacitación técnico –  
ocupacional dirigido a adolescentes 
embarazadas y adecuado a sus intereses 
particulares 
# de personas  5 5 5 5 5              12.500.00          
        
12.500.00  
3.1.1 Visitas guiadas y encuentros 
organizados por los clubes, para debatir 
del acceso por los adolescentes a los 
servicios de salud.  
# de visitas   13                      2.925.00    
              
2.925.00  
      
3.1.2 Organización del concurso 
"Comunidades trabajando por una Zona 
Libre de Embarazo Adolescente 
#  de eventos         1                3.250.00    
              
3.250.00  
      
3.1.3. Creación de una red comunitaria 
con voluntarios capacitados, para liderar  
acciones para el ejercicio de derechos 
sexuales y reproductivos  
# de eventos  13 13 13 13 13                4.875.00    
              
4.875.00  
      
3.2.1. Sesiones de capacitación para 
personal de salud 
# de personas                                      -              
3.2.2. Mejoramiento de los servicios de 
salud  para ofrecer una atención amigable 
hacia los adolescentes 
# de unidades 3   3   3                4.500.00    
              
4.500.00  
      
3.2.3. Campeonatos deportivos 
organizados en la unidad de salud 
#  de eventos 3 3 3 3 3                3.750.00        
          
3.750.00  
  
3.2.3. Concursos de baile o teatro 
organizados en la unidad de salud 
#  de eventos 3 3 3 3 3                3.750.00        
          
3.750.00  
  
4.1.1. Conformación de una red de Salud 
Sexual y Reproductiva Cantonal 
# de redes 1                           300.00    
                 
300.00  
      
4.1.2.Elaboración de una ordenanza para 
la promoción y garantía de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos en el 
Cantón 
# de 
ordenanzas 
1                           750.00    
                 
750.00  
      
4.1.3.Elaboración de un Plan de Acción 
Integral de Salud Sexual y Reproductiva 
para el Cantón  
# de planes  1                           750.00    
                 
750.00  
      
4.2.1. Lanzamiento de la Campaña 
Cantonal de prevención 
# de campañas   1                      1.500.00      
                    
1.500.00  
    
  
 
ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 
MEDIDA 
ACTIVIDADES   
 
PRESUPUESTO  
  ORIGEN DE LOS FONDOS 
AÑO 
1 
AÑO 
2 
AÑO 
3 
AÑO 
4 
AÑO 
5 
  TOTAL   PLAN 
GAD 
GUAMOTE 
MSP MINEDUC 
4.2.2. Cuñas radiales y televisivas 
difundidas en los medios de 
comunicación local y provincial. 
# de cuñas   4 4 4 4                1.600.00      
                    
1.600.00  
    
4.2.3. Anuncios digitales en el sitio web y 
redes sociales municipales 
# de anuncios   48 48 48 48                           -              
4.2.4. Comunicadores y comunicadoras 
institucionales y periodistas de medios 
locales y provinciales capacitados 
# de personas      30                    1.500.00    
              
1.500.00  
      
Monitoreo y evaluación local y nacional # de eventos  2 2 2 2 2                1.000.00    
              
1.000.00  
      
Evaluación interna intermedia # de eventos      1                    1.000.00    
              
1.000.00  
      
Evaluación externa final  # de eventos          1                5.000.00    
              
5.000.00  
      
Coordinador de Proyecto # de meses 12 12 12 12 12              90.000.00    
            
90.000.00  
      
Activos fijos (Laptop) # de equipos 1                                   -              
Coordinadora Administrativa # de meses 12 12 12 12 12              69.000.00    
            
69.000.00  
      
             339.125.00    
          
283.525.00  
                  
35.600.00  
          
7.500.00  
        
12.500.00  
  
 
ACTIVIDADES INDICADORES 
ACTIVIDADES Rango de 
valores 
Estatus 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 
1.1.1. Implementación de lugares adecuados 
para establecer los clubes de adolescente 
Número de lugares para los clubes 
implementados 
13         13 
Igual a 13   
10 - 12   
Menor a 12   
1.1.2. Reuniones para conformar y/o reforzar 
clubes y redes de adolescentes  
Número de reuniones realizadas 13 13 13 13 13 65 
Igual a 65   
51 - 64   
Menor a 51   
1.1.3. Conformación de una Red Cantonal de 
Adolescentes 
Número de Redes Cantonales de 
Adolescentes conformadas 
1         1 1 
  
  
  
1.2.1. Preparación e implementación de una 
agenda de DSR de adolescentes. 
Número de agendas de DSR de 
adolescentes elaboradas 
1         1 1 
  
  
  
2.1.4. Sesiones de capacitación con 
adolescentes 
Número de adolescentes capacitados y 
capacitadas 
310 310 310 310 310 1550 
Igual a 1550   
1501 - 1549   
Menor a 1501   
2.1.5 Evaluaciones pre y post sesiones de 
capacitación con los adolescentes.  
Número de pre y post test 
implementados 
104 104 104 104 104 520 
Igual a 520   
501 -519   
Menor a 501   
2.1.6. Acciones de socialización 
(Resonancia) 
Número de Resonancias realizadas 13 13 13 13 13 65 
Igual a 65   
51 - 64   
Menor a 51   
2.2.1. Sesiones de capacitación para madres, 
padres y otros cuidadores 
Número de madres, padres y otros 
cuidadores capacitados y capacitadas 
260 260 260 260 260 1300 
Igual a 1300   
1201 - 1299   
Menor a 1201   
2.2.2. Preparación o actualización de la 
planificación anual de DSR por comunidad 
Número de planes anuales de DSR 
elaborados 
13 13 13 13 13 65 
Igual a 65   
51 - 64   
Menor a 51   
2.2.3. Implementación de una actividad de 
cada Plan Comunitario 
Número de actividades del Plan 
Comunitario implementadas 
13 13 13 13 13 65 
Igual a 65   
51 - 64   
Menor a 51   
2.2.5. Capacitación de 30 parteras en 
prevención del embarazo adolescente con 
enfoque intercultural y respeto a sus saberes. 
Número de parteras capacitadas 30         30 
Igual a 30   
21 - 29   
Menor a 21   
  
 
ACTIVIDADES INDICADORES 
ACTIVIDADES Rango de 
valores 
Estatus 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 
2.2.6. Capacitación de 40 voluntarios y 
voluntarias en temas productivos de su 
interés 
Número de voluntarios y voluntarias 
capacitados y capacitadas 
40 40 40 40 40 200 
Igual a 200   
181 -199   
Menor a 181   
2.3.2. Socialización y desarrollo de las 
iniciativas de los clubs de adolescentes 
Número de iniciativas implementadas 13 13 13 13 13 65 
Igual a 65   
51 - 64   
Menor a 51   
2.4.1.  Capacitación a niñas y adolescentes 
mujeres sobre liderazgo, equidad de género y 
participación.  
Número de adolescentes mujeres 
capacitadas 
185 185 185 185 185 925 
Igual a 925   
901 - 924   
Menor a 901   
2.5.1. Reuniones con niños y adolescentes 
hombres sobre equidad de género y ejercicio 
de nuevas masculinidades 
Número de adolescentes hombres 
capacitados 
185 185 185 185 185 925 
Igual a 925   
901 - 924   
Menor a 901   
2.6.1. Programa de capacitación técnico –  
ocupacional dirigido a adolescentes 
embarazadas y adecuado a sus intereses 
particulares 
Número de adolescentes embarazadas 
que participan de un programa de 
capacitación técnico - ocupacional 
5 5 5 5 5 25 
Igual a 25   
21 -24   
Menor a 21   
3.1.1 Visitas guiadas y encuentros 
organizados por los clubes, para debatir del 
acceso por los adolescentes a los servicios de 
salud.  
Número de visitas guiadas realizadas   13       13 
Igual a 13   
10 - 12   
Menor a 12   
3.1.2 Organización del concurso 
"Comunidades trabajando por una Zona 
Libre de Embarazo Adolescente 
Número de concursos realizados         1 1 1 
  
  
  
3.1.3. Creación de una red comunitaria con 
voluntarios capacitados, para liderar  
acciones para el ejercicio de DSR 
Número de reuniones realizadas 13 13 13 13 13 65 
Igual a 65   
51 - 64   
Menor a 51   
3.2.2. Mejoramiento de los servicios de salud  
para ofrecer una atención amigable hacia los 
adolescentes 
Número de unidades de salud con 
espacios amigables implementados 
3   3   3 9 
Igual a 9   
7 - 8   
Menor a 7   
3.2.3. Campeonatos deportivos organizados 
en la unidad de salud 
Número de campeonatos deportivos 
realizados 
3 3 3 3 3 15 
Igual a  15   
11 -14   
Menor a 11   
  
  
 
ACTIVIDADES INDICADORES 
ACTIVIDADES Rango de 
valores 
Estatus 
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 
3.2.3. Concursos de baile o teatro 
organizados en la unidad de salud 
Número de concursos de baile o teatro 
realizados 
3 3 3 3 3 15 
Igual a  15   
11 -14   
Menor a 11   
4.1.1. Conformación de una red de Salud 
Sexual y Reproductiva Cantonal 
Número de Redes de Salud Sexual y 
Reproductiva Cantonal conformadas 
1         1 1 
  
  
  
4.1.2.Elaboración de una ordenanza para la 
promoción y garantía de los derechos 
sexuales y derechos reproductivos en el 
Cantón 
Número de ordenanzas elaboradas 1         1 1 
  
  
  
4.1.3.Elaboración de un Plan de Acción 
Integral de Salud Sexual y Reproductiva 
para el Cantón  
Número de Planes de Acción 
implementados 
1         1 1 
  
  
  
4.2.1. Lanzamiento de la Campaña Cantonal 
de prevención del embarazo adolescente 
Número de campañas de prevención 
del embarazo adolescente ejecutadas 
  1       1 1 
  
  
  
4.2.2. Cuñas radiales y televisivas difundidas 
en los medios de comunicación local y 
provincial. 
Número de cuñas radiales y televisivas 
difundidas 
  4 4 4 4 16 
Igual a  16   
11 -15   
Menor a 11   
4.2.3. Anuncios digitales en el sitio web y 
redes sociales municipales 
Número de anuncios digitales en el 
sitio web y redes sociales publicados 
  48 48 48 48 192 
Igual a 192   
181 - 191   
Menor a 181   
4.2.4. Comunicadores y comunicadoras 
institucionales y periodistas de medios 
locales y provinciales capacitados 
Número de comunicadores, 
comunicadoras y periodistas 
capacitados 
    30     30 
Igual a 30   
21 - 29   
Menor a 21   
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ANEXO 13. VALORACIÓN DE BENEFICIOS - (NUEVA PROPUESTA) 
 PROYECCIONES 
PROYECTO PROPUESTA 
  
2017 2018 2019 
AÑO 
1 
AÑO 
2 
AÑO 
3 
AÑO 
4 
AÑO 
5   
Adolescentes capacitadas       185 185 185 185 185 
  
Adolescente 
embarazadas en los clubs 
(proyectado) 
      21 21 21 21 21 
 
11.10% 
Adolescente no 
embarazadas en los clubs 
(proyectado) 
   164 164 164 164 164   
Salario básico unificado 375 386 394 404 414 424 435 446 
 
2.50% 
Ingreso familiar mensual 700 715 735 754 773 792 812 832 
 
2.50% 
 
 
A
Ñ
O
 1
 
BENEFICIOS (COSTOS EVITADOS, 
AHORROS GENERADOS) 
VALORACIÓN DE BENEFICIOS 
Pérdida de ingresos futuros por deserción escolar                     404.00                 66.256.00               795.072.00  
Ahorro en controles prenatales                     300.40                 49.265.60                 49.265.60  
Ahorro en atención de parto                     284.28                 46.621.92                 46.621.92  
Ahorro en otros costos médicos                       27.70                   4.542.80                   4.542.80  
Ahorro anual cuidado del niño                     188.50                 30.914.00               370.968.00  
Ahorro bono de desarrollo humano                       80.00                 13.120.00               157.440.00  
Total 
                                                                               
1.423.910.32  
 
 
 
 
 
   
A
Ñ
O
 2
 
BENEFICIOS (COSTOS EVITADOS, 
AHORROS GENERADOS) 
VALORACIÓN DE BENEFICIOS 
Pérdida de ingresos futuros por deserción escolar                     414.00                 67.896.00               814.752.00  
Ahorro en controles prenatales                     300.40                 49.265.60                 49.265.60  
Ahorro en atención de parto                     284.28                 46.621.92                 46.621.92  
Ahorro en otros costos médicos                       27.70                   4.542.80                   4.542.80  
Ahorro anual cuidado del niño                     193.25                 31.693.00               380.316.00  
Ahorro bono de desarrollo humano                       80.00                 13.120.00               157.440.00  
Total 
                                                                               
1.452.938.32  
     
  
  
 
A
Ñ
O
 3
 
BENEFICIOS (COSTOS EVITADOS, 
AHORROS GENERADOS) 
VALORACIÓN DE BENEFICIOS 
Pérdida de ingresos futuros por deserción escolar                     424.00                 69.536.00               834.432.00  
Ahorro en controles prenatales                     300.40                 49.265.60                 49.265.60  
Ahorro en atención de parto                     284.28                 46.621.92                 46.621.92  
Ahorro en otros costos médicos                       27.70                   4.542.80                   4.542.80  
Ahorro anual cuidado del niño                     198.00                 32.472.00               389.664.00  
Ahorro bono de desarrollo humano                       80.00                 13.120.00               157.440.00  
Total 
                                                                               
1.481.966.32  
 
 
 
 
 
   
A
Ñ
O
 4
 
BENEFICIOS (COSTOS EVITADOS, 
AHORROS GENERADOS) 
VALORACIÓN DE BENEFICIOS 
Pérdida de ingresos futuros por deserción escolar                     435.00                 71.340.00               856.080.00  
Ahorro en controles prenatales                     300.40                 49.265.60                 49.265.60  
Ahorro en atención de parto                     284.28                 46.621.92                 46.621.92  
Ahorro en otros costos médicos                       27.70                   4.542.80                   4.542.80  
Ahorro anual cuidado del niño                     203.00                 33.292.00               399.504.00  
Ahorro bono de desarrollo humano                       80.00                 13.120.00               157.440.00  
Total 
                                                                               
1.513.454.32  
 
 
 
 
 
   
A
Ñ
O
 5
 
BENEFICIOS (COSTOS EVITADOS, 
AHORROS GENERADOS) 
VALORACIÓN DE BENEFICIOS 
Pérdida de ingresos futuros por deserción escolar                     446.00                 73.144.00               877.728.00  
Ahorro en controles prenatales                     300.40                 49.265.60                 49.265.60  
Ahorro en atención de parto                     284.28                 46.621.92                 46.621.92  
Ahorro en otros costos médicos                       27.70                   4.542.80                   4.542.80  
Ahorro anual cuidado del niño                     208.00                 34.112.00               409.344.00  
Ahorro bono de desarrollo humano                       80.00                 13.120.00               157.440.00  
Total 
                                                                               
1.544.942.32  
 
 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Beneficios (USD)   235.635.00    1.423.910.32    1.452.938.32    1.481.966.32    1.513.454.32    1.544.942.32  
Costos (USD)          67.710.00         67.735.00         67.310.00         63.310.00         73.060.00  
Flujo de Beneficios Netos 
(USD) - 235.635.00    1.356.200.32    1.385.203.32    1.414.656.32    1.450.144.32    1.471.882.32  
Tasa de Descuento 12% 
    Valor Actual Neto (VAN) $4.843.236.66 
    Tasa Interna de Retorno 
(TIR) 578% 
    
  
 
ANEXO 14. TESTIMONIOS 
1. “A me  gusta ir a los talleres  donde  nos enseñan sobre no embarazarnos  muy 
jovencitas y que los hombres deben respetar a la niñas y mujeres  jóvenes, nos enseñan 
haciéndonos dibujar, leer  pintando y   hasta  jugando;  estoy feliz  porque mi papa y mi 
mama aunque no saben leer mucho  me apoyan  dicen que  vaya aprender es bueno  
esos talleres, hay que aprovechar  esas enseñanza  me dice  mi mamita que tiene 71 
años, en la escuela conversamos con mi  amigas para ir a taller  luego de clases y solo 
voy a dejar  mi mochila en la casa y si hay alguito como y nos vamos  aprender es  muy 
bonito”. Elena 12 años 
 
 
2. “El proyecto zona libre de embarazo adolecente me parece muy bien porque podemos 
aprender a planificar a no tener hijos tan pronto, en los talleres aprendo a no casarse a 
muy pronta edad, no tener hijos relaciones sexuales a muy temprana edad, este proyecto 
ayuda a la comunidad porque las niñas no pueden tener muy pronto hijos, yo 
recomiendo a otros niños vengan a los talleres para que aprendan y para que pasen muy 
bien”.  Anderson Rogelio, 11 años. 
 
3. “Me gusta venir a los talleres porque quiero aprender mucho, aprender mi sexualidad 
hacemos juegos dibujamos muchas cosas para aprender de la sexualidad, aprendimos 
con los rompecabezas los derechos sexuales que tenemos quiero seguir aprendiendo 
porque me gusta,  es muy bonito, cuando sea grande quiero ser enfermera para curar a la 
gente y sé que las mujeres y los hombres tenemos los mismos  derechos, gracias”. 
Lupe, 11 años. 
 
4. “Desde el proyecto zona libre de embarazo en adolescentes, me entregaron hilos con lo 
que realice   una bufanda, mi experiencia al tejer la bufanda fue relajante, en el tiempo 
libre que yo tenía me dedicaba al tejido de la bufanda y terminé en   15 días, me gusta 
mucho tejer mis hermanitos que también asisten los miércoles cada 15 días están 
realizando pulseras con mullos, realizan diseños muy bonitos ya que mi madre es muy 
hábil para  realizar manillas y ellos aprendieron de mi madre, me gustaría mucho tejer 
una gorra   para protegerme del frio que hace en mi comunidad”.  William, de 14 años. 
 
5. “El trabajo del Plan en mi comunidad ya ha sido varios años, primero trabajo con los 
emprendimientos, ahora está con el proyecto de los embarazos. A mí me parece que eso 
es bueno porque ayuda a los jóvenes a no embarazarse, también me gusta porque va a 
trabajar con toda la comunidad papas y con los más pequeños. El programa de ahora 
estuvo bien porque les enseñaron cosas para que avisen en la comunidad a los demás 
jóvenes, también vimos los problemas de los jóvenes y pienso que todos van a poder 
trabajar para poder no tener embarazos en las comunidades”. María, 55 años madre de 
un adolescente. 
 
6. “A mí me gustó mucho el programa de Plan porque estaban los jóvenes de las 
comunidades y conversaron de los problemas que hay, todos nos escuchamos sobre el 
embarazo en los adolescentes  que es un problema porque no deja que estudien y me 
parece bien que el Plan trabaje para ayudar a las comunidades, yo ya soy voluntario de 
Plan muchos años y nunca ha habido un proyecto de estos en la comunidad por eso los 
jóvenes no saben mucho y Plan está bien con los talleres que dan en las comunidades, 
ellos pueden escuchar para aprender y no tener hijos pronto, ellos ahora saben que 
  
 
tienen que estudiar para poder tener un futuro, también pueden conocer más cosas sobre 
los embarazos y las consecuencias”. Pedro, voluntario. 
 
7. “Como autoridad por medio de este documento quiero darle el agradecimiento y 
felicitar a Plan Internacional por capacitar a cada una de las autoridades y también 
agradecerles porque han demostrado con satisfacción y esmero en todos los talleres que 
han realizado en esta comunidad, sobre temas de sexualidad que es muy importante que 
conozcan todos los niños de la escuela y también por la capacitación a los padres de 
familia.  En todos los talleres ha habido una motivación y un aprendizaje de los niños.  
Solicitamos muy comedidamente que se proyecte una película para mayor comprensión 
de los temas”. Arturo 59 años, dirigente comunitario. 
 
8. “Me gusta los talleres de Plan, son bonitos he participado en encuentros de los clubs 
donde compartimos experiencias, estoy estudiando y he mejorado las calificaciones, ha 
cambiado mi vida siento feliz con mis amigas y amigos,  mis hermanos y mi familia, 
participo en los talleres con Plan son muy participativos, me gusta tejer, participo en un 
grupo de coro, soy más amigable, me gusta ser una ingeniera” Alexandra, 15 años. 
 
9. “Estoy estudiando en segundo de bachillerato, me gusta lenguaje y sociales, me gusta 
jugar futbol con mis amistades, seré una profesional, participo en los talleres, 
encuentros de jóvenes y en la red de adolescentes del cantón Guamote, gracias a Plan 
ahora no tengo miedo de hablar, tengo mucha confianza con mis padres, mi familia 
ahora es unida sin violencia, soy alegre y tengo más amistades en el colegio, quiero que 
más chicas y chicos vengan a los talleres”, Gladys, 17 años.    
 
10. “Me gusta escuchar música, estudiar y jugar indor futbol como arquera,  en mis tiempos 
libres apoyo en mi casa en las actividades agrícolas en los sembríos de papas,  habas y 
en el cuidado de borregos, chancos y llamas, estudio y me gusta las matemáticas y 
lenguaje quiero ser una licenciada, en el club participo en los talleres porque son 
interesantes para mi vida, tendré una familia luego de conocer bien a mi pareja, tener 
una profesión y trabajo, ahora en mi familia hay mucho respeto” Sandra 17 años. 
 
11. “Para mi  asistir a los taller es muy gratificante  porque tengo hermanas  menores y todo 
lo que aprendo  comparto con ellas, me gusta ir  a los talleres  ya que se aprende 
mediante juegos  con mis amigas y amigos, nuestro club es muy organizado, hasta 
hemos hecho  juegos deportivos  con los temas de  los derechos de la sexualidad. A 
veces   las mamas  no  nos quieren escuchan   el tema de las sexualidad pero de poco a 
poco, ellas también nos apoyan para que asistamos a los cursos  y así no podamos 
fracasar  muy jovencitas, yo cuando acabe el colegio haré todo lo posible para  estudiar 
la universidad y si Dios me permite seré una profesora para  ayudar a toda mi 
comunidad y sector, quiero ser  un ejemplo para  las chicas. Siempre aprendo  algo 
nuevo eso me anima a seguir adelante”. Elena  16 años 
 
 
